
2. Statusbericht 

2017 

des Tiefbauamtes 

 



Erläuterung Ampelsystem 

 

 Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder 
Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden  

 Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht 
gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen 

 Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine 
Verzögerungen ersichtlich 

 



I N V E S T I V E R 

H A U S H A L T 

 
Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter 

Federführung des Tiefbauamtes 

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro 

 

Stichtag: 30.10.2017 
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ungen
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ungen

(Ist)
(€)

Sachstand/ Weiteres Vorgehen
voraussichtl. Baubeginn/

voraussichtl. Fertigstellung

I 01

10 P661002 Gehweg Anderbachstraße 49.930 5.025 22.529 50.000 363.000 43.875 Die Entwurfsplanung ist 
abgeschlossen. Die Maßnahme 
wurde am 29.06.17 nach allen 
Vorberatungen  im Stadtrat 
beschlossen. Über die Erweiterung 
wurde am 19.09.2017 im FBA IV 
unterrichtet.Die Ausschreibung soll 
noch in 2017 erfolgen. Die 
entsprechende Mittelfreigabe wurde 
am 25.09.17 durch den 
Stadtvorstand erteilt.Aufgrund der 
Erkenntnisse des Bodengutachtens 
muss ggf. die Planung ergänzt 
werden. Zus. Finanzbedarf ist zu 
überprüfen

Der Baubeginn ist nach 
erfolgtem Vergabeverfahren im 
1. Quartal 2018, die 
Fertigstellung im 2. Quartal 
2018 geplant.Aufgrund der 
geänderten Planung / 
Finanzierung ggf. geänderter 
Baubeginn

I 02
10 P661006 Stadtmittelpunkt Horchheim, 

2.BA
716.270 861.515 275.908 550.000 1.356.000 389.230 Baubeginn erfolgt 2. Quartal 2017 - 2. Quartal 

2019

I 03

10 P661009 Nachtfahrverbot Altstadt 181.500 107.329 38.122 181.500 383.000 173.200 Funkumrüstung bis Ende 2017, 
Poller Altengraben wird im Jahr 2018 
angestrebt

erste Jahreshälfte 2018

I 04
10 P661018 Brückenbauwerk 

Ravensteynstr.
31.420 7.385 13.787 31.000 2.000.000 182.678 Förderbescheid liegt vor; Submission 

19.10.17
Frühjahr 2018; Bauzeit ca. 1 
Jahr

I 05

10 P661019 Baugebiet Südliches Güls 40.320 17.643 15.868 40.000 4.300.000 2.992.535 1. und 2. BA sind fertiggestellt. Beim 
3. und 4. BA sind die Baustraßen 
erstellt. Der Endausbau ist für 2018 
vorgesehen. Die Ausschreibung für 
den Endausbau des 3. und 4. BA 
wird zurzeit erstellt.

Baubeginn 1. Quartal 2018 
Fertigstellung 3. Quartal 2018

I 06

10 P661020 Erneuerung Pfaffendorfer 
Brücke

1.279.460 745.420 109.552 250.000 56.000.000 1.390.090 Entwurfsplanung in Bearbeitung; 
Einleitung des 
Planfeststellungsverfahrens im 
Frühjahr 2018; Finanzierung noch 
offen

2019 – 2022

I 07
10 P661021 Erschließung Baugebiet 

Asterstein
27.600 30.000 348 27.600 6.864.340 5.528.432 Maßnahme ist abgeschlossen Maßnahme ist abgeschlossen.

I 08

10 P661023 Ausbau in der Lehmkaul links 30.000 0 0 30.000 750.000 760 In 2017 wird die Vorentwurfsplanung 
als Grundlage für den 
Bebauungsplan entwickelt. Die 
Entwurfsplanung mit 
Beschlussfassung ist in 2018 

Baubeginn der 
Erschließungsmaßnahmen bis 
zur Baustraße in 2019. 
Aussagen zur 
Gesamtfertigstellung sind 

I 09

10 P661027 Ausbau Ravensteynstraße, 
2. BA

0 0 0 0 0 0 Die Maßnahme verschiebt sich um 
ein Jahr. Die Mittel werden im NT 
2017 zurückgegeben und in 2018 
neu angemeldet.

Baubeginn in 2019/2020, 
Fertigstellung 1. Jahreshälfte 
2021
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I 10

10 P661037 Ausbau August Horch Str., 
2. BA

50.000 0 21 50.000 2.150.000 25.560 Die Aktualisierung mit Aus-
führungsplanung und neuem 
Förderantrag soll in 2018 erfolgen; es 
fallen Ausbaubeiträge an.

Baubeginn abhängig von der 
Förderzusage in 2019/2020

I 11
10 P661049 Sanierung Europabrücke 1.085.500 203 182.899 200.000 9.695.880 5.429.459 Maßnahme fertiggestellt SR in Bearbeitung

I 12

10 P661051 Ortskernentlastungstraße 
Bubenheim

20.000 0 773 20.000 3.000.000 26.046 Der Förderantrag soll in 2018 gestellt 
werden. Die Maßnahme verschiebt 
sich. Im Nachtragshaushalt werden 
160.000 Euro zurückgemeldet und 
auf die Folgejahre neu verteilt.

Baubeginn nach Fertigstellung 
P661115 und P661116

I 13

10 P661056 Ausbau Bubenheimer Bach 
westl. der B 9

170.000 0 764 170.000 720.000 8.298 Die Mittel sind für den Grunderwerb 
(GE) der planfestgestellten 
Gewässeroffenlegung (2. BA).Der 
Förderbescheid liegt vor (90 %). Die 
Mittelfreigabe wurde am 23.10. 17 im 
Stadtvorstand erteilt.

Der Baubeginn ist abhängig von 
der Fertigstellung des 1. BA. 
Dieser ist als 
Ausgleichsmaßnahme zur  L 52  
durch den Landesbetrieb 
Mobilität (LBM) zu realisieren.

I 14

10 P661058 Hochwasserschutzmaßnahmen 
Lützel, Neuendorf, Wallersheim

2.561.110 1.182.996 402.196 500.000 14.500.000 11.886.877 Die Erneuerung des Pumpwerkes 
und die Sanierung des Deiches sind 
im Gange. Der Baubeginn des 
Pumpwerkes hatte sich verzögert.

Bauende: Frühjahr 2019

I 15

10 P661059 Brückerbach zw. Zilze 
Mühle/Aachener Str.

110.000 40.000 5.249 70.000 845.000 75.737 Das Verwaltungsgericht hat den 
Eilantrag der Eigentümin gegen den 
Besitzeinweisungsbeschluss 
abgelehnt. In Absprache mit dem 
Rechtsamt sollte jedoch noch 
abgewartet werden, ob Beschwerde 
eingelegt wird, bevor die nächsten 
Schritte (insb. Ausschreibung) 
eingeleitet werden.

Abhängig vom Abschluss der 
gerichtlichen Eilentscheidung.

I 16
10 P661062 Ausbau Brückerbach 

3. BA Grabenstr.
420.000 400.000 0 250.000 450.000 43.819 Die Maßnahme befindet sich im Bau. Fertigstellung Dez. 2018

I 17

10 P661063 Ausbau Eselbach i.d. 
Weikertswiese

30.900 28.912 2.088 30.900 530.000 80.925 Fertigstellung der Entwurfsplanung 
bis Dezember 2017. 
Ausführungsplanung und 
Grunderwerb in 2018.

Baubeginn in 2019

I 18
10 P661065 Ausbau Blindbach E'stein 630.000 25.180 28.824 35.000 1.800.000 94.563 Erneute Veröffentlichung in der 

Vorbereitung
Baubeginn 1. Quartal 20118 
Bauzeit etwa 8 Monate

I 19

10 P661071 Restausbau Gulisastraße 79.490 27.620 408 75.000 1.200.000 863 Beginn der Planung in 2017, 
Beschlussfassung im 1. Quartal 
2018.

Maßnahme kann aufgrund 
fehlender Kapazitäten nicht 
mehr vom Amt 66 in 2018 
realisiert werden.
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I 20

10 P661080 Einmündung Trierer Str. 
Oberdorfstr.

200.000 0 0 200.000 400.000 118.610 Gebäudeabriss wurde vom ZGM 
beauftragt. Straßenbau kann erst im 
Anschluss beginnen.

Baubeginn Gebäudeabriss 
erfolgt. Fertigstellung November 
2017.
Baubeginn Straßenbau 
November 2017.

I 21

10 P661092 Hochwasserent-lastungsanlage 
Bubenheim

60.000 0 1.296 60.000 3.710.000 146.251 Die Planfeststellung (PF) ist noch am 
laufen. Die Mittel sind für die 
Beauftragung der weiterführenden 
Ausführungsplanung (AP). Die 
Beauftragung der AP erfolgt nach 
Planfeststellung.

Baubeginn 2019 / Fertigstellung 
2021

I 22

10 P661103 Bushaltestelle Karthause
Hochschule/Schulzentrum

402.000 268.635 64.656 400.000 425.000 89.972 Auftragsvergabe erfolgt Baubeginn Oktober 2017 
Fertigstellung November 2017. 
Die Nachrüstung der LSA 
erfolgt im Januar 2018.

I 23
10 P661108 Gewerbegebiet Bubenheim 

L127
1.062.100 740.328 166.996 950.000 2.120.000 219.264 Auftragsvergabe erfolgt Baubeginn Mai 2017

Fertigstellung 4. Quartal 2017

I 24

10 P661115 L52 neu Stadtanteil 
Nordtangente

870.960 143.175 77.657 100.000 4.440.000 1.745.211 Der Baubeginn am 2 BA beginnt erst 
Anfang 2018. Aufgrund der hohen 
Übertragungen werden im NT 2017 
1.900.000 Euro zurückgemeldet und 
in den Folgejahren als Verpflichtungs-
ermächtigungen neu angemeldet.

Baubeginn Anfang 2018, 
Fertigstellung in 2019

I 25

10 P661116 Innerer Durchbruch Metternich 257.000 91.652 38.181 200.000 2.430.000 109.754 Die Entwurfsplanung ist in 
Bearbeitung, Beschluss soll noch in 
2017 erfolgen. Da nur 200.000 Euro 
verausgabt werden können, sind im 
NT 2017 2.000.000 Euro 
zurückgemeldet und in den 
Folgejahren mit 
Verpflichtungsermächtigung  neu 
angemeldet worden.

Baubeginn 1. Jahreshälfte 
2018, Fertigstellung in 2019

I 26
10 P661120 Beleuchtung Unterführung 

Andernacher Str.
12.000 0 0 12.000 97.000 101.849 Maßnahme ist abgeschlossen

I 27

10 P661123 Saarplatzüberflieger 120.000 0 0 0 1.730.000 0 Ergänzende Untersuchungen zur 
Standsicherheit/Dauerhaftigkeit sind 
in Bearbeitung,; möglicherweise wird 
eine Verstärkung/Erneuerung 
entbehrlich

Instansetzungsmaßnahmen 
werden im konsumtiven HH 
abgebildet.

I 28

10 P661124 Brückenbauwerk 
Beckenkampstraße

80.000 30.000 0 30.000 380.000 0 Vorplanung wurde begonnen. Nach 
Abschluss der Entwurfsplanung 
Förderantrag bei der ADD Trier.

Bau ist abhängig von einer 
möglichen Förderung

I 29
10 P661126 Herstellung 

Verkehrszeichenbrücken
383.400 346.409 74.131 380.000 1.774.000 290.327 1. Maßnahme fertig gestellt  (BWN 

903)
2. Auftrag vergeben  (BWN 904)

1. fertiggestellt
2. Nov./Dez. 17
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I 30

10 P661133 Erneuerung 
Parkscheinautomaten

75.000 0 0 75.000 950.000 409.865 Am 18.07.2017 wurden 12 
Parkscheinautomaten im Wert von 
62.118 Euro bestellt. Die Aufstellung 
der Automaten soll noch in 2017 
erfolgen.

2. Quartal/2017 - 4. 
Quartal/2017

I 31

10 P661134 Ausbau Grabenstraße 
Rübenach

400.000 833.531 118.651 400.000 785.000 186.244 Maßnahmebeginn ist erfolgt; in der 
Auftragssumme sind Kostenanteile 
der Versorger enthalten, die erstattet 
werden.

Maßnahmenbeginn im April 
2017, Fertigstellung Ende 2018

I 32
10 P661137 Vorlandbrücke Europabrücke 2.290.550 168.053 689.220 820.000 12.000.000 10.386.727 Baumaßnahme bis auf kleinere 

Restarbeiten fertig gestellt
Schlussrechnungen fehlen

I 33
10 P661138 Ausbau Schleiderbach, 2. BA 27.000 0 4.559 27.000 330.000 7.423 Grunderwerb für die 

Gewässerrenaturierung ist am laufen.
Baubeginn 2. BA 
2019/Fertigstellung 2020

I 34
10 P661140 Erneuerung Dynamisches 

Parkleitsystem
60.000 0 0 0 480.000 0 Die Planung soll in 2017 intensiviert 

werden.
2018 / 2019

I 35
10 P661144 Brückenbauwerk über Neustadt 

B49
226.400 122.701 1.938 50.000 4.070.000 75.016 Vorentwurf ist fertiggestellt. 

Abstimmung mit Fördergeber ist in 
Vorbereitung.

Fertigstellung bis 2020 ist 
angestrebt

I 36

10 P661145 Bahnüberquerung Heiligenweg 38.000 7.997 0 30.000 1.600.000 2.950 Gemeinsame Maßnahme unter 
Federführung der  DB, 
Kostenbeteiligung durch 
Gehwegverbreiterung. Es wird davon 
ausgegangen, dass nicht alle Mittel 
im laufenden Haushaltsjahr 
kassenwirksam abfließen, aus 
diesem Grund werden im NT 2017 
84.000 Euro zurückgegeben und in 
den Folgejahren neu angemeldet.

Baubeginn Brückenerneuerung 
in 2019, Fertigstellung in 
2019/2020

I 37

10 P661146 Lichtsignalanlagen Friedrich-
Ebert-Ring

54.160 34.657 19.261 54.000 700.000 27.434 Die Entwurfsplanung für die 
Signalplanung wird derzeit erstellt, 
aufgrund der Vielzahl von Beteiligten 
und der Komplexibilität der Planung 
ist ein Bau in 2017 nicht möglich. 
Nach Abschluss der Entwurfsplanung 
soll der Förderantrag gestellt werden. 
Die Ausschreibung wird erst 2018 
möglich sein. Es werden im NT 2017 
600.000 Euro zurückgegeben.

2018 - 2019

I 38
10 P661150 Ausbau Rad- u. Gehweg 

Beatusstraße
20.000 0 0 20.000 236.000 0 Die Vorplanung soll in 2017 erfolgen, 

danach folgt die Variantendiskussion.
Baubeginn frühestens  in 
2019,Fertigstellung  abhängig 
vom Bauumfang
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I 39

10 P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay 10.000 0 0 10.000 300.000 0 Gemeinsame Maßnahme unter 
Federführung des LBM, 
Planfeststellungsbeschluss offen 
2017

Baubeginn abhängig von 
Baurecht

I 40
10 P661154 Moltkestraße 0 0 0 0 0 0 Maßnahme wird nicht weiter verfolgt. 

Die Haushahltsmittel werden im NT 
2017 zurückgegben.

I 41

10 P661155 Görtzstraße 30.000 0 0 30.000 855.000 0 Beschluss liegt aus 2006 vor. 
Abstimmung des 
Bearbeitungsumfanges  und 
Ausführungsplanung 2017

Maßnahmenbeginn in 
Abstimmung mit EB 
Stadtentwässerung in 2018

I 42

10 P661156 Schützenstraße 0 0 0 0 0 0 Maßnahme wird nicht weiter verfolgt. 
Die Haushaltsmittel werden im NT 
2017 zurückgegben.

I 43

10 P661157 Geschwindigkeitsdämpfende 
Maßnahmen Stolzenfels

25.000 0 561 25.000 275.000 0 Die Maßnahme wurde im Ortsbeirtat 
vorgestellt und zur Beschlussfassung 
am 14.11.17 in den FBA IV 
eingebracht.(HuFA 04.12.17;Stadtrat 
14.12.17)

Ausführung in 2018

I 44
10 P661158 B-Plan 56, Schulzentrum 

Pollenfeld
109.000 0 0 105.000 940.000 0 Umlegungsverfahren in 2017, 

Planungsbeginn in 2018
Maßnahmenbeginn in 2019, 
Fertigstellung 2020 oder später

I 45

10 P661159 Einmündung 
Heiligenweg/Beatusstraße

30.000 0 0 30.000 760.000 0 Die Mittelfreigabe liegt vor, nun wird 
eine Knotenpunktsuntersuchung 
beauftragt, mit der Zielsetzung 
Erhöhung der Verkehrssicherheit und 
Verbesserung des Verkehrsflusses. 
Danach erfolgt die Beauftragung der 
eigentlichen Planungsleistungen.

Baubeginn ggf. ab 2019, 
Baumaßnahme Abhängig von 
der Unterführung Heiligenweg 
und Folgemaßnahmen der 
Nordentlastung.

I 46

10 P661160 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-
Brücke

80.000 0 357 80.000 1.600.000 0 Das Konzept aus der Bachelorthesis 
wurde überarbeitet. Ein 
Planungsauftrag soll in 2017 
vergeben werden. Die erforderliche 
Mittelfreigabe in Höhe von 80.000€ 
ist durch den Stadtvorstand am 
28.08.2017 erfolgt.

Maßnahmenbeginn ab 2020 in 
Abhängigkeit der Fertigstellung 
der Nordentlastung

I 47 10 P661161 Umlegung B-Plan 257 b 110.000 0 0 110.000 110.000 0 Die Umlegung ist erfolgt 2017

Gesamtsumme 14.546.070 6.266.364 2.356.798 6.759.000 150.404.220 42.289.841
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Stichtag: 30.10.2017 
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K 01 10 5411 Gülser Eisenbahnbrücke 2.500.000 800.000 400.000 700.000 4.100.000 400.000 Auftragsvergabe ist erfolgt; Projekt in Bearbeitung 2017

K 02 10 5441 Ertüchtigung B9 (Teil Hochstraße) 1.500.000 0 0 200.000 500.000 0 Auftrag ist erteilt 4. Quartal 2017

K 03 10 5441 Straßenzustandsuntersuchung B 9 370.000 80.000 26.566 150.000 370.000 0
Untersuchungen sind im Gange, danach erfolgt die 

Machbarkeitsstudie
4. Quartal 2017

K 04 10 5441 Hangsicherung Rittersturz 240.000 30.000 206.000 240.000 1.100.000 618.673

Hangsicherung ist im Gange, jährlich müssen für die 

Kontrolle und Unterhaltung 100.000 € konsumtiv 

bereitgehalten werden.

Beginn 2016,

Ende Nov. 2017

K 05 10 5441 Instandsetzung "Saarplatzüberflieger" 1.700.000 15.450 0 0 1.700.000 0
Baumaßnahmen abhängig vom Ergebnis der laufenden 

ergänzenden Untersuchungen

abhängig von der 

Auswertung

K 06 10 5441 Instandsetzung "Trog Saarplatzüberflieger" 1.000.000 3.000.000 5.000 1.000.000 3.000.000 5.000
Auftrag wurde erteilt. Die Arbeiten haben begonnen und 

sind im Zeitplan.
2017 - 2018

7.310.000 3.925.450 637.566 2.290.000 10.770.000 1.023.673Gesamtsumme


