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Betreff: 

Sachstand Lüftungsanlage Grundschule Rübenach 

Gremienweg: 

16.04.2018 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Unterrichtung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Stellungnahme des Zentralen Gebäudemanagements 

bezüglich der Lüftungsanlage zur Kenntnis. 

 

Begründung: 

Im Zuge der Haushaltsberatungen im November 2017 erhielt die Verwaltung den Auftrag die Fra-

gestellung zu klären, warum bei der energetischen Sanierung der Grundschule Rübenach nicht 

gleichzeitig auch eine erforderliche Lüftungsanlage eingebaut wurde. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Grundlage für die energetische Sanierung der Grundschule Rübenach war der Schulsanierungsver-

trag zwischen der Stadt Koblenz als Schulträger und der Koblenzer Wohnbau GmbH aus dem Jahr 

2005. Die energetische Sanierung sollte in den Jahren 2015, 2016 und 2017 umgesetzt werden.  

Die ursprünglichen Planungen sahen vor, dass  die Koblenzer Wohnbau analog der energetischen 

Sanierung der IGS Koblenz, die Leistungen komplett erfüllen. Das heißt neben der energetischen 

Ertüchtigung von Fassade, Fenster und Dach sollte auch das Thema der Raumbelüftung mittels ent-

sprechender Lüftungsgeräte umgesetzt werden. Für den Einbau der Lüftungsanlage sollten per An-

trag die erforderlichen Fördergelder akquiriert werden. Zwischenzeitlich wurde der Schulsanie-

rungsvertrag per Aufhebungsvereinbarung zum 31.12.2016 beendet, sodass eine abschließende Fer-

tigstellung der Arbeiten – insbesondere der Einbau der Lüftungsgeräte – nicht mehr vor diesem 

Termin sichergestellt werden konnte. Vor diesem Hintergrund erfolgte eine Reduzierung der Beauf-

tragung des Arbeitspaketes an die Koblenzer Wohnbau GmbH. Neben der energetischen Ertüchti-

gung der Gebäudehülle (Fenster, Dach, Fassade) beinhaltete der Auftrag auch die Erstellung der 

Förderunterlagen für die Lüftungsgeräte. Nach Ende des Schulsanierungsvertrages und Eingang des 

Förderbescheides sollte dann der Einbau der Lüftungsgeräte durch die Stadt Koblenz selbst – durch 

das Amt 65 / Zentrales Gebäudemanagement – umgesetzt werden.  

Die haushalterischen Voraussetzungen wurden für das Haushaltsjahr 2018 geschaffen, so dass aktu-

ell mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen wird. Eine Baugenehmigung liegt zwischenzeitlich 

vor, die Ausführungsplanungen sind abgeschlossen und die Leistungsverzeichnisse wurden erstellt, 

so dass zeitnah die Vergabeverfahren durchgeführt werden können. 

 

 

 

 


	Beratungsfolge
	Sachverhalt

