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Antwort 
zur Anfrage Nr. AF/0047/2018 

 

Vorlage: AW/0054/2018 Datum: 14.05.2018 

Baudezernent 

Verfasser: 66-Tiefbauamt Az.: 66.2/Ar 

Betreff: 

Anfrage der F/B/G Ratsfraktion zur Weiterführung der L127 (neu) 

Gremienweg: 

24.05.2018 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Antwort: 

Die FBG Fraktion fragt an: 

 

1) ob dieser Förderantrag gestellt wurde und ob schon eine Zusage seitens der 

Landesregierung gekommen ist? 

Der Förderantrag wurde noch nicht gestellt, daher gibt es auch noch keine Förderzusage. 

 

2) Wenn nicht, aus welchem Grund? 

Die Planung der Verwaltung sieht vor, die Ortskernentlastungsstraße Bubenheim erst im 

Anschluss an den Neubau der Nordentlastung Koblenz-Metternich herzustellen. Die 

Fertigstellung der Nordentlastung in Verbindung mit dem Straßendurchbruch ist nach 

derzeitigem Stand für Ende 2019 geplant. Die weitere Projektentwicklung sieht vor, in 

der zweiten Jahreshälfte 2018 einen Förderantrag zu stellen. Da die Stadt Koblenz in den 

letzten Jahren regelmäßig hohe Förderungen seitens des Landes erhalten hat und sich 

diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren durch die bereits geplanten Maßnahmen 

fortsetzt, ist bezüglich einer Priorisierung der Maßnahmen eine enge Abstimmung mit 

dem Fördergeber erforderlich. Ein Baubeginn ist frühestens im Jahr 2020 vorgesehen. 

Dies wurde bereits bei der Aufstellung des Haushaltes 2018 so berücksichtigt. 

 

3) Wie sieht die weitere Planung dieses Vorhabens aus? 

Siehe Antwort zu 2) 
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