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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0779/2018 Datum: 31.08.2018 

Baudezernent 

Verfasser: 61-Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Az.: 61.San-

Ehrenbreitstein 

Betreff: 

Haushalt 2018 – Zustimmung zur Bewilligung einer erheblichen außerplanmäßigen 

Verpflichtungsermächtigung bei Projekt P611020 „Ausbau Kapuziner-/ Hofstraße„ 

Gremienweg: 

27.09.2018 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

17.09.2018 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Stadtrat stimmt im Investitionshaushalt 2018, Teilhaushalt 10  „Bauen, Wohnen und Verkehr“ 

bei Projekt P611020 „Ausbau Kapuziner-/ Hofstraße“ 

1.) der Bewilligung einer erheblichen außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 

645.000 Euro (in voller Höhe kreditfinanziert) mit Kassenwirksamkeit in 2019 zu, 

mit Deckung durch  Minderinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bei Projekt 

P661037 „Ausbau 2. BA August-Horch-Straße“ i. H. v. 1.270.000 Euro (davon 570.000 Euro kre-

ditfinanziert)  

und mit Deckung durch die nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung bei Projekt P611049 "Rau-

entaler Moselbogen Hallenbad" i. H. v. 416.000 Euro (davon 176.600 Euro kreditfinanziert) und 

2.) nimmt eine Gesamtkostensteigerung von bisher 2,8 Mio. Euro auf nunmehr 3,0  Mio. Euro zur 

Kenntnis. 

 
 

 

 

 

Begründung: 

Der Restausbau der Hofstraße wurde am 23.08.2012 im Stadtrat beschlossen (BV/0359/2012). Die 

Gestaltung der Restflächen am Kopf der Hofstraße soll entsprechend dem in 2010 und 2011 ausge-

bauten Kapuzinerplatz und dem 1. Teilstück der Hofstraße in gebundener Bauweise mit Verwendung 

von Natursteinmaterialien erfolgen. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung wurde von Gesamtkosten 

für den Ausbau der Hofstraße in Höhe von 570.000 € ausgegangen. Durch die Verzögerungen beim 

Bau des Ärztehauses an der Ecke Hof-/ Charlottenstraße hat sich der geplante Ausbau bis 2018 ver-

zögert. Bei der erfolgten öffentlichen Ausschreibung im Sommer 2018 wurde zum Eröffnungstermin 

kein Angebot abgegeben.  Das Interesse der Baufirmen für hochwertige Pflasterarbeiten in gebunde-

ner Bauweise ist beim derzeitigen Bauboom im Tief- und Straßenbau gering.  

Die allgemeine Preissteigerung seit 2015 von ca. 25 % verteuert die Maßnahme zusätzlich. Das Tief-

bauamt/ Amt 66 geht von einer Kostenerhöhung um 200.000 € aus, sodass sich die Gesamtkosten für 

den Ausbau der Hofstraße von ursprünglich 570.000 € auf 770.000 € erhöhen.  

Die Investitionsmaßnahme umfasst zudem den bereits erfolgten Ausbau der Kapuzinerstraße, wes-

halb sich für die Gesamtmaßnahme nunmehr Gesamtkosten von 3,0 Mio. Euro ergeben. 
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Das Vergabeverfahren für den Restausbau der Hofstraße soll  im Herbst  2018 neu eingeleitet werden. 

Der Baubeginn kann dann im Februar/ März 2019 erfolgen. Es ist von einer Bauzeit von ca. 6 Mona-

ten auszugehen. 

Für die Auftragsvergabe ist daher die Bewilligung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächti-

gung i. H. v. 645.000 Euro (vollständig kreditfinanziert) mit Kassenwirksamkeit in 2019 erforderlich. 

Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung ist durch die Minderinanspruch-

nahme der Verpflichtungsermächtigung bei dem Projekt P661037 „Ausbau 2. BA August-Horch-

Straße“ i. H. v. 1.270.000 Euro (davon 570.000 Euro kreditfinanziert) sowie der nicht benötigten 

Verpflichtungsermächtigung bei dem Projekt P611049 „Rauentaler Moselbogen Hallenbad“ i. H. v. 

416.000 Euro (davon 176.600 Euro kreditfinanziert). 

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung entscheidet ab einem Betrag von über 50.000 Euro der Stadtrat über 

die Bewilligung überplanmäßiger Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigung. 

 

 

 

 

Anlage/n: 

 

Historie:  BV/0359/2012 
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