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Koblenz

! |
AD Dernb?ch

PP Nonnenberg

Ausfahrt PP Nonnenberg

Bauphase 1

Bricke:

- Baufeld rechts Rtg. ADD Standstreifen und 1. FS

Streckenlos:

- Baufeld links Rtg. ADD 1 % FS von km 16,600 bis km 14,310 (Bauende Hohe MU)

Verkehrsfilhrung Rtg. AD Dernbach:

- ab AS Koblenz 2-streifig in Fahrbahnmitte

- Verkehr von Koblenz kommend links nur Rtg. ADD (im Gegenverkehr)

- Verkehr von Koblenz kommend rechts Ausfahrt Bendorf und Rtg. ADD (Ausfahrt tiber Provisorium mit kurzem Verzégerungsstreifen)
- linker durchgehender FS wird nach rechts verschwenkt

- Verkehr Auffahrt Bendorf tiber 150 m langen Beschleunigungsstreifen auf 2. FS

- der verbleibende FS wird nach rechts auf den 1. FS verschwenkt

- PP "Nonnenberg" und "Auf der Zeg" geschlossen

- 3. FS wird vor MU eingezogen (ca. km 13,800)
- rechter FS nur Ausfahrt Bendorf

- linker FS nur Richtung Koblenz
Auffahrt Bendorf additiv
14,230 (Beginn MU)

(gesperrt wahrend Bauzeit)

14,310 (Bauende)
14,320 (Beginn Verz. PP Nonnenberg)
14,330 (Ende MU)
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==> AS Bendorf + ADD
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PP "Auf der Zeg"

Zeitleiste (ohne Umbauphasen etc.)
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Briicke
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April Mai Juni [ Juli [ August | [ Okioher | Novemher | Dezemher

16,600 (Bauanfang)

16,830

vorh. MU (40 m)

16,870

AS Bendorf

17,060 (Schnittpunkt Fahrbahnrénder)
regulére Ausfahrt, nicht Uber Provisorium

17,190 (UKO)

17,460 (Beginn/Ende AS Bendorf)

Rheinbriicke Bendorf

18,210 (UKO)

18,230 (Ende MU)

18,630 (Beginn MU)



zu Bauphase 1.und 2
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