
Investiv - Zusammenstellung der Radverkehrsmaßnahmen 2022 und ff. 

(Stand: 18.10.2022)
Länge Radverkehrsanlage in beide Richtungen [m]

lfd. 

Nr.

Amt

/

EB

Projekt Maßnahmenbezeichnung
Ansatz 

HH 2022

Ansatz 

NH22

Planung 

HH 2023

Planung 

HH 2024

Planung 

HH 2025

Planung 

HH2026

Planung 

weitere
Planung 

Umsetzung VEP Maßnahmen-

felder
Hauptroute

Maßnahmen 

Rad-

entscheid

Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen FSS RFS Radweg
Fahrrad-

straße

getr. Geh-

/ Radweg

gem. Geh-

/ Radweg

sonstiger 

Radweg
Brücke

1 61 P611074
Fuß-/ Radwegebrücke Goldgrube - 

Rauental
1.900.000     1.900.000     550.000        1.309.000        3.300.000        2.483.000     2021/22 2024/2025 (1.3)/(4.1)

Langjährig überfällige Ersatzverbindung für in 2008 

entfallene Bahnunterführung beim Kemperhof; Brücke ist 

Voraussetzung für DB-/Landesprojekt Bahnstation 

Verwaltungszentrum.

1.600 m 64 m

2 66 P631000
Geh- und Radwegeanlage 

Horchheimer Eisenbahnbrücke
1.500.000     200.000        2.415.000     3.680.000        2.530.000        2020 2025 (4.1) SüTa x

Ausschreibung in Vorbereitung, Förderantragstellung im 

1. Quartal 2022. Veröffentlichung in 2022 geplant. 

Förderantrag in 10/2022 erwartet.

400 m

3 66 P631011
Neubau Fahrradrampe 

Balduinbrücke
40.000           40.000           10.000           2022 (1.3)/(4.3.5) NoSü x

Studie zur Umsetzungsmöglichkeit in 2023, weitere 

Schritte davon abhängig. Anmeldung Baumittel erfolgt 

frühestens für HH 2024 ff.

80 m

4 66 Q660003

Neu- und Ersatzbeschaffung 

Lichtsignalanlagen:

LSA Andernacher Straße/ 

Brenderweg

50.000           50.000           2021 2022 (4.3.4-1) NoSü x
Umbau FGÜ zur LSA, Anschluss Radverkehrsplanung 

Andernacher Straße, Änderung der Markierung
170 m 450 m 190 m

5 66 Q660009

Neu- und Ausbau Gehwege:

Anbindung Radwegenetz L98 an 

Keltenstraße in Rübenach; Querung 

zum Tennisheim

50.000           2023 2023 (4.3.4) OsWe x Optimierung Wegebeziehung Vorzugsroute Keltenstraße 20 m

6 66 Q660012

Verkehrsverbessernde Maßnahmen 

Radwege:

Lückenschluss Radverbindung L 127 

alt, Bubenheimer Weg/ Ferdinand-

Nebel-Straße

           30.000   2023 2023 (1.3)/(4.1) WeTa x

Herstellung von Rampen und Anschluss an bestehende 

Wege im Umfeld der Nordentlastung, Kostenteilung in 

Abstimmung mit LBM.

150 m

7 66 P661147 Lichtsignalanlage Bahnhofstraße 100.000        300.000           300.000           2023 2024 (4.3) NoSü x
Erneuerung der Lichtsignaltechnik, Steuerung, Prüfung/ 

Einrichtung einer Radverkehrsanlage 
450 m

8 66 P661150 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße 550.000        70.000           300.000        1.000.000        963.000           2021/2022 2024 (1.3)/(4.1) ZGüG x

Radwege stadteinwärts bereits konsumtiv hergestellt, für 

Baumaßnahmen stadtauswärts ist ein Förderantrag 

gestellt, die Umsetzung ist zeitlich von dessen Bescheid 

abhängig.

1.700 m

9 66 P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay 400.000        -                  200.000        200.000           LBM (1.3)/(4.1)

rMoU sowie

Mosel-Radweg, 

Nebenroute

Gemeinsame Maßnahme mit LBM, LBM plant und baut, 

Baurecht in 2019 geschaffen. Betrag bildet den 

städtischen Anteil ab.

3.300 m

10 66 P661166

Umbau Bushaltestellen mit 

Wendeanlage zur Verbesserung 

Radverkehr Ortseingang Moselweiß

250.000        10.000           9.700             390.000           2022 2024 (1.3)/ (4.1)

rMoU sowie

Mosel-Radweg, 

Nebenroute

Anbindung Uferweg an Radweg B49 (LBM).

Anschließende Sanierung des Leinpfades inklusive 

Radweg entlang B49 in Richtung Innenstadt erfolgt über 

Projekt beim EB 67 (P671029).

80 m

11 66 P661197
Umplanung Hauptbahnhof West 

(Radweg und Bushaltestelle)
100.000        50.000           100.000        1.000.000        690.000           2022 2025 (4.1) ZKaR x

Verbreiterung des Radweges Richtung Karthause. 

Umlegung von Bushaltestelle an Beatusstraße.
120 m 160 m

12 66 P661199
Trierer Straße, Verbesserung Rad- 

und Gehweg
-                  106.000        2020 umgesetzt 6.1(1.3)/ 6.4(4.1) LüGZ x Ummarkierung und Umbau von mehreren LSA. 3.000 m 200 m

13 66 P661200

Mainzer Straße, Verbesserung Geh- 

und Radweg zwischen 

Hohenzollernstr- und 

Schenkendorfstr. (2. BA)

- 150.000        2020 umgesetzt (1.3)/(4.1) NoSü x Markierungsarbeiten Knotenpunkte und Umbau LSA. 350 m

14 66 
P661202

Mainzer Straße, Verbesserung Geh- 

und Radweg zwischen 

Schenkendorfstr. und Mainzer Tor 

(3. BA)

430.000        47.300           50.000           800.000           2022 2024 (1.3)/(4.1) NoSü x
Verlängerung der Markierungsarbeiten (Schutzstreifen) 

mit Knotenpunkten und LSA-Umbau nach Norden.
2.000 m

15 66 P661203
Umbau/ Erneuerung FGÜ 

Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.
430.000        50.000           10.000           44.000             500.000           2021 2025 (3.3-7)/(4.3.3) OTHo x

Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str., 

Schaffung zusätzlicher Querungsstellen, Verbesserung 

Radverkehrsführung.

1.100 m 1.500 m
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Länge Radverkehrsanlage in beide Richtungen [m]

lfd. 

Nr.

Amt

/

EB

Projekt Maßnahmenbezeichnung
Ansatz 

HH 2022

Ansatz 

NH22

Planung 

HH 2023

Planung 

HH 2024

Planung 

HH 2025

Planung 

HH2026

Planung 

weitere
Planung 

Umsetzung VEP Maßnahmen-

felder
Hauptroute

Maßnahmen 

Rad-

entscheid

Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen FSS RFS Radweg
Fahrrad-

straße

getr. Geh-

/ Radweg

gem. Geh-

/ Radweg

sonstiger 

Radweg
Brücke

16 66 P661205

Verbreiterung Rad- und 

Gehwegverbindung B416 Winninger 

Str. zwischen Trierer Str./ 

Rübenacher Str.

110.000        20.000           -                  161.000           2022 2024 (4.1) WeTa

Verbreiterung Verbindungsweg zwischen Trierer Straße 

und Rübenacher Straße zur Freigabe für den Radverkehr, 

Lückenschluss Radweg B416 Anschluss Fußgänger-/ 

Radverkehrsbrücke Straßendurchbruch L52 neu.

120 m

17 66 P661207

Radwegeverbesserung 

Lückenschluss Simmerner Str. mit 

LSA Simmerner Str./ Zeisigstraße

30.000           30.000           345.000        2022 2023 (1.3)/(4.1) ZKaR x

Markierungsarbeiten wurden 2021/2022 umgesetzt. Im 2. 

BA müssen zusätzliche bauliche Anpassungen 

vorgenommen werden, um die Radverkehrsanlage 

herzustellen (Lückenschluss) sowie die Änderung der 

Signalsteuerung zur Anbindung der Radwegeführung 

Simmerner Straße.

360 m

18 66 P661209 Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt 50.000           50.000           50.000           50.000             2021 2027 (3.3-3)/(4.3.6-1) OsWe/NoSü x

Planung Knoten; Umbau im Anschluss aufgrund neuer 

Verkehrsverhältnisse insbes. Radverkehr von Mainzer Str. 

in die Straße Neustadt, Anschluss Wegenetz Pfaffendorfer 

Brücke.

600 m

19 66 P661210

Lichtsignalanlage/ 

Fußgängerüberweg Mayener Str./ 

Karl-Russell-Str.

30.000           30.000           70.000           680.000           600.000           2022 2024 (3.4-1) ZB9N-Ergänzung

Mit der Lichtsignalanlage soll eine ebenerdige Querung 

als Alternative für die vorhandene Unterführung (nicht 

barrierefrei, Rampenstufen) geschaffen werden, diese 

kann auch durch den Radverkehr genutzt werden und 

verbessert damit die Erreichbarkeit der Innenstadt.

20 66 P661214
Umbau Casinostraße zur 

Fahrradstraße
240.000        350.000        2020/21 umgesetzt (4.3.1) NoSü x

Umbau der Einmündung zur Überführung der 

Fahrradstraße in die Südallee. 
80 m 25 m

21 66 P661216

Ausbau Fuß- und 

Radwegeverbindung Horchheimer 

Höhe - Lahnstein

10.000           15.000           190.000           -                     2022 2024 (4.3) -

Zur Verbesserung des unbefestigten Fuß- und Radweges 

von der Horchheimer Höhe zum Gewerbegebiet in 

Lahnstein.

110 m

22 66 P661218

Moselweißer Straße - Behringstraße 

bis Saarplatz

Neuordnung Radverkehr

70.000           950.000           153.000           2022 2024 (4.1)/(4.3.4) OsWe x

Neuordnung des Radverkehrs aufgrund eines 

Verkehrsgutachtens (mit Umsetzung Sperrung 

Moselweißer Straße), barrierefreier Ausbau der LSAs inkl. 

neuer Steuerung.

450 m 2.000 m

23 66 P661219
Umbau Rizzastraße - Radverkehr 

Stufe 2
70.000           400.000           1.230.000        2023 2025 (4.1)/(4.3.4) OsWe x

Die Rizzastraße ist Teil der Ost-West-Hauptachse des 

Radverkehrs. Zentrale Funktion der Verbindung 

Schulstandorte, Verwaltungszentrum und Rechte 

Rheinseite. Es sind Sicherheitsdefizite vorhanden. 

Barrierefreier Umbau der LSA Knoten Hohenzollernstraße 

und Löhrstraße sowie Prüfung weiterer baulicher 

Maßnahmen.

150 m

24 P661220
Einmündung Cusanusstraße - 

Kardinal-Krementz-Straße
50.000           2027 (3.9)/(4.3.3.) OsWe x

Fortführung der Planung Rizzastraße. Planungsmittel zur 

Umgestaltung des Knotenpunktes für sichere Führung 

des Radverkehrs erforderlich.

500 m

25 66 P661221
Lichtsignalanlage Winninger Straße/ 

Oberweiher
150.000        2023 (1.4)/(4.3.3) WeTa x

Vorhandene Defizite in der Verkehrssicherheit: 

Zu geringe Breiten für Fußgänger und Radfahrer 

insbesondere in den Bushaltestellenbereichen. 

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen zusammen mit 

der Koveb.

150 m

26 66 P661222

Verbreiterung Rad- und Gehweg 

Winninger Straße zwischen Hausnr. 

33 und Obsthof Sattler

50.000           150.000           260.000           2025 (4.1) WeTa

Aufgrund zu geringer Breiten und zu geringem Abstand 

zur Fahrbahn soll eine Verbreiterung des Geh- und 

Radweges erfolgen.

380 m

27 66 P661223

Erneuerung LSA 

Hohenzollernstraße/ Neverstraße, 

Verbesserung Geh-/Radweg

5.000             115.000        2022 2023 (4.3.4-1) NoSü x

Änderung der Signalsteuerung, Verbesserung der 

Radverkehrsführung zwischen Hauptbahnhof und 

Südallee. 

100 m 50 m

28 65 Z661001 Fahrradparkhaus Hauptbahnhof 300.000        480.000        150.000        2022 2023 (4.5.1)
Zentrale-

aufgabe
x Die Mittel werden für die Umsetzung benötigt.

29 67 P671023
Pfaffendorf bis Stadtgrenze 

Lahnstein - Erneuerung Leinpfad
30.000           117.700        729.850        2022 2023 (4.1) Rhein-Radweg Förderzusage eingegangen 12/21, 100 % Förderung 2.050 m

30 67 P671029
Moselweiß Moselufer Ausbau Rad- 

und Gehweg
150.000        150.000        100.000        2021 (4.2-12)

rMoU sowie

Mosel-Radweg, 

Nebenroute

Anschluss an Radweg B49 (LBM) an K.-Schumacher-

Brücke und Innenstadt (Moselufer). Reduzierung 

Konfliktpotential Fußgänger/ Radfahrer. Weiterführung 

der Planung, Abstimmungen  Wasserrecht, Prüfung von 

Fördermöglichkeiten. Weitere Schritte sind davon 

abhängig.

2.400 m

31 67 P671021 Eisbreche - Ausbau Leinpfad 200.000        30.000           20.000           230.000           2021 2024 6.4(4.1)
Mosel-Radweg, 

Nebenroute

Verbreiterung des Leinpfads auf ca. 200 m (Beseitigung 

Engstelle).
200 m

32 67 P671022 Stolzenfels - Ausbau Leinpfad 40.000           156.200        972.180        2022 2023 (4.1) Rhein-Radweg Förderzusage eingegangen 12/21, 100 % Förderung 2.100 m

33 67 P671031
Konrad-Adenauer-Ufer - Ausbau 

Leinpfad
-                  3.850             20.880           2023 (3.9-3) Rhein-Radweg

Rampe Konrad-Adenauer-Ufer, Stresemannstraße

Förderzusage eingegangen 12/21, 100 % Förderung
60 m

34 67 P671032 Kesselheim - Ausbau Leinpfad -                  81.400           503.030        2023 (4.2) Rhein-Radweg Förderzusage eingegangen 12/21, 100 % Förderung 1.800 m

investive Mittel Summe: 6.830.000     4.187.450     7.305.640     11.534.000     10.526.000     2.483.000     -                Gesamtlängen: 8.420 m 1.780 m 80 m 475 m 160 m 5.020 m 14.180 m 464 m 30.579 m

Erläuterung der Abkürzungen der Hauptrouten: 

OsWe = Ost-Westachse; NoSü = Nord-Südachse; ZGüG = Zentrum-Güls; rMoU = rechtes Moselufer; LüGz = Lützel-GVZ Industriepark A61;

ZKaR = Zentrum-Karthäuser Ring; SüTa = Südtangente; IgRK = Querachsen Industriegebiet; RBub = Raum Bubenheim; WeTa = Westtangente
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Investive Straßen- bzw. Brückenbaumaßnahmen im Baudezernat, bei denen die Radwegeinfrastruktur mit verbessert wird Länge Radverkehrsanlage in beide Richtungen [m]

lfd.

Nr.

Amt

/

EB

Projekt Maßnahmenbezeichnung VEP 
Maßnahmenfelder

Hauptroute

Maßnahme 

Rad-

entscheid

Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen
Jahr Fertig-

stellung
FSS RFS Radweg

Fahrrad- 

straße

getr. Geh-

/ Radweg

gem. Geh-

/ Radweg

sonstiger 

Radweg
Brücke

35 61 P611045 Ausbau Wallersheimer Weg (1.3)/(4.1) NoSü x Abhängig von Ausbaubeiträgen 2023 1.000 m

36 61 P611050
Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-

Straße
(1.3)/(4.1) Anbindung Schlachthofstraße an Moselufer 2026 100 m

37 61 P611051 Neugestaltung Südallee (1.3)/(4.1) NoSü x Umbau der Südallee zur Fahrradstraße 2027 1.200 m

38 61 P611079 Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg (4.1)
Rhein-

Radweg
Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung 2025 850 m

39 66 P631002 Pfaffendorfer Brücke (4.6.3) OsWe x

Beim Neubau der Brücke werden die Kappen zur 

Unterbringung von getrennten Geh-und Radwegen 

verbreitert.

2027 240 m 100 m 350 m 1.300 m

40 66 P631009 Brückenbauwerk über Neustadt B49 (3.3-3)/(4.3.6-1) OsWe x
Bei Sanierung des Brückenbauwerks werden Kappen für 

Geh- und Radwege verbreitert.
2027 200 m 60 m 320 m

41 66 P631010 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (4.1) NoSü x
Neubau Brücke mit Planung der (barrierefreien) 

Fuß- und Radverbindungen zu Rheinanlagen.
2024 150 m

42 66 P661037 Ausbau August-Horch-Straße 2.BA (1.3)/(4.1) NoSü x Beidseitig gemeinsame Geh- und Radwege (3,50 m) 2023 1.600 m

43 66 P661043
Ausbau August-Horch-Straße 

3. BA
(1.3)/(4.1) IgRK Zunächst Vorplanung erforderlich. 2027 2.000 m

44 66 P661051 Ortskernentlastung Bubenheim (1.3)/(4.1)
Rbub-

Ergänzung

Mitführung Radverkehr auf einem neuen 

Wirtschaftsweg
2026 530 m 600 m

45 66 P661160 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke (1.4)/(4.1) OsWe x
Herstellung eines neuen Anschlussknotenpunktes der 

Kurt-Schumacher-Brücke ans Verwaltungszentrum
2024

46 66 P661167 Ausbau St. Sebastianer Straße (1.3)/(4.1) RBub
Anbau eines einseitigen gemeinsamen Geh- und

Radwegs.
2025 500 m

47 66 P661217
Wiederherstellung Emser Straße - 

Pfaffendorfer Brücke
(1.3)/(4.1) OsWe x

Lückenschluss der Ausbauabschnitte Pfaffendorfer 

Brücke
2027 375 m

48 67 P671019 Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5 (1.3)/(4.1)
Rhein-

Radweg
 Sanierung Uferweg Januarius-Zick-Str. bis Mozartbrücke 2026 980 m

Gesamtlängen: 1.240 m 300 m 940 m 1.200 m 1.720 m 2.100 m 4.955 m 0 m 12.455 m
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(Stand: 18.10.2022)

Im Produkt 5411 Gemeindestraßen wurden 500.000 € jährlich für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Radverkehrs zusätzlich etatisiert (BV/0431/2021; Beschluss Stadtrat 15.07.2021)

Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um grobe Kostenschätzungen, da der genaue Umfang der Maßnahmen in den meisten Fällen noch nicht abschließend festgelegt ist.

Länge Radverkehrsanlage in beide Richtungen [m]

lfd. 

Nr.
Amt/
EB

Produkt (konsumtive 

Kostenstelle)
Maßnahmenbezeichnung

Mittel 

konsumtiv

Planung Umsetzung VEP Maßnahmen-

felder
Hauptroute

Maßnahme 

Rad-

entschied

Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen FSS RFS Radweg
Fahrrad-

straße

getr. Geh-

/ Radweg

gem. Geh-

/ Radweg

sonstiger 

Radweg
Brücke

49 61/ 66
5411

(K662000E02)    
Fahrradabstellanlagen 5.000            

Dauer-

aufgabe

Dauer-

aufgabe
(4.5)

Zentrale-

aufgabe
x

Daueraufgabe der Standortplanung für 

Fahrradabstellanlagen

50 61/ 66
5411

(K662000E02)    

Balduinbrücke-Wöllershof-

Pfuhlgasse
10.000         2021 (4.3) NoSü x

Machbarkeitsstudie/Verkehrsgutachten zur Änderung der 

Verkehrsführung des Radverkehrs, weitere Schritte leiten 

sich daraus ab.

51 66
5411

(K662000E02)    
Linksabbieger Burgstraße 5.000            2022 (1.3)/(4.3.6) NoSü x Variantenuntersuchung erforderlich

52 61
5111

(K610200E05)

Pendler-Radroute (PRR) Koblenz - 

Boppard/Bad Ems, 

Machbarkeitsstudie

6.000            2023 (4.2) PRR

Vergabe Machbarkeitsstudie zusammen mit 4 weiteren 

Kommunen (Kooperationsvereinbarung), 80 % Förderung 

durch Land, Anteil Stadt an MbS (ca. 6.000 €), Zeitraum 

MbS: 1. Quartal 2023 bis Mitte 2024.

53 61
5431

(K662000E12)

Radverkehrsanlagen Wallersheimer 

Weg/ Andernacher Straße, 

Herberichstraße bis KVP 

Rosenquartier (1. BA Stabilus)

13.600         2019/2020 umgesetzt (1.3)/(4.3.5) NoSü x
Markierungsarbeiten (Schutzstreifen), kleine bauliche 

Maßnahmen ergänzend in 2022
1.200 m

54 66/ 70
5411

(K662000E02)    
Beatusstraße 198.000       2021 umgesetzt (4.1) ZGüG x

Radweg stadteinwärts Oberfläche im Zuge von 

Leitungsverlegungen saniert, Markierung wurde in 2021 

ausgeführt. Auf Teilabschnitte stadtauswärts wurde in 

2021 ebenfalls Markierung ausgeführt (die angegebenen 

Kosten sind rein für die Markierung).

1.700 m 750 m

55 66
5411

(K662000E02)    

Umgestaltung Berliner Ring, 

Nachbesserungen
7.000            2021 umgesetzt 6.1(1.3)/ 6.4(4.1) ZKaR x

Oberflächenertüchtigung bereits umgesetzt, bauliche und 

markierungstechnische Nachbesserungen stehen noch 

aus.

50 m

56 66
5411

(K662000E02)    
Fahrradstraße Casinostraße 40.000         2021 umgesetzt (4.3.1-2) NoSü x

Oberflächenerneuerung, Markierungsarbeiten zur 

Einrichtung der Fahrradstraße
500 m

57 66
5431

(K662000E12)

Hans-Böckler-Straße, Anpassung 

Engstelle Bahnüberquerung  

Richtung Kesselheim

25.000         2021 umgesetzt (4.3.5) NoSü x
Oberflächenverbesserung, Änderung der 

Radverkehrsführung an Engstelle durch Schrankenanlage
120 m

58 61/ 66
5411

(K662000E02)    

Machbarkeitsstudie Rizzastraße von 

Mainzer Tor -Löhrstraße bis 

Cusanusstraße

10.000         2021 umgesetzt (4.3.4) OsWe x

Machbarkeitsstudie/ Verkehrsgutachten zur Änderung der 

Verkehrsführung des Radverkehrs, weitere Schritte leiten 

sich daraus ab.

59 66
5441 

(K662000E16)
Verkehrssicherheit Obsthof Sattler 10.000         2022 umgesetzt (4.3) WeTa

Sofortmaßnahme Verbesserung der Verkehrssicherheit an 

der Zufahrt/ dem Parkplatz zum Obsthof Sattler Winninger 

Straße Metternich

150 m

60 66
5411

(K662000E02)    
Balthasar-Neumann-Straße 17.000         2022 umgesetzt (4.3) RAPH

Sofortmaßnahme Verbesserung der Verkehrssicherheit an 

der Zufahrt B42
300 m

61 66
5421

(K662000E08)

Weiterführung Planung Trierer 

Straße Querung B9 Langemarckplatz 

bis Bahnbrücke 

10.000         2022

teilw. 

umgesetzt/ 

2022

(4.1) LüGZ x
Ergänzung der Radverkehrsführung Trierer Straße/ 

Mayener Straße Anschluss Lützel 
400 m 800 m

62 66
5411

(K662000E02)    

Hohenfelderstraße/ Haltestelle 

Altengraben
2.000            2021

teilw. 

umgesetzt/ 

2022

(4.3) NoSü x Änderung der Radverkehrsführung 200 m 60 m

63 66/ 70
5411

(K662000E02)    

Anbindung Kurt-Schumacher-

Brücke/Universitätsstraße für 

Radverkehr

10.500         2021

teilw. 

umgesetzt/ 

2022

(4.1) OsWe-Ergänzung x

Öffnung Durchfahrtsverbot Radverkehr, 

Oberflächenverbesserung des Parkplatzzuweges, 

Markierung Universitätsstraße

60 m 100 m

64 66/ 70
5441

(K662000E16)    
Friedrich-Ebert-Ring /Löhrstraße 1.000            2021 umgesetzt (4.3.3) NoSü x

Änderung Markierung der Radverkehrsfurten 

(Oberflächenverbesserung im Deckenprogramm)
45 m

65 61/ 66
5411

(K662000E02)    

Rizzastraße von Mainzer Tor -

Löhrstraße bis Cusanusstraße
15.000         2021 umgesetzt (4.3.4) OsWe x Markierungsarbeiten mit geringfügigem Tiefbau 850 m

66 70
5411

(K662000E07)
Eselsbach 25.000         2021 2022 (4.3.6) OsWe x Oberflächenverbesserung 600 m

Konsumtiv - Zusammenstellung der Radverkehrsmaßnahmen 2022 und ff. 
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Länge Radverkehrsanlage in beide Richtungen [m]

lfd. 

Nr.
Amt/
EB

Produkt (konsumtive 

Kostenstelle)
Maßnahmenbezeichnung

Mittel 

konsumtiv

Planung Umsetzung VEP Maßnahmen-

felder
Hauptroute

Maßnahme 

Rad-

entschied

Erläuterungen/ Gründe/ Weitere Planungen FSS RFS Radweg
Fahrrad-

straße

getr. Geh-

/ Radweg

gem. Geh-

/ Radweg

sonstiger 

Radweg
Brücke

67 61
5111

(K610200E05)

Pendler-Radroute (PRR) Koblenz - 

NRW, rechts- und linksrheinisch, 

Machbarkeitsstudie

5.000            2021 2022 (4.2) PRR

Vergabe Machbarkeitsstudie zusammen mit 12 weiteren 

Kommunen (Kooperationsvereinbarung), 80 % Förderung 

durch Land, Anteil Stadt an MbS (ca. 5.000 €), Zeitraum 

MbS: 1. Quartal 2021 bis Mitte 2022.

68 66
5411

(K662000E02)    

Emser Straße(Pfaffendorf) 

Anbindung Leinpfad
2.500            2021 2022 (4.1) PRR Verbesserung Sichtverhältnisse, Aus-/Einfahrt Leinpfad 70 m

69 66
5411

(K662000E02)    
KVP Stabilus/ Mayer-Alberti-Str. 250               2022 2022 (4.3) NoSü x

Überprüfung der Beschilderung, Anpassung auf neue 

Markierung

70 66
5411

(K662000E02)    
Handwerker Str. 500               2022 2022 (4.3.2) VEP x

Prüfung zur Öffnung der Einbahnstraße ggf. Maßnahmen 

zur Umsetzung

71 66
5411

(K662000E02)    

Unterführung Cusanusstraße zur 

Bogenstraße
500               2022 2022 (4.3) ZB9N x

Änderung der Beschilderung zur Verbesserung der 

Verträglichkeit zwischen Rad- und Fußverkehr

72 66
5411

(K662000E02)    
Verbesserung Peter-Altmeier-Ufer 35.000         2022 2023 (4.1) Fernradweg

Verbesserung der Ausleitung vom gemeinsamen Geh-

/Radweg auf die Fahrbahn und Führung auf der Fahrbahn
1.300 m

73 66
5431

(K662000E12)

Beseitigung Engstelle 

Bushaltestelle vor BWZK
2.500            2022 2023 (4.3.4) OsWe x

Engstelle im Radweg soll wegen Ausweisung Maifeldroute 

beseitigt werden, Variantenuntersuchung erforderlich, 

daraus leiten sich die weiteren Schritte ab.

50 m

74 66
5421

(K662000E08)

Radverkehrsanlage Brenderweg, 

Andernacher Straße bis Straßburger 

Straße

2.500            2022 2023 (4.3.5) NoSü x Markierungsarbeiten 300 m

75 66
5421

(K662000E08)

Radverkehrsanlagen Andernacher 

Straße, KVP Rosenquartier bis 

Herberichstraße 

15.000         2022 2023 (4.2) PRR
Oberflächenerneuerung im Zuge des Deckenprogramms, 

Neumarkierung einer Radverkehrsanlage
1.500 m

76 66
5421

(K662000E08)

Boelcke-Quartier/Moselweißer 

Straße
20.000         2022 2023 (4.3.4) OsWe x

Änderung der Verkehrsführung, Einrichtung 

Radverkehrsanlage
430 m 730 m

77 66
5411

(K662000E02)    
Hausdurchfahrt Humbordstraße 5.000            2022 2023 (4.3.6) OsWe x

Verbesserung der Erkennbarkeit/ Einsehbarkeit der 

Hausdurchfahrt an der Humboldstraße/Im Teichert
20 m

78 66
5411

(K662000E02)    
Universitätsstraße/Oberweiher 10.000         2022 2023 (4.3) OsWe x

Oberflächenverbesserung, Neumarkierung einer 

Radverkehrsanlage, Ergänzung, bestehende Markierung,
270 m

79 66
5411

(K662000E02)    
Trierer Straße/ Kemmertstr. 15.000         2022 2023 (4.3) OsWe x Kleine Baumaßnahme, Verbesserung der Sichtbeziehung 70 m

80 66
5411

(K662000E02)    
Zufahrt BwZK Pfaffengasse 10.000         2022 2023 (4.3) OsWe x Verbesserung Linksabbiegen, Änderung Vorfläche 50 m

81 66
5411

(K662000E02)    

Kurfürst-Schönborn-Straße/ 

Hintermark Ausleitung Leinpfad
15.000         2022 2022 (4.3) Fernradweg x Verbesserung Sichtverhältnisse, Aus-/Einfahrt Leinpfad 20 m

82 66
5411

(K662000E02)    

Radverkehrsführung 

Bahnhofsvorplatz
5.000            2022 2023 (4.3) NoSü x

Verbesserung Erreichbarkeit Hauptbahnhof, Anbindung 

des Fahrradparkhauses an die Routen
300 m

83 66
5411

(K662000E02)    
LSA Lindenstr./ In der Goldgrube 5.000            2021 2023 (4.3.3) H VEP x

Anpassung des Knotenpunkts auf neue 

Radverkehrsführung

84 66
5411 

(O66AMP0001)

Neu- und Ersatzbeschaffung 

Lichtsignalanlagen:

LSA Bahnhofstraße/Rizzastraße

27.500         2022 (4.3.4) OsWe x

Zur Umsetzung der Rizzastraße Stufe 1 muss neben 

Markierungsarbeiten und kleineren straßenbaulichen 

Anpassungen die LSA umprogrammiert werden.

85 66
5411 

(K662000E02)

Verkehrsverbessernde Maßnahmen 

Radwege:

Umgestaltung Einmündung L 127/ 

Helfensteinstraße

5.000            (1.3)/(4.3.6) OsWe x

Verbesserung der Situation zum Linksabbiegen. 

Markierung und kl. bauliche Anpassungen, zuvor 

Variantenuntersuchung erforderlich.

30 m

86 66
5411 

(K662000E02)

Radverkehrsanlagen Koblenzer 

Straße/ Moselweißer Straße, 

zw. K.-Schumacher-Brücke und 

Blücherstr./ Behringstraße

10.000         (1.3)/ (4.1) OsWe x

Markierungsarbeiten und LSA-Anpassung mehrerer 

Anlagen erforderlich, zuvor Variantenuntersuchung 

erforderlich, weitere Schritte davon abhängig.

1.500 m

konsumtive Mittel ca.Summe: 601.350       Gesamtlängen: 700 m 45 m 0 m 430 m 0 m 0 m 5.590 m 0 m 6.765 m

Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um grobe Kostenschätzungen, da der genaue Umfang der Maßnahmen in den meisten Fällen noch nicht abschließend festgelegt ist.


Es werden weitere Maßnahmen zur Oberflächenverbesserung vorgesehen, welche noch nicht konkret benannt werden können.
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