
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Einreichung der Unterlagen 0 Tage Mon 13.10.25 Mon 13.10.25

2 Prüfung auf Vollständigkeit (SGD) 145 Tage Mon 13.10.25 Fre 01.05.26

3 Vervielfältigung (u.U. längere 

Bearbeitungsdauer, sollten noch weitere 

Unterlagen seitens der SGD nachgefordert 

werden)

10 Tage Mon 04.05.26 Fre 15.05.26

4 Einreichung der Unterlagen zur 

Plangenehmigung

0 Tage Fre 15.05.26 Fre 15.05.26

5 Plangenehmigung (SGD) 90 Tage Mon 18.05.26 Fre 18.09.26

6 Genehmigungsbescheid 0 Tage Fre 18.09.26 Fre 18.09.26

7 Angebotslegung LPH 5 - 8, örtliche und 

ökologische Bauüberwachung für drei Teiche

10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26

8 Beauftragung weiterführende 

Planungsleistungen

10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26

9 LPH 5 - Ausführungsplanung 65 Tage Mon 19.10.26 Fre 15.01.27

10 LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe 35 Tage Mon 18.01.27 Fre 05.03.27

11 LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 35 Tage Mon 08.03.27 Fre 23.04.27

12 Beauftragung / Baubeginn Renaturierung drei 

Teichanlagen

0 Tage Fre 23.04.27 Fre 23.04.27

13 LPH 8 - Bauoberleitung, örtl. & ökologische 

Bauüberwachung / Bauzeit

112 Tage Mit 11.08.27 Don 13.01.28

14 Vorangehende Räumungs- und 

Mahdarbeiten

15 Tage Mit 11.08.27 Die 31.08.27

15 Bau- und Renaturierungsmaßnahmen 

(Remstecker Teich)

25 Tage Fre 01.10.27 Don 04.11.27

16 Bau- und Renaturierungsmaßnahmen 

(Faulsutterborn)

25 Tage Fre 05.11.27 Don 09.12.27

17 Bau- und Renaturierungsmaßnahmen (Teich 

a. d. Kühbornquelle)

25 Tage Fre 10.12.27 Don 13.01.28

18 Fertigstellung 0 Tage Don 13.01.28 Don 13.01.28

19 Zulässige Arbeitszeiträume bezogen auf 

naturschutzfachliche Belange

447 Tage Mon 15.06.26 Die 29.02.28

20 Räumung und Mahd 56 Tage Mon 15.06.26 Mon 31.08.26

21 Gehölzrodungen 108 Tage Don 01.10.26 Son 28.02.27

22 Entschlammung 67 Tage Son 01.11.26 Son 31.01.27

23 Räumung und Mahd 56 Tage Die 15.06.27 Die 31.08.27

24 Gehölzrodungen 108 Tage Fre 01.10.27 Die 29.02.28

25 Entschlammung 66 Tage Mon 01.11.27 Mon 31.01.28
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Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang
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Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang
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