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1 Z401110
Neubau Grundschule 

Pestalozzi

Das Bestandsgebäude der Grundschule 

Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. 

Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für 

eine einzurichtende Ganztagsschule 

getroffen, sodass die finale Planung einen 

2,5-zügigen Neubau mit einer 

Ganztagsschule umfasst

Die Maßnahme wurde in Abhängigkeit mit der Gesamtmaßnahme 

Schulzentrum Goldgrube pausiert. Voraussichtlicher Baubeginn 

erfolgt in Abstimmung mit der Gesamtmaßnahme.

2026 - 2028 300.000 3.379 27.126.000

2 Z401113

Raumerweiterung 

Grundschule 

Asterstein

Es ist mit Kapazitätsengpässen an der 

Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher 

muss die Grundschule Asterstein erweitert 

werden. Die Klassenraumanzahl muss 

zwingend erhöht werden, um den 

Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Schule ist bereits in den 

Osterferien 2026 in den Neubau eingezogen und hat den Betrieb dort 

aufgenommen. Die offizielle Einweihung des Neubaus findet am 

18.09.2026 statt

2024 - 2026 2.700.000 1.802.557 7.929.000

3 Z401114

Schulhofsanierung 

Grundschule 

Pfaffendorfer Höhe

Der Schulhofasphalt der Grundschule 

Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen 

durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen

des Schulsanierungsvertrages saniert. 

Darüber hinaus muss jedoch auch der 

weitere Bereich saniert werden.

Das Multifunktionsspielfeld (1. Bauabschnitt) sowie ein Spielgerät (2. 

Bauabschnitt) sind fertiggestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt 

und kurzfristig musste ein Container zur Lagerung der 

Außenspielgeräte aufgestellt werden. Der 3. Bauabschnitt (Vorfeld 

Sporthallennebengebäude) wurde in 2023 umgesetzt und 

abgeschlossen. Die Schulhofbegrünung (4. Bauabschnitt) erfolgte in 

2025. Abhängig vom Fortschritt der Hochbauarbeiten erstreckt sich 

der 4. BA bis in 2026. Der 5. Bauabschnitt (Freiflächenbühne im 

Schulhofbereich) wird im 4. Quartal 2026 ausgeschrieben und 

ausgeführt.

2023 - 2026 375.000 8.438 977.700

4 Z401116
Fluchttreppe GS 

Metternich Oberdorf

Im Zuge der Brandschutzsanierung an der 

Grundschule Metternich Oberdorf ist es 

notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.

Die Maßnahme befindet sich in Umsetzung. Die WC-Sanierung 

startete in den Sommerferien 2026. Die brandschutztechnischen 

Maßnahmen, insbesondere Sicherheitsbeleuchtung und ELA-Anlage, 

werden derzeit umgesetzt. Die Treppentürme und Fluchtrampen, der 

Aufzug, die Sanierung des Sporthallenbodens sowie die Lüftung in 

den Nebenräumen der Sporthalle sind für 2027 vorgesehen.

2025 50.000 68.257 395.000

5 Z401119
Aufzugsanlage 

Grundschule Lützel

Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist 

eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für 

eine barrierefreie Beschulung an der 

Grundschule Lützel der Einbau einer 

Aufzugsanlage erforderlich

Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor. Die Maßnahme 

befindet sich in Vorbereitung und ist abhängig von der Maßnahme 

Raumerweiterung. Die VgV-Verfahren sollen im September 2026 

veröffentlicht werden.

2025 - 2027 25.000 0 300.500
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6 Z401120

Aufzugsanlage & 

Schulerweiterung 

Grundschule 

Moselweiß

Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist 

eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für 

eine barrierefreie Beschulung an der 

Grundschule Moselweiß der Einbau einer 

Aufzugsanlage erforderlich

Der Aufzug wird weiterhin im Rahmen der GaFöG-Erweiterung 

mitgeplant. Die eingereichten Förderanträge aus 2025 wurden 

zurückgezogen; die Förderantragsunterlagen werden derzeit 

überarbeitet und sollen Mitte 2026 erneut eingereicht werden. Das 2. 

Obergeschoss entfällt. Die Aufzugsanlage im Neubau sowie die 

barrierefreie Erschließung vom Schulhof werden weiterhin 

berücksichtigt. Die Nachbearbeitung wurde auf Wunsch des 

Schulverwaltungsamts zunächst gestoppt.

2025 - 2027 150.000 416 2.955.000

7 Z401122
Neubau Sporthalle 

Goldgrube

Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule 

(s. Z401110) ist auch der Neubau der 

Sporthalle geplant. 

Förderbescheid liegt vor. Die Maßnahme wurde in Abhängigkeit mit 

der Gesamtmaßnahme Schulzentrum Goldgrube pausiert. 

Voraussichtlicher Baubeginn erfolgt in Abstimmung mit der 

Gesamtmaßnahme.

2026 - 2028 100.000 0 7.523.000

8 Z401123
Einrichtung GTS GS 

Pfaffendorfer Höhe

Zur Einrichtung der

Ganztagsschule sind gemäß 

Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung 

eine Küche und ein Speisesaal einschl. 

verschiedener

Nebenräume erforderlich.

Förderbescheid erhalten. Planungsleistungen für die Maßnahme 

wurden vergeben. Derzeit erfolgt die Vergabe einzelner Gewerke. 

Erste Aufträge sind bereits vergeben.

2024 - 2026 654.000 51.441 925.000

9 Z401124

Neubau Sporthalle 

Grundschule Freiherr-

vom-Stein

Im Zuge der Räumung des Geländes an der 

Steinstraße, zugunsten eines 

Neubaugebietes für Wohnbebauung, wird 

auch die dort befindliche Sporthalle 

zurückgebaut. Als Kompensation soll ein 

Sporthallenneubau auf dem Schulgelände 

der GS Freiherr vom Stein errichtet werden.

Maßnahme in Vorbereitung; Wartet auf haushalterische Platzierung 

(Konsolidierung). 
2027 ff. 10.000 0 20.000

10 Z401129

Neugestaltung 

Schulhof GS 

Horchheim

Die Neugestaltung des Schulhofes der 

Grundschule Horchheim ist ein Teil des 

Landesprogrammes zur Umsetzung des 

Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes 

KI 3.0 Kap. II.

Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen.

Der 2. Bauabschnitt umfasst die Vordachsanierung. Die Maßnahme 

wird in 2026 umgesetzt und Anfang 2027 voraussichtlich 

abgeschlossen. Der 3. Bauabschnitt ist vorgeplant und erfolgt in 

späteren Jahren.

2023 - 2026 0 0 411.000
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11 Z401132
 GS Neuendorf 

Raumerweiterung

Die Willi-Graf-Schule in Koblenz-Neuendorf 

hat als Schwerpunktschule in 

herausfordernder Lage mit den 

Handlungsfeldern "Integration" und 

"Inklusion" besondere Bedarfe. Um in diesen 

Bereichen eine gute pädagogische Arbeit zu 

gewährleisten, ist es zwingend erforderlich, 

dass der Schulträger hierfür die notwendigen 

Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor. Maßnahme ist in 

Vorbereitung. Die Vergabeunterlagen liegen der ZVS 

veröffentlichungsreif vor. 

2026 - 2027 750.000 0 1.832.000

12 Z401138

GS Karthause "Am 

Löwentor" 

Erweiterung wg. 

Umsetzung GaFöG

Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch 

auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach 

dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) 

umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. 

Aufenthalt in der Schule.

Die Förderantragsunterlagen sind eingereicht, der Bauantrag wurde 

genehmigt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des 

Förderbescheids. Aufgrund von Nachforderungen der ADD wurde 

eine Baugrunduntersuchung durchgeführt und die Kosten 

entsprechend aktualisiert. Die nachgeforderten Unterlagen wurden 

zur weiteren Bearbeitung weitergegeben. Das VgV-Verfahren 

befindet sich in Vorbereitung.

2026 - 2027 300.000 7.310 2.501.000

13 Z401140

GS Moselweiß 

Erweiterung wg. 

Umsetzung GaFöG

Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch 

auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach 

dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) 

umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. 

Aufenthalt in der Schule.

Die Förderantragsunterlagen wurden eingereicht. Aufgrund von 

Nachforderungen der ADD muss der Antrag zur barrierefreien 

Erschließung und zum Brandschutz mit den ergänzenden Unterlagen 

erneut eingereicht werden. Die weitere Nachbearbeitung wurde auf 

Wunsch des Schulverwaltungsamts zunächst gestoppt. Die 

Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids. 

Im Nachgang erfolgt das VgV-Verfahren.

2026 - 2027 300.000 8.928 3.103.000

14 Z401141

GS Wallersheim 

Erweiterung wg. 

Umsetzung GaFöG

Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch 

auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach 

dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) 

umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. 

Aufenthalt in der Schule.

Bauantrags- sowie Förderantragsunterlagen wurden erstellt und 

eingereicht. Die Baugenehmigung wurde erteilt, Nachforderungen der 

ADD wurden nachgereicht. Im Anschluss werden die 

Ausschreibungen für die erforderlichen Architekten- und 

Ingenieurleistungen erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt 

nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2026.

2026 - 2027 425.000 0 601.000

15 Z401142
GS Arzheim 

Erweiterung

Zur Erfüllung des 

Ganztagsförderungsanspruchs sowie zur 

Erfüllung des Rahmenraumprogramms ist 

am Standort GS Arzheim eine Erweiterung 

geplant.

Nach Erstellung der Machbarkeitsstudie muss diese Maßnahme aus 

dem GaFöG-Programm herausgenommen werden, da die 

Umsetzung der Maßnahme nicht mit den zeitlichen Voraussetzungen 

des Programms konform geht. Die Maßnahme wird vom ZGM weiter 

vorangetrieben und im Haushalt der Stadtverwaltung platziert.

2026 - 2028 15.000 0 40.100
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16 Z401143

Grundschule 

Neuendorf 

Erneuerung 

Prallwand 

Gymnastikraum

Die Maßnahme war bisher konsumtiv 

zugeordnet, da es sich um eine 

Betriebsvorrichtung handelt, die neu 

hergestellt werden muss, ist die Maßnahme 

jedoch investiv zu bewerten

Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung im Zuge der Maßnahme 

Raumerweiterung GS Neuendorf. Mittelfreigabe in 2027.
0 0 120.000

17  Z401144
Neubau Sporthalle 

GS Wallersheim

Entgegen der ursprünglichen Planung einer 

Schulsporthalle am Standort Hans-Böckler-

Straße, muss ein neuer Standort für die 

Schulsporthalle der Grundschule 

Wallersheim gefunden und geplant werden.

Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung.

In 2025 wurde 1. Machbarkeitsstudie erstellt, die bereits vorgestellt 

wurde und auf das gesamte Areal samt Schulerweiterung erweitert 

werden soll. Für den Bau der neuen Sporthalle in Wallersheim wurde 

ein geeigneter Standort gefunden. Geplant ist die Errichtung auf 

einem Grundstück in der Nähe des bestehenden Bolzplatzes 

gegenüber der aktuellen Sporthalle, im Bereich des Bünenweges. 

Dieses Areal wurde als Teil des Bebauungsplans Nr. 331 für ein 

kombiniertes Nahversorgungszentrum und eine Sporthalle 

vorgesehen.

2026ff 75.000 0 158.000

18  Z401145

Neubau Sporthalle 

(Gymnastikraum) GS 

Arenberg

Bedingt durch massive statische Defizite 

sowie hohen Sanierungsstau des Gebäudes 

II der Grundschule Arenberg, soll ein 

Ersatzschulgebäude errichtet werden.

Nach interner Abstimmung mit Amt 52 wird von dort keine Sporthalle 

für den Stadtteil Arenberg gesehen. Daher berücksichtigen wir den 

Arbeitsauftrag bei der Neugestaltung des Ersatzschulgebäudes hier 

in Form des Gymnastikraumes. Im Zuge der Planungen Brandschutz 

und barrierefreie Erschließung, hat sich ergeben, dass das Gebäude 

II durch einen Neubau ersetzt werden soll. Der dazu notwendige 

Förderantrag wurde eingereicht.

2026ff 15.000 0 40.100

19  Z401146

Grundschule 

Ehrenbreitstein 

Fluchttreppe

Die Sporthalle der GS Ehrenbreitstein hat 

noch keinen zweiten Rettungsweg. 

Langfristig muss ein neuer zweiter 

Rettungsweg errichtet werden.

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Eine temporäre 

Gerüsttreppe wurde zwischenzeitlich als Übergangslösung errichtet.
2026 50.000 0 375.000

20  Z401147

Grundschule 

Kesselheim Einbau 

ELA

Hinsichtlich der Sanierungsarbeiten im 

Rahmen KI 3.0 u. KTK sind Maßnahmen zur 

Alarmierungsprävention (Amok, Brand, 

Bombe) erstrebenswert.

Vorbereitende Verkabelungen wurden bereits im Rahmen der KTK-

Maßnahme LED-Beleuchtung sowie der Elektroarbeiten der 

energetischen Sanierung des Neubaus hergestellt. Die erforderlichen 

Haushaltsmittel wurden für 2026 eingeplant. Der Vertrag für die 

weitere Planung wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Aktuell 

werden die Planunterlagen und Kosten überarbeitet sowie die 

Ausschreibung vorbereitet. Die Umsetzung der Maßnahme ist 

weiterhin bis Ende 2026 vorgesehen.

2026 75.000 0 100.000
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21  Z401148

Grundschule Lay 

Fluchttreppe und 

Rampe

Aufgrund der Forderungen der 

Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 

LGGBehM ist im Zuge einer 

Brandschutzsanierung die barrierefreie 

Erschließung des Bestandsgebäudes 

vorgeschrieben.

Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der Planung. Der 

Förderbescheid liegt vor. Die Kostenberechnung wurde aktualisiert 

und die Mittelfreigabe beantragt. Für die WC-Sanierung sind eine 

Schadstoffbeprobung sowie die Ausschreibung eines TGA-Planers 

vorgesehen. Zudem ist für den Fluchttreppenturm ein 

Bodengutachten geplant.

2026 50.000 0 250.000

22  Z401149
Grundschule Lützel 

Raumerweiterung

Die Regenbogengrundschule in Lützel 

bedarf aufgrund von Erwartungen eines 

hohen Wachstums der Schülerzahlen 

zusätzlicher Räume. Entsprechend ist die 

Errichtung eines Erweiterungsneubaus 

vorgesehen. Durch die Raumerweiterung 

wird die Umsetzung des 

Rahmenraumprogramms gewährleistet.

Der Förderantrag wurde bereits in 2023 beim Fördergeber 

eingereicht. Die eingereichten Unterlagen wurden zwischenzeitlich 

aufgrund von Unvollständigkeiten zurückgesandt, sodass die 

Erstellung eines neuen Förderantrags erforderlich ist. Die hierfür 

erforderlichen VgV-Verfahren wurden gestartet. Die Unterlagen 

liegen der ZVS vor und sollen im September 2026 veröffentlicht 

werden. Die Submissionstermine wurden entsprechend neu 

terminiert. Die Vorplanung der Maßnahme wurde abgeschlossen. Die 

Umsetzung der Maßnahme ist weiterhin im Zusammenhang mit der 

bereits beschiedenen Fördermaßnahme Trinkwassersanierung 

(R4010MP020) vorgesehen. Dies geschieht zur Vermeidung 

übermäßiger Belastungen des Schulbetriebs durch Bautätigkeiten.

2028 - 2029 100.000 0 3.478.000

23  Z401150

Grundschule St. 

Castor Aufzug und 

Fluchttreppe

Aufgrund der Forderungen der 

Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 

LGGBehM ist im Zuge einer 

Brandschutzsanierung die barrierefreie 

Erschließung des Bestandsgebäudes 

vorgeschrieben.

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Planungsbüros haben 

mit der Machbarkeitsstudie begonnen.
2027 50.000 0 100.000

24  Z401151

Schulerweiterung 

Grundschule 

Niederberg

Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung 

ist an der Grundschule Niederberg zur 

Deckung des langfristigen 

Flächenmehrbedarfes eine Erweiterung des 

Schulgebäudes notwendig. Zusätzlich soll 

eine Ganztagsbetreuung angeboten werden.

Die Machbarkeitsstudie wurde beauftragt. Erste Ergebnisse wurden 

bereits mit der Schulverwaltung diskutiert. Aktuell erarbeitet das ZGM 

ein Planungskonzept für den GTS-Erweiterungsbau. Erste 

Konzeptskizzen liegen bereits vor und sollen im nächsten Schritt mit 

dem Schulverwaltungsamt abgestimmt werden. In diesem 

Zusammenhang sind noch Abstimmungen zum Raumprogramm 

sowie zur erforderlichen Größe des Küchenbereichs vorgesehen. 

Anschließend kann die Planung weiter vertieft werden.

2025 - 2028 250.000 0 1.146.000

25 Z401217

Aufzugsanlage 

Eichendorff - 

Gymnasium 

Aufgrund der Forderungen der 

Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 

LGGBehM ist im Zuge einer 

Brandschutzsanierung die barrierefreie 

Erschließung des Bestandsgebäudes 

vorgeschrieben.

Der ursprüngliche Förderantrag wurde in Abstimmung mit der ADD 

zurückgezogen, da sich die Inhalte der Maßnahme verändert haben. 

Ein neuer Förderantrag auf Basis der aktuellen Planung wurde 

September 2025 eingereicht. Nachforderungen wurden bedient und 

dem Fördergeber zur Prüfung eingereicht.

2027 150.000 0 265.000

5



3.  Statusbericht 2026 - Zentrales Gebäudemanagement Schulträgerausschuss

investiv

Stand: 01.09.2026

lfd. 

Nr.

Status 2. 

Bericht 

2026

Status 3. 

Bericht 

2026

Projekt-

nummer
Projekt

Projekt-

beschreibung
Sachstand/Weiteres Vorgehen

voraussichtl. 

Baubeginn/

voraussichtl. 

Fertigstellung

verfügbare 

Mittel 2026
(Ansatz Haushalt 

2026 ohne 

Übertragung 2025)

(€)

Ist-

Auszahlung 

2026

(€)

Gesamt-

auszahlungen 

Projekt 

(€)

26 Z401218

Neubau 

Umkleidekabine Hilda-

Gymnasium

Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. 

Z401212) werden die Umkleidekabinen der 

Sporthalle neu gebaut

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Bauabnahme mit dem Bauamt 

hat am 06.08.2026 stattgefunden. Die Inbetriebnahme erfolgte ab 

dem 10.08.2026. Auch die angrenzenden Außenanlagen wurden 

weitgehend fertiggestellt.

2024 - 2025 869.000 600.864 3.850.000

27 Z401219

Umbau Schulhof 

Eichendorff-

Gymnasium

Das Außengelände besitzt grundsätzlichen 

Sanierungsbedarf. Im Zuge der 

Neugestaltung werden durch Spielfelder und 

Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für 

den Sportunterricht geschaffen. 

1. Teilabschnitt ist abgeschlossen.

Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade 

und der Lüftungsanlage.

0 0 1.659.000

28 Z401223

Lüftungsgeräte 

Eichendorff-

Gymnasium

Im Rahmen der energetischen Fassaden- 

und Fenstersanierung muss erstmalig eine 

Lüftungsanlage eingebaut werden

Im Zuge des erfolgten Abstimmungsgespräches werden die 

Förderantragsunterlagen für den zurückgezogenen Förderbescheid 

erneut erstellt. Der Leistungsumfang der Maßnahme wird reduziert. 

Die Einreichung erfolgte im September 2025. Nachforderungen 

wurden bedient und dem Fördergeber zur Prüfung eingereicht.

2026 - 2028 50.000 210.905 923.000

29 Z401227
Schulhofsanierung 

Görres-Gymnasium

Neuordnung des Schulhofs, um die 

Bedürfnisse des Schulbetriebs anzupassen

1. Bauabschnitt ist abgeschlossen;

2. Bauabschnitt: kann erst umgesetzt werden, wenn die temporäre 

Containeranlage auf dem Schulhof nicht mehr erforderlich ist. 

Bedingt durch die Errichtung eines Sondenfeldes (KIPKI-Maßnahme) 

im Schulhofbereich wird das ZGM einen zusätzlichen Bauabschnitt 

2.1. umsetzen, um die Flurschäden im Zuge dieser Maßnahme in die 

Umsetzung der Schulhofsanierung zu überführen. Zum Abschluss 

der Schulhofsanierung wird es einen Bauabschnitt 2.2. geben, in 

Abhängigkeit der temporären Containeranlage. 

2022 - 2023

2025 - 2026
435.000 87.112 2.430.000

30 Z401229

Lüftungsgeräte Max-

von-Laue-

Gymnasium

Der Einbau von Lüftungsgeräten auf der 

Schulhofseite ist ein Teil des 

Landesprogrammes zur Umsetzung des 

Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes 

KI 3.0 Kap. II.

Bedingt durch die defizitäre Haushaltslage wird nur ein Lüftungsgerät 

eingebaut. Die Erstellung der Lüftungsanlage befindet sich in 

Umsetzung. Die Verrohrung des ersten Bauabschnittes wurde bereits 

abgeschlossen. Die bautechnische Fertigstellung erfolgte Ende 2025. 

Im 4. Quartal 2026 erfolgt die Inbetriebnahme. 

2025 - 2026 727.000 183.211 1.600.000
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31 Z401231

Gymnasium 

Karthause: 

Planetarium

Die Maßnahme war bisher konsumtiv 

zugeordnet, da es sich um eine 

Betriebsvorrichtung handelt, die neu 

hergestellt werden muss, ist die Maßnahme 

jedoch investiv zu bewerten

Die Maßnahme befindet sich weiterhin in Umsetzung. Die Rückbau-, 

Elektro-, Sanitär-, Boden- und Malerarbeiten in den betroffenen NaWi-

Räumen wurden weitgehend durchgeführt. Die mobilen 

Experimentiertische wurden geliefert und montiert, die digitalen 

Tafeln wieder angebracht. Nach einem Wasserschaden im Zuge der 

Wiederinbetriebnahme der Wasserversorgung werden die 

betroffenen Deckenplatten ausgetauscht und die Leitungsführung 

angepasst. Die weiteren Arbeiten an den Waschtischen sind für die 

Herbstferien vorgesehen. Für die Sicherung und Demontage der 

Sternwarte hat ein Ortstermin mit dem Statiker stattgefunden; die 

Objektplanung wurde zwischenzeitlich beauftragt.

2025 250.000 64.026 550.400

32 Z401232
GYM Max-von-Laue 

NAWIS

Die Fachklassenräume des Gymnasiums 

sollen saniert werden, da diese nicht mehr 

den aktuellen Standards entsprechen

Die Maßnahme wird bis zur Fertigstellung des Gesamtkonzeptes 

verschoben. 
2026 - 2027 25.000 1.500 960.000

33 Z401233
Gymnasium Görres 

Schulerweiterung

Das Görres Gymnasium ist seit dem 

Schuljahr 2020/21 eine Ganztagsschule und 

hat seitdem einen zusätzlichen Raumbedarf 

an ganztagsspezifischen Räumen. Hinzu 

kommt das bestehende Raumdefizit gem. 

Rahmenraumprogramm.

Machbarkeitsstudie wurde in Abstimmung mit der Schulverwaltung 

erstellt. Danach wird ein VGV-Verfahren durchgeführt werden.
2025 250.000 37.896 1.125.000

34 Z401234
 Gymnasium Hilda 

Schulhofsanierung

Im Kontext der derzeitigen Baumaßnahmen 

am Hilda-Gymnasium wird das Solitär-

Toilettengebäude abgerissen. Das 

Entstehen der Freifläche ermöglicht eine 

"Neu-"sortierung der Schulhofflächen.

Die Maßnahme befindet sich in der Planung durch den EB67. 2027 ff. 25.000 0 50.000

35 Z401460

Erweiterung 

Ganztagsschule 

Clemens-Brentano-

Realschule

Um sowohl die bereits jetzt bestehenden 

Engpässe zu beseitigen und die weiteren 

notwendigen Kapazitäten durch die 

Einrichtung der Ganztagsschule zu schaffen, 

sollen neue Räume geschaffen werden.

Die Maßnahme befindet sich in Umsetzung. Die 

Spezialtiefbauarbeiten sind abgeschlossen. Derzeit erfolgen die 

Rohbauarbeiten. Die Sauberkeitsschicht sowie die Unterfahrt für den 

Aufzug wurden hergestellt. Als nächstes erfolgen der Einbau des 

Fundamenterders und die Betonage der Bodenplatte. Weitere 

Gewerke befinden sich bereits in der Vergabe bzw. wurden 

beauftragt.

2025 - 2027 4.240.000 1.463.726 8.640.000

36 Z401461
Schulerweiterung 

Goethe-Realschule

Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist 

eine Schulerweiterung geplant

Maßnahme ist in Umsetzung. Am 25.08.2026 hat das Richtfest 

stattgefunden.
2025 - 2028 8.500.000 1.145.178 15.364.500
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37 Z401465

KIPKI - PV-Anlage 

inkl. Batteriespeicher 

Goethe Realschule 

plus

Auf dem Dach der Sporthalle der 

Goetheschule soll eine PV-Anlage errichtet 

werden, sodass die Energie während des 

Schulbetriebs erzeugt und gleichzeitig auch 

verbraucht werden kann

Die ursprünglich an der Goethe-Realschule plus vorgesehene KIPKI-

Maßnahme zur Errichtung einer PV-Anlage inklusive Batteriespeicher 

wird aufgrund fehlender technischer Umsetzbarkeit am Görres-

Gymnasium umgesetzt. Der Standortwechsel wurde am 25. Juni 

2026 vom Stadtrat beschlossen.

2025 50.000 3.872 340.000

38 Z401466

Realschule plus 

Karthause ELA 

(Elektroakustische 

Anlage)

Die Maßnahme war bisher konsumtiv 

zugeordnet, da es sich um eine 

Betriebsvorrichtung handelt, die neu 

hergestellt werden muss, ist die Maßnahme 

jedoch investiv zu bewerten

Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. Planung in 2025 und 

Umsetzung in 2026. Die Ingenieurvergabe ist erfolgt und das 

Leistungsverzeichnis wird vorbereitet.

2024/25 - 0 0

39 Z401467

Realschule plus 

Goethe Sanierung 

Lehrküche

An der Goethe Realschule plus ist die 

Erneuerung von vier L-förmigen 

Küchenzeilen mit hochwertigen Materialien 

wie MDF-Trägerplatten, HPL-Laminat-

Oberflächen und Edelstahlbeschlägen 

vorgesehen. Hierbei werden moderne 

Küchengeräte, darunter Einbaubacköfen, 

Induktionskochfelder, Edelstahlspülen sowie 

Kühl- und Waschgeräte, installiert.

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Der Förderantrag wurde 

von der ADD aufgrund fehlender nachgeforderter Unterlagen 

zurückgesendet. Die erneute Einreichung wird derzeit amtsintern 

abgestimmt.

2027 230.000 0 330.000

40 Z401508

BBS Technik 

Sporthalle, Mensa 

Deckenstrahler LED, 

Heizung

Bisher wurde die Sporthalle über die alte 

Lüftungsanlage beheizt, welches energetisch 

nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der 

Maßnahme werden beide Systeme separiert, 

dazu müssen neue Wärmeüberträger 

installiert werden.

Maßnahme wartet auf Förderbescheid. Nachforderungsunterlagen in 

Erstellung. Ein neuer Förderantrag ist erforderlich.
2026 - 2028 50.000 0 75.000

41 Z401556

Aufzugsanlage 

Förderschule Hans-

Zulliger

Aufgrund der Forderungen der 

Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 

LGGBehM ist im Zuge einer 

Brandschutzsanierung die barrierefreie 

Erschließung des Bestandsgebäudes 

vorgeschrieben

Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor. Die VgV-Verfahren 

für die Planungsleistungen wurden neu gestartet. Die 

Architektenleistungen sind bereits veröffentlicht; die Submission ist 

für den 22.09.2026 vorgesehen.

2025 - 2027 350.000 180 550.000
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42 Z401559

 FÖS Bienhorntal 

Sanierung 

Sporthallenboden

Eine auf die Nutzbarkeit des 

Sporthallenbodens durch das Institut für 

Sportbodentechnik durchgeführte 

Untersuchung hat ergeben, dass eine 

erhöhte Unfallgefahr besteht. Es wird 

empfohlen einen neuen flächenelastischen 

Sporthallenboden zu verlegen.

Die Vergabe der Planungs- und Abbruchleistungen ist erfolgt bzw. 

befindet sich in der Beauftragung. Der Aufbauboden wird derzeit 

vergeben. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Osterferien 2027 

vorgesehen.

2026ff 120.000 547 150.000

43 Z401560
FÖS Bienhorntal 

Schulerweiterung

Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung 

ist an genannter Schule zur Deckung des 

langfristigen Flächenmehrbedarfes eine 

Erweiterung des Schulgebäudes notwendig.

Der Förderantrag wurde von der ADD aufgrund fehlender 

nachgeforderter Unterlagen zurückgesendet. VgV-Verfahren in 

Vorbereitung. Veröffentlichung im 4. Quartal 2026 geplant.

2027ff 250.000 108 300.000

44 Z401561

FÖS 

Diesterwegschule 

Aufzug und 

Fluchttreppe

Aufgrund der Forderungen der 

Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 

LGGBehM ist im Zuge einer 

Brandschutzsanierung die barrierefreie 

Erschließung des Bestandsgebäudes 

vorgeschrieben.

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Förderantrag soll bis 

September 2026 eingereicht werden. Planungsbüros führen zur Zeit 

die Machbarkeitsstudie durch.

2026ff 50.000 0 100.000

45 Z401562
FÖS Hans-Zulliger 

NAWIS

Die derzeitigen Unterrichtsräume der Hans-

Zulliger-Schule sind in ihrem Bestand 

sowohl in Funktionalität als auch Nutzung 

gravierend eingeschränkt.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2026 und 2027 

vorgesehen. Der Förderbescheid liegt vor. Die VgV-Verfahren für die 

Planungsleistungen wurden gestartet. Die Architektenleistungen sind 

bereits veröffentlicht; die Submission ist für den 22.09.2026 

vorgesehen.

2026 - 2027 475.000 0 685.000

46 Z401605

IGS Koblenz 

Sanierung 

Sportboden

Die Maßnahme war bisher konsumtiv 

zugeordnet, da es sich um eine 

Betriebsvorrichtung handelt, die neu 

hergestellt werden muss, ist die Maßnahme 

jedoch investiv zu bewerten

Die Beauftragung der Planungsleistungen ist in Vorbereitung. Im 

Anschluss werden die Leistungsverzeichnisse erstellt und die 

weiteren Vergaben vorbereitet. Ein Abstimmungstermin mit der 

Schulleitung zum Ablauf der Maßnahme hat stattgefunden. Die 

Ausführung ist derzeit für die Sommerferien 2027 vorgesehen.

2025 500.000 14.218 550.000
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47 Z401606
IGS Koblenz 

Schulerweiterung

Die IGS wurde im Jahr 2023 zur 

Ganztagsschule. Hinzu kommt das 

bestehende Raumdefizit gem. 

Rahmenraumprogramm.

Der Förderantrag wurde von der ADD aufgrund fehlender 

nachgeforderter Unterlagen zurückgesendet. Die erneute Einreichung 

wird derzeit amtsintern abgestimmt; der Förderbescheid steht 

weiterhin aus. Bedingt durch umfangreiche Nachforderungen ist 

vorgesehen, ein VGV-Verfahren zur Beauftragung der erforderlichen 

Ingenieurleistungen durchzuführen. Die Nachforderungsunterlagen 

zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung werden derzeit 

zusammengestellt. Nach erneuter Einreichung und Prüfung durch 

den Fördergeber kann das VGV-Verfahren eingeleitet werden. Die 

Beauftragung der Ingenieurleistungen ist weiterhin 2026 vorgesehen.

2026 - 2028 15.000 0 7.800.000

48

Fassadensanierung 

an der Clemens-

Brentano-Realschule

Fassadensanierung des Schulgebäudes zur 

baulichen Instandsetzung und langfristigen 

Werterhaltung.

Es wird derzeit versucht, die Maßnahme in den kommenden 

Haushaltsjahren zu veranschlagen. Aufgrund von 

Konsolidierungsmaßnahmen musste das Vorhaben in der 

Vergangenheit wiederholt zurückgestellt werden. Konkrete zeitliche 

Angaben sind aktuell noch nicht möglich.

0 0

Gesamtsumme 24.430.000 5.764.069
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