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1 R4010MP006
GS Metternich 

Oberdorf
 Brandschutzsanierung

Die Umsetzung der Maßnahme ist angelaufen. Die WC-Sanierung startet in den 

Sommerferien 2026; die erforderlichen Gewerke sind größtenteils beauftragt bzw. 

befinden sich in der Vergabe. Die Brandschutzmaßnahmen sind bereits in 

Umsetzung. Weitere Arbeiten, darunter Treppentürme und Fluchtrampen, Aufzug, 

Turnhallenbodensanierung sowie Lüftungsarbeiten, folgen 2027. Die 

Gesamtfertigstellung ist weiterhin für 2026/2027 vorgesehen.

2025 - 2027 70.000 99.021

2 R4010MP011 Grundschule Lay
Brandschutz - WC-Sanierung 

Außentoilettenanlagen

Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der Planung. Die Mittelfreigabe wurde 

beantragt; vorbereitende Untersuchungen und weitere Planungsleistungen werden 

derzeit veranlasst.

2026 200.000 0

3 R4010MP013
GS Pfaffendorfer 

Höhe 
Brandschutzsanierung

Maßnahme ist abgeschlossen, lediglich Restarbeiten und Schlussrechnungen 

ausstehend. 
2017 - 2025 0 0

4 R4010MP016
GS Pfaffendorfer 

Höhe (KI 3.0 Kap. II)
Dach- und Fassadensanierung

Die baulichen Arbeiten sind abgeschlossen. Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich 

abgenommen und schlussgerechnet.
2019 0 152.515

5 R4010MP017
Grundschule 

Moselweiß

Aufzugsanlage, 

Brandschutzsanierung und 

Schulerweiterung

Der Aufzug wird im Rahmen der Machbarkeitsstudie zur GaFöG-Erweiterung 

mitgeplant. Die finale Abstimmung zum Raumprogramm mit dem Bedarfsträger ist 

erfolgt, die Förderantragsunterlagen wurden eingereicht. Aufgrund der noch 

ausstehenden Definition der Nutzung des 2. Obergeschosses wurden ein 

Flächenprogramm und ein pädagogisches Konzept nachgefordert.

2026 50.000 0

6 R4010MP020 GS Lützel 
Brandschutz, Barrierefreiheit & 

Trinkwassersanierung

Die Maßnahme wurde in das Landesschulbauprogramm 2025 verschoben. Der 

Förderbescheid liegt vor. Die Maßnahme befindet sich weiterhin in Vorbereitung und 

soll gemeinsam mit der geplanten Schulerweiterung umgesetzt werden. Die VgV-

Verfahren für die Planungsleistungen sind vorbereitet; die Veröffentlichung ist für 

September 2026 vorgesehen.

2026 150.000 0

7 R4010MP025
GS Kesselheim (KI 

3.0 Kap. II)

Fassaden-, Fenster-, Sanitär- und 

Bodensanierung sowie Errichtung 

Motorik-Parcours

Umsetzung ist abgeschlossen. Restarbeiten stehen noch aus. 2025 200.000 112.943

08 - Schulen
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8 R4010MP029
GS Pfaffendorfer 

Höhe
Einrichtung GTS

Der Förderbescheid liegt vor. Die Planungsleistungen wurden vergeben. Die 

Ausführung der Maßnahme läuft seit den Sommerferien 2026. Parallel erfolgen 

weiterhin die Ausschreibungen der technischen und Hochbaugewerke. Aufgrund 

fehlender Bieter für die Gewerke Strom und Lüftung verzögert sich die Ausführung 

voraussichtlich bis ins 2. Quartal 2027.

2025 - 2026 0 0

9 R4010MP033

GS Arenberg 

Brandschutz und 

barrierefreie 

Erschließung

Brandschutzsanierung in Gebäude I 

und Ersatzschulgebäude für 

Gebäude II. 

Im Zuge der Planungen Brandschutz und barrierefreie Erschließung, hat sich 

ergeben, dass das Gebäude II durch einen Neubau ersetzt werden soll. Die Wahrung 

der barrierefreien Erschließung erfolgt über den Ersatzneubau. Daher wird in 

Gebäude I keine barrierefreie Erschließung notwendig. Der dazu erforderliche 

Förderantrag ist aktuell in Abstimmung mit der Schulverwaltung und der ADD und 

wurde fristgerecht eingereicht. 

2027 0 3.824

10 R4010MP038 GS Neukarthause
Sanierung Schülertoiletten 

(Gymnastikhalle)

Die Maßnahme befindet sich weiterhin in Vorbereitung. Die Planung und Erstellung 

der Leistungsverzeichnisse einschließlich Bauablaufplanung laufen. Der Beginn der 

Umsetzung ist derzeit voraussichtlich für das 4. Quartal 2026 vorgesehen.

2026 230.000 0

11 R4010MP043
GS Pfaffendorfer 

Höhe
Toilettensanierung

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Machbarkeitsstudie wurde 

durchgeführt. Maßnahme wird in den Haushaltsplanungen 2027 vorgesehen.
2027 50.000 0

12 R4010MP048
GS Freiherr-vom 

Stein
Abriss Altbau Die Umsetzung ist aufgrund der HH-Konsolidierung verschoben. 600.000 0

13 R4010MP050 GS Wallersheim Sanierung Abhangdecken
Im Rahmen des Austauschs der LED-Beleuchtung werden die Abhangdecken 

mitausgetauscht. Die Ingenieurleistungen wurden vergeben.
2025/2026 0 0

14 R4010MP055 GS St. Castor Brandschutzsanierung
Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Einreichung der 

Förderantragsunterlagen voraussichtlich in 2026. 
2026 - 2027 15.000 6.248

15 R4040MP008
RS+ Clemens-

Brentano
Sporthallensanierung

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Der Förderantrag wurde von der ADD 

aufgrund fehlender nachgeforderter Unterlagen zurückgesendet. Die erneute 

Einreichung wird derzeit amtsintern abgestimmt.

2027ff 50.000 0

16 R4040MP016
RS+ Clemens-

Brentano 
Sanierung Abhangdecken

Der Förderbescheid und die Baugenehmigung für die Containerlösung liegen vor. 

Die Firma für die Containeranlage wurde beauftragt; die Aufstellung ist für Anfang 

September 2026 vorgesehen. Die Klärung zur anschließenden Ausführung der 

Sanierungsarbeiten läuft derzeit.

2025 - 2027 700.000 2.924
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17 R4040MP018 RS+ Asterstein Dachsanierung
Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Zurzeit Vorbereitung der Vergaben 

der erforderlichen Ingenieurleistungen.
2026 ff 0 6.997

18 R4060MP005 GYM Max-von-Laue Deckensanierung
Weiteres Vorgehen in Abstimmung mit Fördergeber. Klärung der Frage 

Neubau/Sanierung im Verlauf des Sommers 2026.
2027 0 11.900

19 R4060MP006 GYM Görres Brandschutzsanierung

Die Maßnahme befindet sich weiterhin in Ausführung. Das Klimagerät im NSHV-

Raum wurde inzwischen in Betrieb genommen und abgenommen. Die Arbeiten an 

der ELA- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage laufen weiter; die Inbetriebnahme der 

neuen ELA-Anlage ist für die Herbstferien vorgesehen.

2017 - 2026 0 139.200

20 R4060MP017
GYM Max-von-Laue 

(KI 3.0 Kap. II)
Energetische Fassadensanierung

Fassadensanierung weitestgehend abgeschlossen. Lediglich Restarbeiten 

ausstehend. Die Inbetriebnahme der Lüftungsanlage ist für das 4. Quartal 26 

vorgesehen

2023 - 2025 0 4.306

21 R4060MP018
GYM Görres (KI 3.0 

Kap. II)

Energetische Sanierung Fassade 

Schanzenpforte
Maßnahme ist bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. 2023 - 2025 0 215.470

22 R4060MP034 GYM Görres Sanierung Abhangdecken

Die Maßnahme befindet sich weiterhin in Umsetzung. Mehrere Räume wurden in den 

Sommerferien fertiggestellt und wieder in Nutzung genommen. Die Arbeiten an 

Bibliothek und Schulsozialarbeit sind für September/Oktober, die Arbeiten in Aula 

und Werkraum für die Herbstferien vorgesehen.

2024 - 2026 300.000 190.429

23 R4060MP040 GYM Hilda Innere Strukturanpassung für S2
Baugenehmigung liegt vor;

Planung in 2024 und Umsetzung in 2026/2027.
2025 - 2026/27 300.000 0

24 R4060MP044 GYM Eichendorff Fassadenbegrünung
Maßnahme verschoben; Umsetzung im Zuge weiterer Maßnahmen in den 

Folgejahren.
0 0

25 R4060MP045 GYM Hilda
Energetische Sanierung 2.BA 

(Fassadensanierung S1 Schulhof)

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Nach dem Neubau S1a 

(Umkleidekabinen) ist die Sanierung der aufgehenden Fassade geplant
2027 0 0

26 R4060MP046 GYM Asterstein Dachsanierung
Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Zurzeit Durchführung der 

Vergaben der erforderlichen Ingenieurleistungen.
2027 0 6.997

27 R4080MP001 FÖS Hans-Zulliger Brandschutzsanierung 

Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor. Die VgV-Verfahren für die 

Planungsleistungen laufen derzeit; die Architektenleistungen wurden bereits 

veröffentlicht, die Verfahren für TGA und Statik sollen zeitnah folgen.

2025 - 2027 1.300.000 0
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28 R4080MP003
FÖS 

Diesterwegschule
Brandschutzsanierung 

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Beabsichtigt ist die 

Förderantragseinreichung voraussichtlich in 2026.
2027ff 15.000 9.787

29
Schulsportzentrum 

Karthause

Techniksanierung (Fortführung 

Generalsanierung)
Planungsmittel 2026 vorgesehen. 2026 0 0

Gesamtsumme 4.230.000 962.562
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