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Phase 2: 2012/2013 - Haushalte 2013/2014

1.1.20121.1.2011

Erteilung Projektauftrag 06/2009

Koppelung 
Stadtvorstand/Rat

Übergabe an Folgeprojekt

1.1.2010

Phase 1 : 2010/2011 – Haushalte 2011/2012

Erhebung Produktziele und Kennzahlen in 4 Pilotämtern bis 11/2010

Umsetzung des Projekts auf ca. 60 „wesentliche Produkte“ 08/2011

Meilensteine des Projekts

Anlage 1, Unterrichtungsvorlage Rat vom 29.09.2011


	Meilensteine des Projekts

