



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0137/2017		Datum:	23.03.2017
Baudezernent				
Verfasser:	65-Zentrales Gebäudemanagement	Az:	65.10.10/Br-Thö	
Gremienweg:				
25.04.2017	Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	TOP	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	gegenständlich	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	ohne BE	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	abgesetzt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	geändert	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen	<input type="checkbox"/>
Betreff:	Vergabe_Installation einer Wärmeerzeugungsanlage_Balthasar-Neumann-Grundschule Pfaffendorfer Höhe			

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss beschließt den gültigen Auftrag der Firma Löser + Anspach GmbH, Koblenz, mit der Vergabe-Nr. 2016-65-0312-O/1, zur Installation einer Wärmeerzeugungsanlage in der Balthasar-Neumann-Grundschule Pfaffendorfer Höhe um den Nachtrag in Höhe von 30.407,36 € (Brutto) zur Projektierung und Installation einer MSR-Anlage zu erweitern.

Begründung:

Auftragswerte

1.	Summe des erteilten Auftrags	256.984,90	€(brutto)
2.	Summe bisheriger Änderungen	26.244,96	€(brutto)
3.	Summe der bisherigen Gesamtvergütung	283.229,86	€(brutto)
4.	Summe der zusätzlichen Vergütung nach Anlage 1	30.407,36	€(brutto)
5.	Summe neue Gesamtvergütung nach Anlage 1	313.637,22	€(brutto)

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB.

Von den Bestimmungen wurde nicht abgewichen.

Für die Maßnahme stehen Mittel in ausreichender Höhe bei Projekt Z401107 „Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe“ zur Verfügung.

Für die Teilmaßnahme wurden geschätzt 278.000,- €

Das Rechnungsprüfungsamt hat der Vergabe zugestimmt.
(Vergabe Nr. 2016-65-0312-O/1).

