

Protokoll:

Der Vorsitzende trägt vor:

1. Der Terminplan in der Begründung der Beschlussvorlage setzt einen idealen Ablauf voraus. Dies bedeutet, dass keine Störungen bei Vergaben oder Ausführung eintreten.
2. Seitens der Geschäftsführung der CGM Arena wurde zu einem Abstimmungsgespräch über die Art und Weise der technischen Ausführung am 24.01.2018 (15:45 – 17:00 Uhr) eingeladen.
3. Das Ergebnis des Gespräches kann zu Änderungen bei der Ausführung und somit auch zu Veränderungen von Kosten und Terminen führen.
4. Sollten sich Änderungen ergeben, werden diese zur Sitzung des Stadtrates am 01.02.2018 vorgetragen bzw. in einer geänderten Beschlussvorlage zusammengefasst.
5. Der Zuschussgeber hat die Anfrage der Verwaltung nach Erhöhung der Zuwendung abgelehnt.