

Protokoll:

Rm Baum (FBG-Fraktion) weist auf einen Beschluss des Ortsbeirates Bubenheim hin, nach dem die Verwaltung beauftragt worden sei, den Lückenschluss der L 127 neu vor dem Satzungsbeschluss ausführungsfähig geplant zu haben und vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplan 329 mit der Baumaßnahme der L 127 begonnen zu haben. Der Ortsbeirat fordere daher, dass die Baumaßnahme der L 127 so bald wie möglich begonnen wird.

Baudezernent Flöck führt aus, mit dieser Maßnahme sollte eigentlich erst nach Fertigstellung der Nordentlastung begonnen werden. Die Nordentlastung sei derzeit im Bau. Im Haushaltsplanentwurf für nächstes Jahr seien entsprechende Planungsmittel vorgesehen, damit die Grundlagenermittlung durchgeführt und der Förderantrag beim Land gestellt werden könne. Nach Bewilligung der Fördermittel könne ausgeschrieben und gebaut werden. Es sei nicht realistisch, dass die Baumaßnahme begonnen wird bevor das Baurecht geschaffen wird.