



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0395/2019		Datum: 24.04.2019			
Baudezernent					
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung			Az.: 85/P/Pr	
Betreff:					
Kanalerneuerung Drosselgang, Koblenz-Karthause					
Gremienweg:					
14.05.2019	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitl.
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt
		<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
	TOP		öffentlich		

Beschlussentwurf: Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Erneuerung des Mischwasserkanals im Drosselgang in Koblenz-Karthause gemäß dem Entwässerungslageplan mit der Zeichnungsnummer B-2/0085170.

Begründung: Der vorhandene Mischwasserkanal im Drosselgang (Baujahr 1938/55) ist aufgrund seiner baulichen Schäden und teilweisen hydraulischen Überlastung zu erneuern.

Hierzu wird der vorhandene Mischwasserkanal mit dem Durchmesser 150 mm und 300 mm auf einer Länge von rd. 173 m durch Steinzeugrohre mit dem Durchmesser DN 300 mm ersetzt.

Im Zuge der Baumaßnahme sind weiterhin 23 Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung und 8 Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung zu erneuern. 2 Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung sind zusätzlich neu herzustellen. Mit den Bauarbeiten soll nach Abschluß der Baumaßnahme Finkenherd in 2020/21 begonnen werden. Die Gesamtbauzeit der Kanalbaumaßnahme ist mit ca. 4 Monaten veranschlagt. Die Erneuerung des Mischwasserkanals erfolgt unter Vollsperrung des jeweils betroffenen Straßenabschnittes. Der Anliegerverkehr ist sichergestellt. Die im Zuge der Baumaßnahme in Anspruch genommene Straßenoberfläche wird nach Ausführung der Kanalverlegearbeiten wiederhergestellt.

Die Baukosten, zuzüglich Nebenkosten, betragen 150.000 €. Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 20.000 € und auf die Baukosten 130.000 €. Für die Kanalerneuerung sind im Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung unter der Konto-Nr. 0085170 150.000 € zu etatisieren. Für die Erneuerung der Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung werden entsprechende Mittel unter der Konto-Nr. 0071513 bereitgestellt. Für die Erneuerung der Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung sind entsprechende Mittel im städtischen Haushalt bereitzustellen.

Für die Straßenoberflächenentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

Anlage: Übersichtslageplan