

## Meilensteine\* zur Umsetzung des KiTa-Gesetzes in Koblenz

Pos	Meilenstein	Federführung	Beteiligte	Beschlussfassung	Bearbeitungs-Frist intern
1	Systemumstellung in LittleBird: Altersgruppe u3 auf u2; ggf. weitere Anpassungen. Eltern müssen sich 1/2 Jahr vor Aufnahme des Kindes gem. neuer Kita-Struktur anmelden können.	Sachbereich Kita, Vermittlungsstelle/ Kita-Monitoring	Projektgruppe LittleBird		31.12.2020
	Elterninformation zur veränderten Anmeldung in 2021	s.o.	s.o.		31.01.2021
	Schulungsangebot für Kita-Leitungen	s.o.	s.o.		30.04.2021
	Schnittstelle zum Landesprogramm KiDz	s.o.	Landesamt LSJV		30.06.2021
2	Überprüfung der Elternbedarfe zur Mittagsverpflegung und zur nachmittäglichen Betreuung (nach 14 Uhr) durch Elternbefragung über Kitas (im Zeitraum Mai/Juni 2020)	Jugendhilfeplanung	AG TaB (mit UAG)		31.08.2020
	Stufenplan zur Umsetzung der Mittagsverpflegung				30.06.2021
3	Vorschlag zur Grundstruktur in den 64 Koblenzer Kitas (Anzahl der Kinder nach Altersgruppen und Betreuungsumfang) zur Regelpersonalisierung und Vergleichsberechnung	Jugendhilfeplanung / Sachbereich Kita	AG TaB, Stadtvorstand, AG Kita	JHA 09.12.2020 (Unterrichtung)	31.10.2020
4	Begehungen der Koblenzer Kitas mit dem Landesjugendamt (Genehmigungsbehörde für Betriebserlaubnisse) zur Umsetzung von Betreuungsmöglichkeiten und Mittagsverpflegung	Sachbereich Kita	Kita-Träger, JHP		IV. Quartal 2020
5	Konzeption und Richtlinie über die Verwendung des Sozialraumbudgets	Jugendhilfeplanung /Fachberatung Kita	AG TaB (mit UAG), AG Kita	JHA 09.12.2020	31.10.2020
6	Vereinbarungen mit den 22 Betriebsträgern über die Betreuungsstruktur der Kitas in Koblenz (Regelpersonalisierung, Anteile aus dem Sozialraumbudget, Regelungen zum Eigenanteil der Träger und zur Einhaltung von Toleranzwerten)	Leitung des Jugendamts / des Sachbereichs Kita	Kita-Spitzengespräch, Rechtsamt, Controlling, Stadtvorstand, AG Kita	JHA, Stadtrat xx.xx.xxxx (Abschluss spätestens Februar 2021)	31.12.2020

\* Zu jedem Meilenstein ist noch ein Arbeitspaket zur Umsetzung im Detail zu entwickeln