

## **Protokoll:**

### **1. Sachstand Schmitzers Wiese – Außenanlage**

Die Vorsitzende berichtet, dass seit dem 29.12.2023 der finale Zuschussbescheid für die Sanierung der Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese vorliegt. Am 23.01.2024 erfolgte von Seiten der ADD die Zustimmung, dass mit der Umsetzung des Vorhabens auf der Grundlage des Ergebnisses der baufachlichen Prüfung begonnen werden dürfe. Die Baugenehmigung für die Sanierung der der Bezirkssportanlage, die wasserrechtliche Genehmigung für die Entwässerung und das Versickerungsgutachten seien nachzureichen.

Die Mitteilung der ADD wurde unverzüglich dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (Herr Stracke, Frau Quadflieg) weitergeleitet, damit von dort die erforderlichen Arbeiten umgehend gestartet werden können (Ausschreibungen, ...).

### **2. Sachstand Schmitzers Wiese – Hochbau**

Die Vorsitzende informiert, dass das mit dem Architekturbüro Ternes überarbeitete Raumkonzept für den „Ersatzneubau / Multifunktionsgebäude Schmitzers Wiese“ sowie die Kostenschätzung für das förderfähige Raumprogramm Ende November der ADD weitergeleitet wurde. Die ADD befindet sich derzeit noch in der Prüfung des Raumprogramms.