

Übersicht der Übertragungen von Ermächtigungen ins Haushaltsfolgejahr (2023 nach 2024)

Eigenbetrieb: **Stadtentwässerung / 85**

Stand 26.02.2024

Anlage UV/0047/2024

Projekt	Planansatz 2023	Übertragungen von 2022 nach 2023	Mittelbereitstellung 2023 insgesamt	Ist 2023	Restmittel 2023 (verfügbar)	Gesamtbetrag der Übertragungen 2023 nach 2024	Erläuterung
0030100	EDV-Software Klärwerk	60.000 €	0 €	60.000 €	52.385 €	7.615 €	7.000 € Erweiterung der Software im Klärwerk.
0030300	Durchleitungsrechte	600.000 €	0 €	600.000 €	0 €	600.000 €	600.000 € Eine Einigung über die abschließende Höhe der Grunddienstbarkeit steht noch aus.
0044200	Baukostenzuschuss VG Rhein-Mosel	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	20.000 € Der Baukostenzuschuss für 2023 wird von der VG Rhein-Mose noch ermittelt.
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 € Verbindung Fahrzeughalle Klärwerk im Zuge Neubau des Labors. Planung ZGM in Bearbeitung. Zusätzliche Parkflächen
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 € Die Schlussrechnung und Anpassungen an Schließanlage stehen noch aus.
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	50.000 €	0 €	50.000 €	3.364 €	46.636 €	46.000 € Flächenanpassungen im Klärwerk im Zuge der aktuellen Baumaßnahmen.
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 € Erneuerung der Einfriedung und Zufahrten, Grünpflege
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	15.000 € Erneuerung der Einfriedung und Zufahrten, Grünpflege
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	100.000 €	0 €	100.000 €	83.377 €	16.623 €	15.000 € Die Mittel werden für Erneuerungen an den Wohnhäusern benötigt.
0070100	Hydraulik	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 € Bauliche Veränderung der glasfaserverstärkten Kunststoffabdeckungen und Betonsanierung.
0070200	Biologie	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 € Mittel werden u.a. für die Instandsetzung Kaskadenwand BB2/3 benötigt.
0070401	Schlammbehandlung	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	75.000 € Rückbau Dekanter vom Schlammmentwässerungsaggregat zu einer Eindickmaschine und Versetzen von Pressenhaus in Maschinenhaus. Erst nach Inbetriebnahme neue Schlammmentwässerung Ende 2023 möglich (Projektverzögerung). Der Rohschlammkeller muss umgebaut werden, Maschinen- und EMSR - Technik müssen angeschafft werden.
0070402	Schlammmentwässerung	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	250.000 € Rückbau Kammerfilterpressen, TKF, Verfahrenrichtungen ins Schlammmlager. Erst nach Inbetriebnahme neue Schlammmentwässerung Ende 2023 möglich (Projektverzögerung)
0070404	Schlammverwertung (Trockner, Vergaser)	80.000 €	0 €	80.000 €	15.505 €	64.495 €	64.000 € Die Mittel werden für den Kauf einer neuen Stickstoffanlage benötigt, für neue Edelstahlwannen und Rohrleitungen, Wannenreinigung.
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 € Die Mittel werden für die Ersatzteilbeschaffung nicht näher bezeichneter Anlagenteile benötigt.
0070800	BHKW und Stromerzeugung	900.000 €	0 €	900.000 €	383.600 €	516.400 €	516.000 € Mittel werden für große Revision BHKW-Module und zusätzliche Photovoltaikanlagen (Schlammmentwässerung und neue Gebläsehalle) benötigt. Die Aufträge sind bereits vergeben.
0071102	Düker	100.000 €	0 €	100.000 €	48.020 €	51.980 €	50.000 € Planungsleistungen, Inspektionen an div. Dükern, Ersatzteile Feststoffzerkleinerer
0071200	Regenbauwerke	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 € laufende Planung RÜB Kammertsweg für Sanierung und Rechenanlage
0071220	Sickerbecken	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	15.000 € Erneuerung der Auslassgitter und Böschungsköpfe
0071301	Pumpwerke Regenwasser	40.000 €	0 €	40.000 €	15.488 €	24.512 €	15.000 € Austausch div. Maschinen- und Elektrotechnik
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	50.000 €	0 €	50.000 €	16.784 €	33.216 €	15.000 € Austausch div. Maschinen- und Elektrotechnik
0071303	Pumpwerke Mischwasser	50.000 €	0 €	50.000 €	45.713 €	4.287 €	4.000 € Austausch div. Maschinen- und Elektrotechnik
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	70.000 €	0 €	70.000 €	5.126 €	64.874 €	30.000 € Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen für laufende Maßnahmen.
0371502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	128.000 €	0 €	128.000 €	26.174 €	101.826 €	50.000 € Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen für laufende Maßnahmen.
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	200.000 €	0 €	200.000 €	197.283 €	2.717 €	2.000 € Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen für laufende Maßnahmen.
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	150.000 €	0 €	150.000 €	76.185 €	73.815 €	50.000 € Die Mittel werden für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Baumaßnahmen benötigt.
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	300.000 €	0 €	300.000 €	149.650 €	150.350 €	80.000 € Die Mittel werden für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Baumaßnahmen benötigt.

Übersicht der Übertragungen von Ermächtigungen ins Haushaltsfolgejahr (2023 nach 2024)

Eigenbetrieb: **Stadtentwässerung / 85**

Stand 26.02.2024

Anlage UV/0047/2024

Projekt	Planansatz 2023	Übertragungen von 2022 nach 2023	Mittelbereitstellung 2023 insgesamt	Ist 2023	Restmittel 2023 (verfügbar)	Gesamtbetrag der Übertragungen 2023 nach 2024	Erläuterung	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.100.000 €	0 €	2.100.000 €	1.072.476 €	1.027.524 €	500.000 €	Die Mittel werden für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Baumaßnahmen benötigt.
0071600	Messeinrichtungen	120.000 €	0 €	120.000 €	21.466 €	98.534 €	98.000 €	Mittel werden für neue Ultraschall-Wärmemengenzähler und Ausbau Messsystem für Energiebilanzierung
0073104	Sonstige Transportmittel	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	2 Anhänger mit Aggregaten und Pumpentechnik
0073300	EDV Hardware Klärwerk	50.000 €	0 €	50.000 €	16.460 €	33.540 €	33.000 €	Einrichtungen KGRZ (Anbindung städt. Netz), Kiosk-PC, neuer Plotter, Mobile Endgeräte
0073400	Werkzeuge und Geräte	50.000 €	0 €	50.000 €	16.304 €	33.696 €	30.000 €	Standardwerkzeuge und Ausstattungen
0073450	Arbeitssicherheit	40.000 €	0 €	40.000 €	8.523 €	31.477 €	6.000 €	Selbstretter sind bereits bestellt.
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	Zusätzliche PNA-Geräte für neue Schlammentwässerung, Mobilfunk für Fahrzeuge
0073700	Büroeinrichtung und Geräte	50.000 €	0 €	50.000 €	22.269 €	27.731 €	27.000 €	Einrichtung und Ergänzung diverser Büroräume
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verw.	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	5.000 €	Erweiterung der aktuellen Hardware.
0073800	GWG Betriebsausstattung	25.000 €	0 €	25.000 €	8.478 €	16.522 €	12.000 €	Div. Kleinanschaffungen sind bereits bestellt, werden noch ausgeliefert.
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000 €	0 €	15.000 €	805 €	14.195 €	10.000 €	Div. Kleinanschaffungen sind bereits bestellt, werden noch ausgeliefert.
0085001	Erneuerung einzelner Haltungen	500.000 €	0 €	500.000 €	1.265 €	498.735 €	150.000 €	Im Rahmen des Jahresvertrages werden noch Erneuerungen abgerechnet.
0085009	Niederschlagswassernetz	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	Die Mittel werden für die Beschaffung von Niederschlagsmesseinrichtungen benötigt.
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	50.000 €	6.916 €	43.084 €	40.000 €	Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085015	Planung von Regenentlastungsbauwerken	25.000 €	0 €	25.000 €	4.686 €	20.314 €	20.000 €	Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085044	Kanalerneuerung Neubau Pfaffendorfer Brücke	300.000 €	0 €	300.000 €	228 €	299.772 €	299.000 €	Mittel werden für die Abwicklung der Baumaßnahme und die Zahlung an Amt 66 benötigt
0085045	Neubau Schmutzwasserpumpwerk Laubach	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	75.000 €	Die Mittel werden für die Planung benötigt.
0085061	Kanalern./-sanierung Diesterwegstraße	30.000 €	0 €	30.000 €	1.050 €	28.950 €	28.000 €	Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085067	Kanalern./-sanierung Devorastraße	30.000 €	0 €	30.000 €	1.155 €	28.845 €	28.000 €	Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085073	Kanalsanierung Casinostraße	75.000 €	0 €	75.000 €	54.179 €	20.821 €	5.000 €	Die Mittel werden zur Restabwicklung der Maßnahme benötigt.
0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	20.000 €	0 €	20.000 €	19 €	19.981 €	19.000 €	Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	16.000 €	0 €	16.000 €	6 €	15.994 €	15.000 €	Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085135	Entw. Erschließung Bepbauungsplan Nr. 73	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	Die Mittel sind für den Schmutzwasserkanal innerhalb der Stichstraße veranschlagt.
0085144	Kanalern. Zw. Simmerner/Beatusstraße	300.000 €	0 €	300.000 €	92.014 €	207.986 €	20.000 €	Die Mittel werden zur Restabwicklung der Maßnahme benötigt.
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	154.000 €	0 €	154.000 €	0 €	154.000 €	154.000 €	Die Mittel werden für die Planung benötigt.
0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085149	Kanalern./-sanierung Fröbelstraße	30.000 €	0 €	30.000 €	2.946 €	27.054 €	27.000 €	Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	Die Mittel werden für die Planung benötigt.
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	203.000 €	0 €	203.000 €	24.822 €	178.178 €	175.000 €	Die Kanalerneuerung im Stichweg ist abgeschlossen, Mittel für die Linermaßnahme werden in 2024 noch benötigt.
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	524.000 €	0 €	524.000 €	54.899 €	469.101 €	469.000 €	Die Mittel werden für die Maßnahmenumsetzung in 2024 benötigt.
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	170.000 €	0 €	170.000 €	129.556 €	40.444 €	40.000 €	Die Mittel werden für ausstehende Leistungen benötigt.
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	98.000 €	0 €	98.000 €	316 €	97.684 €	60.000 €	Die Mittel werden für die Maßnahmenumsetzung in 2024 benötigt.
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	50.000 €	0 €	50.000 €	4.746 €	45.254 €	45.000 €	Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme in 2024 benötigt.
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	1.985.000 €	0 €	1.985.000 €	876.477 €	1.108.523 €	1.108.000 €	Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme in 2024 benötigt.
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	Aufgrund von Umplanungen kommt es zur Verzögerungen.
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	162.000 €	0 €	162.000 €	15.366 €	146.634 €	146.000 €	Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme in 2024 benötigt.
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	20.000 €	0 €	20.000 €	96 €	19.904 €	19.000 €	Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085222	Kanalern./-sanierung Wallersheimer Weg	50.000 €	0 €	50.000 €	35 €	49.965 €	49.000 €	Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.

Übersicht der Übertragungen von Ermächtigungen ins Haushaltsfolgejahr (2023 nach 2024)

Eigenbetrieb: **Stadtentwässerung / 85**

Stand 26.02.2024

Anlage UV/0047/2024

Projekt	Planansatz 2023	Übertragungen von 2022 nach 2023	Mittelbereitstellung 2023 insgesamt	Ist 2023	Restmittel 2023 (verfügbar)	Gesamtbetrag der Übertragungen 2023 nach 2024	Erläuterung
0085238	Kanalenerneuerung Im Kreuzchen	40.000 €	0 €	40.000 €	121 €	39.879 €	39.000 € Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 € Die Mittel werden für die Planung benötigt.
0085414	Kanalenerneuerung Bubenheimer Weg	215.000 €	0 €	215.000 €	724 €	214.276 €	100.000 € Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.
0085415	Erschl. BG Pollenfeld B-Plan 56	10.000 €	0 €	10.000 €	1.507 €	8.493 €	8.000 € Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.
0085423	Kanalenerneuerung Am Herrenweiher	120.000 €	0 €	120.000 €	30 €	119.970 €	119.000 € Die Mittel werden für die laufende Planung und Baudurchführung benötigt.
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	200.000 €	0 €	200.000 €	679 €	199.321 €	199.000 € Die Mittel werden zur Rückerstattung der Planungsleistung benötigt.
0085428	Kanalenerneuerung Wolkener Straße	750.000 €	0 €	750.000 €	543.437 €	206.563 €	206.000 € Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	15.000 €	0 €	15.000 €	2.032 €	12.968 €	12.000 € Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Der Baudurchführung erfolgt erst in 2026.
0085458	Kanalisation in der Grünwies 2. BA	549.000 €	0 €	549.000 €	256.028 €	292.972 €	200.000 € Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 € Die Mittel werden für die Planung benötigt.
0085589	Umbau BW Mosel Leinpfad	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 € Die Mittel werden für evtl. notwendige Anpassungsarbeiten benötigt.
0085590	Kanalsanierung Seizstraße	50.000 €	0 €	50.000 €	15 €	49.985 €	49.000 € Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	40.000 €	0 €	40.000 €	11 €	39.989 €	39.000 € Die Mittel werden für die Maßnahmenumsetzung in 2024 benötigt.
0085647	Kanalsanierung Braungasse	80.000 €	0 €	80.000 €	326 €	79.674 €	60.000 € Die Mittel werden für die Maßnahmenumsetzung in 2024 benötigt.
0085652	Entw. Erschließung In der Lehmkaul	54.000 €	0 €	54.000 €	13.949 €	40.051 €	40.000 € Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085663	Kanalsanierung Laubach	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	75.000 € Die Mittel werden für die Planung benötigt.
0085666	Kanalenerneuerung Von-Werth-Straße	88.000 €	0 €	88.000 €	7.861 €	80.139 €	10.000 € Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.
0085670	Kanalern./-sanierung Hohenzollernstraße	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 € Die Mittel werden für die Planung benötigt.
0085702	Kanalenerneuerung Silberstraße	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 € Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	140.000 €	0 €	140.000 €	18.868 €	121.133 €	140.000 € Die Notarverträge für den Ankauf der Grundstücke sind beurkundet. Die Zahlungen stehen noch aus.
0085728	Kanalenerneuerung Wachtelschlag	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 € Die Mittel werden für die Maßnahmenumsetzung in 2024 benötigt.
0085730	Kanalisation Greiffenklaustraße	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 € Die Mittel werden für die Planung benötigt.
0085731	Kanalern./-sanierung Firmungsstraße	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €	555.193 €	644.807 €	644.000 € Die Mittel werden für die Restabwicklung des 1. Bauabschnittes, sowie die Umsetzung des 2. Bauabschnittes benötigt.
0085733	Kanalern./-sanierung Im Vogelsang	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 € Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085734	Kanalern./-sanierung Josef-Görres-Platz	50.000 €	0 €	50.000 €	11.101 €	38.899 €	38.000 € Die Mittel werden für die Maßnahmenumsetzung in 2024 benötigt.
0085735	Kanalern./-sanierung Bundesstraße B9	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 € Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0085736	BP 330 An der Königsbach	200.000 €	0 €	200.000 €	17.202 €	182.798 €	182.000 € Die Mittel werden für die laufende Planung benötigt.
0086102	Pumpwerk Lay	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	15.000 € Ersatzbepflanzung für die Außenanlagen
0086104	Pumpwerk Scharfwiesenweg	500.000 €	0 €	500.000 €	60.957 €	439.043 €	435.000 € Laufende Ingenieurverträge und Betongsanierungskonzept
0086109	Betonsanierung Klärwerk	350.000 €	0 €	350.000 €	0 €	350.000 €	350.000 € Die Sanierung der Räumlerlaufbahn VKB1+2 wird im 2. Quartal 2024 veröffentlicht.
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 € Der Systemtrenner muss noch ausgeschrieben werden.
0086113	Neubau Gebläsestation BB2+BB3 (M+E-Technk)	450.000 €	0 €	450.000 €	402.239 €	47.761 €	47.000 € Die Mittel werden für Schlussrechnung im 1.Quartal 2024 benötigt.
0086114	Erneuerung Labor	200.000 €	0 €	200.000 €	48.185 €	151.815 €	150.000 € Die Mittel sind für die Planungsleistungen des ZGMs eingestellt.
0086119	Beschaffung Fahrzeuge	1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	98.764 €	1.151.236 €	1.150.000 € Auslieferung Muffendruckfahrzeug 3/24, Auftrag Sauger (Allrad)
0086121	Überplanung Rheindüker	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 € Die Planung muss noch ausgeschrieben werden.
0086122	Pumpwerk Neuendorf	4.800.000 €	0 €	4.800.000 €	2.005.662 €	2.794.338 €	2.794.000 € Die Schlussrechnungen Los 3, 5, 7, 8, 9 und Außenanlagen stehen noch aus.
0086123	Erweiterung Hard- und Software KLW	197.000 €	0 €	197.000 €	14.588 €	182.412 €	180.000 € Redundanz SPS 10.0, Anschaffung Server steht noch aus.
0086124	Umbau Sozialgebäude	40.000 €	0 €	40.000 €	4.698 €	35.302 €	35.000 € Energetische Sanierung
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 € Die Ingenieurleistung muss noch ausgeschrieben werden.

Übersicht der Übertragungen von Ermächtigungen ins Haushaltsfolgejahr (2023 nach 2024)

Eigenbetrieb: **Stadtentwässerung / 85**

Stand 26.02.2024

Anlage UV/0047/2024

Projekt	Planansatz 2023	Übertragungen von 2022 nach 2023	Mittelbereitstellung 2023 insgesamt	Ist 2023	Restmittel 2023 (verfügbar)	Gesamtbetrag der Übertragungen 2023 nach 2024	Erläuterung
0086130 Anpassung Schlammwässerung M+E-Technik	1.300.000 €	0 €	1.300.000 €	743.780 €	556.220 €	556.000 €	Die Mittel werden für Schlussrechnung im 1.Quartal 2024 benötigt
0086131 Brauchwasserbrunnen KLW	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	Die ist Ausschreibung derzeit in Arbeit, Vergabe in 2024 vorgesehen.
0086133 Lüftung Einlaufgebäude	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	Planungsleistungen sind beim Ingenieurbüro angefragt
0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	200.000 €	0 €	200.000 €	670 €	199.330 €	199.000 €	Ausschreibung wurde in 2023 mangels wirtschaftlicher Angebote aufgehoben und neu ausgeschrieben. Submission 21.02.2024
0086135 Optimierung Vergaser	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	Optimierungs- oder Umbau- bzw. Umnutzungsmaßnahmen, derzeit in der Prüfung, ggf. Ingenieurtechnische Unterstützung
0086137 Pumpwerk Thielenstraße	20.000 €	0 €	20.000 €	5.691 €	14.309 €	14.000 €	Die Mittel werden für die ausstehenden Ingenieurleistungen benötigt.
0086138 Pumpwerk Rothenlänge	20.000 €	0 €	20.000 €	5.691 €	14.309 €	14.000 €	Die Mittel werden für die ausstehenden Ingenieurleistungen benötigt.
0086139 Pumpwerk Kesselheim	20.000 €	0 €	20.000 €	5.372 €	14.628 €	14.000 €	Die Mittel werden für die ausstehenden Ingenieurleistungen benötigt.
0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	Die Mittel werden für die ausstehenden Ingenieurleistungen benötigt.
0086141 Umbau Schlamm bunkerhalle	425.000 €	0 €	425.000 €	138.105 €	286.895 €	286.000 €	Die Mittel werden für Schlussrechnung im 2.Quartal 2024 benötigt.
0086142 Optimierung Trocknung	300.000 €	0 €	300.000 €	104.319 €	195.681 €	195.000 €	Wasseraufbereitung, Zusätzlich Luftfeuchtemessung Zuluft Trockner, Anpassung Steuerung (Ausliterung Beschickungspumpe)
0086145 Anpassung Belegung 4 + Nachklärung 6 M+E-Technik	600.000 €	0 €	600.000 €	0 €	600.000 €	600.000 €	Die Mittel sind für Ingenieurleistungen die Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen. Fertigstellung der Ausschreibung und Vorbereitung der Vergabe Ende 2024, Bauvorbereitende Maßnahmen
0086146 Bautechnik Gebläsestation Belegung 2 und 3	705.000 €	0 €	705.000 €	150.940 €	554.060 €	554.000 €	Die Mittel werden für Schlussrechnung im 2.Quartal 2024 benötigt.
0086147 Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	920.000 €	0 €	920.000 €	815.541 €	104.459 €	104.000 €	Die Mittel werden für Schlussrechnung im 2.Quartal 2024 benötigt.
0086148 Neubau Zulaufmessung KLW	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	Derzeit noch in der Planung, Standortfestlegung in Abstimmung mit SGD.
0086149 Bestandserfassung Bauwerke	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	Die Ingenieurleistungen müssen noch ausgeschrieben werden.
0086150 Notstromkonzept Kanalnetz	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	Laufender Vertrag
0086151 Ertüchtigung NSHV + Notstromvers. Klärwerk	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	Die Planungsleistungen sind an das Ingenieurbüro vergeben.
0086152 Machbarkeitstudie 4. Reinigungsstufe	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	Anfragen an Ingenieurbüro's
0086153 Machbarkeitstudie P-Recycling	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	Anfragen an Ingenieurbüro's
Summe	29.353.000 €	0 €	29.353.000 €	7.305.063 €	19.762.501 €	18.008.000 €	