

Protokoll:

RM Lehmkuhler erkundigt sich nach dem Bauzeitenplan und bittet im Zuge dessen die Baumaßnahme einzelhandelsschonend durchzuführen und das Weihnachtsgeschäft zu berücksichtigen. Herr Kaufmann erläutert die Planung und erklärt, dass der Montageschacht vor dem Straßenausbau eingebaut wird. Der Vorsitzende führt aus, dass die erforderlichen Mittel im Nachtrag 2013 als Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 etatisiert werden.