



## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	BV/0348/2015		<b>Datum:</b>	25.06.2015
<b>Baudezernent</b>				
<b>Verfasser:</b>	85-EB Stadtentwässerung	<b>Az:</b>	85/P/Pr	
<b>Gremienweg:</b>				
<b>07.07.2015</b>	<b>Werkausschuss "Stadtentwässerung"</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	TOP	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen	<input type="checkbox"/>
<b>Betreff:</b>	<b>Sanierung des Mischwasserkanals in der Neugasse von Haus Nr. 41 bis Haus Nr. 1 Raiffeisenstraße in Metternich</b>			

**Beschlussentwurf:** Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Sanierung des Mischwasserkanals in der Neugasse von Haus Nr. 41 bis Haus Nr. 1 Raiffeisenstraße gemäß dem Entwässerungsplan 13-85-P-37/3.

**Begründung:** Der vorhandene Mischwasserkanal in der Neugasse (Baujahr 1956) ist von Haus Nr. 41 bis Haus Nr. 1 Raiffeisenstraße aufgrund seiner baulichen Schäden zu sanieren. Der Sanierungsabschnitt schließt an den in 2008 neu hergestellten Kanalabschnitt in der Raiffeisenstraße an. Der oberhalb von Haus Nr. 41 liegende Privatkanal ist von dieser Maßnahme nicht tangiert. Die Ausführung ist in drei zeitlich aufeinander abgestimmten Arbeitsschritten vorgesehen:

Zunächst werden in 2015 11 Anschlussleitungen, davon 2 Hausanschlüsse und 9 Straßenabläufe, erneuert.

Daran anschließend wird im 1.Quartal 2016 der vorhandene Mischwasserkanal mit den Nennweiten 200 mm und 300 mm auf einer Länge von rund 310 m mittels Liner sowie die Schächte saniert.

Nach dem Linereinzug in den Hauptsammler werden 44 Hausanschlussleitungen grabenlos saniert.

Die Gesamtbauzeit ist mit ca. 5 Monaten veranschlagt. Aufgrund der beengten Straßenverhältnisse werden partielle, zeitlich begrenzte Teilsperren erforderlich sein.

Die Baukosten für den Linereinzug, zuzüglich Nebenkosten, betragen 180.000 € Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 20.000 € und auf die Baukosten 160.000 € Für die Kanalsanierung Neugasse sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung in 2015 Mittel unter der Konto-Nr. 0085419 Mittel in Höhe von 100.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 etatisiert. Für die Erneuerung/Sanierung der Hausanschlussleitungen fallen weitere Kosten in Höhe von 150.000 € an. Die erforderlichen Mittel werden unter der Konto-Nr. 0071513 bereitgestellt. Für die Erneuerung der Straßenabläufe fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 30.000 € an. Die erforderlichen Mittel werden im städtischen Haushalt bereitgestellt.

Für die Straßenoberflächentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

**Anlage:** Übersichtslageplan