



## Anfrage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	AF/0072/2016		<b>Datum:</b>	11.05.2016			
<b>Verfasser:</b>	04-BIZ-Ratsfraktion	<b>Az:</b>					
<b>Gremienweg:</b>							
<b>19.05.2016</b>	<b>Stadtrat</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
TOP                      öffentlich		<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
<b>Betreff:</b>							
Anfrage der BIZ-Ratsfraktion: Planungsstand Kreisel Moselweiss							

Auf unsere Anfrage im Stadtrat am 15.10.2015 antwortete die Verwaltung:  
 „Im Zuge einer Master-Thesis wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, dass in seiner Endfassung in Kürze der Verwaltung vorgestellt werden soll. Aufgrund dringender anderer Projekte (L 52 Nordentlastung und mehrere Fördermaßnahmen) und den vorhandenen Personalressourcen kann das Projekt derzeit nicht mit Priorität weiterbearbeitet werden. Das Verkehrsgutachten dient als Grundlage für die weiteren planerischen Überlegungen. Im Zuge der Master-Thesis wurde nur eine Straßenvorplanung für das Projekt erstellt. Diese muss im nächsten Schritt angepasst und eine Entwurfsplanung erstellt werden.....sind vor einer Vorstellung im FBA IV zunächst weitere Planungsschritte erforderlich (z. B. Vergabe an ein Ingenieurbüro). Eine erste Grobkostenschätzung kann erst nach Vorstellung der Master-Thesis und ggf. Anpassung der Straßenplanung abgegeben werden.  
 Im Haushalt 2016 wurden daraufhin Mittel für die Planung eingestellt. Wir fragen die Verwaltung:

1. Ist die Vergabe an ein Ingenieurbüro inzwischen erfolgt?
2. Welches Ingenieurbüro wurde beauftragt?
3. Welches Abgabedatum wurde vereinbart?
4. Wann erfolgen die Entwurfsplanung und die Vorstellung dieser Planung im FB IV?