

**Protokoll:**

Der Baubeginn (Erdaushub) - wie geplant – am 15. August 2016. Die Bauzeit beläuft sich auf 20 Monate.

Die Vorsitzende informiert das Gremium darüber, dass über die Vergabe der Erdarbeiten dieser Maßnahme in der Sitzung des Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung entschieden wird.