

DOB  
52-Sport- und Bäderamt  
In Absprache mit Amt/EB:  
65-Zentrales Gebäudemanagement

Koblenz, 06.03.2017  
Tel.: 0261 129 1551

### **Antwort zur Anfrage**

**Nr. AF/0018/2017**

Beratung im **Stadtrat** am **09.03.2017**, TOP 34 öffentliche Sitzung

**Betreff: Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Sonnensegel im Freibad Oberwerth**

#### **Antwort:**

1. Wie ist der Sachstand zur Errichtung des Sonnensegels über dem Kleinkinderbecken?

Ursprünglich war die Fertigstellung des Sonnensegels für die Freibadesaison 2016 geplant. Aufgrund von Bedenken der Bauaufsicht musste die statische Berechnung des Herstellers angepasst werden. In der Folge mussten die Fundamente größer gefertigt werden. Die Fundamentierungsarbeiten erfolgten Anfang November 2016. Im Anschluss daran konnte erst die genaue Aufmessung für das Textil erfolgen.

Die Fertigung ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Anbringung des Sonnensegels ist nun für den Monat März 2017 avisiert.

2. Ist mit der Errichtung endlich zur Freibadesaison 2017 zu rechnen?

Ja, siehe 1.