



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0204/2018		Datum: 09.03.2018	
Baudezernent			
Verfasser:	65-Zentrales Gebäudemanagement	Az.: 65.10.10/Fs-Kun	
Betreff:			
Vergabe Nachtrag für Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten Neubau Sporthalle Asterstein			
Gremienweg:			
20.03.2018	Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
		<input type="checkbox"/> ohne BE	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> geändert	

Beschlusse Entwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt die Nachtragsvereinbarung 2 mit dem Auftragnehmer der Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten des Neubaus der Sporthalle Asterstein.

Vergabe-Nummer Hauptauftrag: 2017-65-0269-E
Auftragnehmer: Weinand & Pauken GmbH, Kaisersesch

Begründung:

Die Nachtragsvereinbarung beinhaltet die folgenden Leistungen:

- Ergänzung der Absturzsicherung
- Unterkonstruktion Photovoltaik

Derzeit wird auf dem Dach der Sporthalle die Installation einer Photovoltaik (PV) Anlage konzipiert. Da es sich um ein Gründach handelt sind insbesondere aus Gewährleistungsgründen die erforderlichen Unterkonstruktionen für die PV-Elemente auf die Systemkomponenten des Gründachherstellers abzustimmen.

Die Dachabdichtungsarbeiten befinden sich derzeit in der Ausführung. Die Unterkonstruktionselemente werden dabei zwischen der Dachabdichtung und dem Substrat der Dachbegrünung durchdringungsfrei eingebaut. Das Eigengewicht des Substrates dient somit als statische Lagesicherung dieser Unterkonstruktion.

Die gleichzeitige Lieferung und Montage der Systemkomponenten Dachabdichtung, Unterkonstruktion und Substrat sollte daher aus Gewährleistungsgründen aus „einer Hand“ erfolgen.

Die Auftragssumme dieser Nachtragsvereinbarung beläuft sich auf brutto 122.771,20 €. Die angebotenen Einheitspreise sind geprüft und angemessen.

Für die Gesamtmaßnahme stehen ausreichend Haushaltsmittel bei dem Projekt Z401205 „Neubau Sporthalle Asterstein“ zur Verfügung.

Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des RPA.