

## Protokoll:

Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig trägt die aktuellen Sachstände mündlich vor:

### „Sachstand Vergabeverfahren Hallenbad

Im Oktober 2017 hat die Koblenzer Bäder GmbH das europaweite zweistufige Ausschreibeverfahren zur Vergabe der Ingenieurtechnischen Planungsleistungen ausgelobt.

Hierbei wurden folgende Vergabeverfahren eingeleitet:

- 1) Objektplaner Gebäude
- 2) Tragwerksplanung
- 3) Objektplaner Freianlagen
- 4) Planer für die technische Gebäudeausrüstung (TGA)
  - 1) Los 1 – Wassertechnik
  - 2) Los 2 - Lüftung/ Sanitär
  - 3) Los 3 - Elektrotechnik)

Zwischenzeitlich konnten die Vergabeverfahren überwiegend erfolgreich abgeschlossen werden. Die Unternehmen, welche sich in den Vergabeverfahren durchgesetzt haben, wurden zwischenzeitlich durch die Koblenzer Bäder GmbH beauftragt und haben nun mit den Planungen des neuen Hallenbades begonnen.

Folgende Teilnehmer haben die Ausschreibung erfolgreich bestritten:

- 1) Objektplaner Gebäude – Kieger Architekten/ Ingenieure GmbH, Velbert
- 2) Tragwerksplanung – Kieger Architekten/ Ingenieure GmbH, Velbert
- 3) Objektplaner Freianlagen – Gänßle und Hehr Landschaftsarchitekten PartGmbH), Esslingen
- 4) Planer für die technische Gebäudeausrüstung (TGA)
  - 1) Los 1 – Wassertechnik – Kannevischer Ingenieurgesellschaft mbH, Baden-Baden
  - 2) Los 2 - Lüftung/ Sanitär - Kannevischer Ingenieurgesellschaft mbH, Baden-Baden
  - 3) Los 3 - Elektrotechnik) – Keine Bewerber (siehe unten)

Das Verfahren für Los 3 Elektrotechnik muss aufgrund mangelnder Teilnehmer nochmals ausgelobt werden. Hieraus werden nach Auskunft der Geschäftsführung der Koblenzer Bäder GmbH jedoch keine Verzögerungen im Gesamtverfahren entstehen.

## Sachstand Vergabeverfahren Parkplatz

Im Februar 2018 wurde die erforderliche Baugenehmigung zur Errichtung der Stellplatzanlage für das Hallenbad in der Pastor-Klein-Straße erteilt.

Zwischenzeitlich wurden die notwendigen Arbeiten zur Errichtung der Stellplatzanlage durch die Koblenzer Bäder GmbH ausgeschrieben.

Submissionstermin ist der 27.03.2018, 10.30 Uhr.

Geplanter Baubeginn ist der 16.04.2018.

Mit einer Fertigstellung ist bis Ende Juni 2018 zu rechnen.

Am 20.04.2018 11 Uhr soll ein Spatenstich erfolgen, zu dem die Mitglieder des Rates und weitere Gäste eingeladen werden. Gesonderte Einladungen werden durch die Koblenzer Bäder GmbH erfolgen.“