



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0660/2018		Datum: 03.08.2018	
Baudezernent			
Verfasser:	66-Tiefbauamt	Az.: 66.10.10-May	
Betreff:			
Haushalt 2018 – Zustimmung zur Bewilligung einer erheblichen, überplanmäßigen Auszahlung im Projekt P661173 „Erschließung KITA Asterstein,,			
Gremienweg:			
30.08.2018	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
20.08.2018	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat stimmt im Investitionshaushalt 2018 im Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“,

1. der Bewilligung einer erheblichen, überplanmäßigen Auszahlung von insgesamt 80.000 € bei dem Projekt P661173 „Erschließung KITA Asterstein“
2. und der Deckung der genannten überplanmäßigen Auszahlung durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe bei dem Projekt P661051 „Ortskernentlastung Bubenheim“ zu.
3. Darüber hinaus nimmt er die damit verbundene Erhöhung der Gesamtkosten von bisher 200.000 € auf nunmehr 280.000 € zur Kenntnis.

Begründung:

Bei der Mittelanmeldung zu dem Projekt in 2017 wurde davon ausgegangen, dass die Straße „Lehrhohl“ über eine funktionsfähige Oberflächenentwässerung verfügt. Bei der Entwicklung der Objektplanungen wurde festgestellt, dass auf ca. 300 m Streckenlänge in der Lehrhohl weder eine Sammelleitung noch Straßenabläufe vorhanden sind. Um die Situation im Bestand zu verbessern, wurden insgesamt 4 Straßenabläufe in der Lehrhohl eingeplant.

Der Anschluss an das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwässerung erfolgt über 2 Sammelleitungen zu den Wendeanlagen in der Peter-Joseph-Rottmann-Straße und der Jakob-Kneip-Straße. Für die Verlegung der Anschlussleitungen müssen die Verbindungswege aufgenommen und wiederhergestellt werden. Neben dem Anschluss an die bestehenden Schachtbauwerke in den genannten Straßen sind noch zwei weitere Schachtbauwerke erforderlich.

Da die Maßnahme nur der Straßenentwässerung dient, hat die Finanzierung durch das Tiefbauamt zu erfolgen. Die Gesamtkosten (Baukosten und Nebenkosten) für die Entwässerungseinrichtungen sind auf rd. 80.000 € geschätzt.

Der Ausbau der Maßnahme wurde im Stadtrat am 21.06.2018 beschlossen. Die Fertigstellung ist für Ende November vorgesehen, sodass zur Eröffnung der KiTa auch die Straßenbauarbeiten in der Lehrhohl abgeschlossen sind.

Im Projekt P661173 „Erschließung KITA Asterstein“ stehen im Haushaltsplan 2018 lediglich Mittel in Höhe von 200.000 € zur Verfügung. Diese Mittel werden zur Verbesserung der Querung in Höhe der Peter-Joseph-Rottmann-Straße mit einer Querungshilfe samt Fußgängerampel, der Erneuerung der Gehwege im Bereich der Fahrbahnverschwenkung und der Zugänge zur Sporthalle und KITA benötigt. Infolge der notwendig gewordenen Straßenentwässerungsmaßnahme steigen die Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme um 80.000 € auf nunmehr 280.000 Euro.

Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe im Projekt P661051 „Ortskernentlastung Bubenheim“. Aufgrund der Vielzahl von prioritären Projekten können nicht alle Planungsarbeiten in 2018 erfolgen, sodass die Minderausgaben entstehen.

Die Voraussetzungen des § 100 GemO zur Bewilligung einer erheblichen, überplanmäßigen Auszahlung liegen vor.

Anlage/n:

Historie: