

Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0716/2018		Datum: 13.08.2018	
Baudezernent			
Verfasser:	65-Zentrales Gebäudemanagement	Az.: 65.10.10/Mo-Kr.	
Betreff:			
Vergabe Dachdeckerarbeiten Kita Asterstein			
Gremienweg:			
21.08.2018	Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen <input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Gegenstimmen
		<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert	

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt den Auftrag für die Unterkonstruktion Photovoltaik per Nachtragsvereinbarung 1 in Höhe von 42.992,97 € (brutto) an die Dachdeckerei Bornschein GmbH zu vergeben.

Begründung:

Im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung wurde das o. g. Unternehmen mit den Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten des Neubaus der Kita Asterstein beauftragt (Vergabe-Nr. Hauptauftrag: 2017-65-0301-O).

Die Nachtragsvereinbarung beinhaltet die folgenden Leistungen:

Unterkonstruktion Photovoltaik

Derzeit wird auf dem Dach der Kita die Installation einer Photovoltaik (PV) Anlage konzeptioniert. Da es sich um ein Gründach handelt sind insbesondere aus Gewährleistungsgründen die erforderlichen Unterkonstruktionen für die PV-Elemente auf die Systemkomponenten des Gründachherstellers abzustimmen.

Die Dachabdichtungsarbeiten befinden sich derzeit in der Ausführung. Die Unterkonstruktionselemente werden dabei zwischen der Dachabdichtung und dem Substrat der Dachbegrünung durchdringungsfrei eingebaut. Das Eigengewicht des Substrates dient somit als statische Lagesicherung dieser Unterkonstruktion.

Die gleichzeitige Lieferung und Montage der Systemkomponenten Dachabdichtung, Unterkonstruktion und Substrat sollte daher aus Gewährleistungsgründen aus „einer Hand“ erfolgen.



KOBLENZ
VERBINDET.

Aus den vorbeschriebenen Gründen schlagen wir eine Vergabe des Nachtrages an die Firma Borschein GmbH vor.

Die Auftragssumme dieser Nachtragsvereinbarung beläuft sich auf brutto 42.992,97 €.
Die angebotenen Einheitspreise sind geprüft und angemessen.

Für die Gesamtmaßnahme stehen ausreichend Mittel bei Projekt Z501050 „Neubau Kita Asterstein“ zur Verfügung.

Das Rechnungsprüfungsamt hat der Vergabe des Nachtrages zugestimmt.