

Beschluss:

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt die Auftragsvergabe für zusätzlich erforderliche Bauleistungen zum Vorhaben

**Erneuerung Fugen und Abdeckung, Aufsatzgeländer
Stützwand Peter-Altmeier-Ufer**

an den Auftragnehmer Bauwerkskonzept GmbH.

Gesamtkosten Nachtrag Nr. 1: 91.046,40 €

19% MwSt. 17.298,82 €

108.345,22 €