

Beschluss:

Der Stadtrat

1. nimmt die konjunkturbedingte Kostensteigerung der Bruttobaukosten (inkl. Honorare Fachplaner und technische Baubetreuung) für die Aus- und Umbauarbeiten der Räumlichkeiten am Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7 zu einem Stadtteilberatungszentrum von rd. 46.554 EUR, die im Haushaltsjahr 2021 anfallen werden, zur Kenntnis.
2. a) stimmt der Erforderlichkeit der dargestellten zusätzlichen optionalen Leistungspositionen im Rahmen des Aus- und Umbaus und den damit einhergehenden Kosten (inkl. technischer Baubetreuung) in Höhe von insgesamt rd. 142.122 EUR, die im Haushaltsjahr 2021 anfallen werden, zu und
b) nimmt zur Kenntnis, dass sich die Gesamtkosten der Maßnahme damit auf 463.276 EUR belaufen.
3. beauftragt die Verwaltung, den Auftrag an die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH vom 09.08.2019 mit ergänzendem Vertrag vom 03.06.2020 um den dargestellten erweiterten Leistungskatalog zu ergänzen und den Kostenrahmen entsprechend anzupassen.