

## **Protokoll:**

Herr Altmaier fragt, warum die Investitionen in Repeater und die Luftbefeuchtungsanlage nicht in 2020 abgeschlossen werden konnten. Herr Hoffmann erläutert, dass es bei der Luftbefeuchtungsanlage Corona-bedingt Lieferschwierigkeiten gegeben und die Umsetzung der Maßnahme sich dadurch verzögert habe. In Bezug auf die Netzwerkstruktur wurde laut Herrn Hoffmann festgestellt, dass die ursprüngliche Maßnahme durch erforderliche bauliche Maßnahmen deutlich teurer geworden wäre. Die Mittel, die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs schon 2019 eingestellt wurden, sollen nun effizienter und zukunftsorientierter eingesetzt werden, und zwar in die Netzwerkstruktur-Verbesserung der Rhein-Mosel-Halle und somit auch in die Internet-Telefonie.

Frau Bourry erkundigt sich, ob gewährleistet werden könne, dass die Maßnahmen in 2021 abgeschlossen würden. Herr Hoffman bestätigt dies und weist darauf hin, dass die Umsetzung spätestens zu der im September geplanten NATO-Veranstaltung in der Rhein-Mosel-Halle erfolgen solle. Er weist darauf hin, dass die Verbesserung des Mobilfunkempfangs in der Halle durch die Bauweise (faradyischer Käfig) sehr komplex sei. Daher habe man entschieden, sich auf den Ausbau der Internetbandbreite zu konzentrieren. Die eingestellten Mittel würden die Umsetzung der Maßnahme decken.