

Erläuterung zu Verkehrsführung Rad- und Fußverkehr während der Bauphasen Pfaffendorfer Brücke

ASM am 17.09.2021, TOP 2.3

Verkehrsführung Rad- und Fußverkehr während der 17 Bauphasen:

Bauphase	Brücke alt		Brücke neu	
	Oberstromseite	Unterstromseite	Oberstromseite	Unterstromseite
1a	✓ Abfahrt Pfaffendorf gesperrt, RW B 42 frei	✓	Bau der neuen Brücke neben der alten Brücke flussabwärts in Seitenlage	
1b	X, Inkl. RW an B 42	✓		
2a	✓ Abfahrt Pfaffendorf gesperrt, RW B 42 frei	✓		
2b	✓	X		
2c	✓	X		
3a	✓	X		
3b	✓	X		
4a	✓	X		
4b	✓	X		
Ab 5a: Verkehrsverlagerung auf neue Brücke				
5a	Abriss alte Brücke		X	✓
5b	Abriss alte Brücke		X	✓
6			X	✓
7			X	✓
8	Verschub der neuen Brücke in die endgültige Lage – Vollsperrung aller Verkehre			
9a			✓	X
9b			✓	✓
10			✓	✓

Änderungen können sich während der Bautätigkeiten noch ergeben.

Aufgestellt am 16.09.2021

i.A. Tobias Weiß-Bollin