

Protokoll:

Auf Nachfrage der CDU-Fraktion, wie der Sachstand zum U3-Ausbau der Kita Kita „St. Josef“ ist, erklärt Frau Bürgermeisterin Mohrs, dass der Ausbau sich lediglich auf das nächste Jahr verschiebt aber definitiv stattfinden werde. Herr Pabst (Jugendamt) teilt ergänzend mit, dass die Verwaltung keinen unmittelbaren Zugriff auf den Fortgang des Verfahrens hätte, da es sich bei der Kita um einen kirchlichen Bauträger handle. Im Rahmen der Architektenplanung gäbe es Änderungen, sodass eine Nachausschreibung durchgeführt wurde. Der Ausbau sei jedoch im Haushalt des nächsten Jahres eingeplant.