

Projekt-Statusbericht



Projektname:	KTK Maßnahmenpaket B
Projektbeschreibung:	Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels in der Stadt Koblenz

Budget	2023	2024	2025	Prognose (IST)	Abweichung
7.130.000 €	230.000 €	4.100.000 €	2.800.000 €	7.130.000 €	- €

Stand: 31.03.2023

Kostenstelle	Liegenschaft	Maßnahme	Budget	2023	2024	2025	Prognose / IST-Kosten	Abweichung	Maßnahmenstand 31.03.2023	Bemerkungen zum Maßnahmenstand	geplante Fertigstellung	
G40BBS0401	BBS Technik (Carl-Benz-Schule)	Austausch Fenster	1.345.300 €	47.700 €	648.800 €	648.800 €	1.345.300 €	- €	Vorbereitungsphase	Im Rahmen der Fassadensanierung Gebäudeteil B.	2025	
		Dämmung Dach	127.900 €	4.300 €	59.100 €	64.500 €	127.900 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
		Dämmung Fassade	769.800 €	26.600 €	371.600 €	371.600 €	769.800 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
G40BBS0201	BBS Wirtschaft	Austausch von Pumpen	70.700 €	- €	70.700 €	- €	70.700 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Austausch Fenster	268.900 €	9.500 €	129.700 €	129.700 €	268.900 €	- €	Vorbereitungsphase	Kosten werden überarbeitet.	2025	
		Erneuerung Heizkessel	99.200 €	2.500 €	96.700 €	- €	99.200 €	- €	Vorbereitungsphase	Kosten werden überarbeitet.	2024	
G52BAD0201	Beatusbad	Austausch Fenster	25.100 €	900 €	12.100 €	12.100 €	25.100 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
		Dämmung Dach	523.500 €	17.600 €	242.000 €	263.900 €	523.500 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
G40GSC1901	Grundschule Ehrenbreitstein	Austausch von Pumpen	900 €	- €	900 €	- €	900 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Erneuerung Heizkessel	17.300 €	400 €	16.900 €	- €	17.300 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		TWW-Speicher deinstallieren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Vorbereitungsphase	Kosten werden ermittelt.	2025
G40GSC2201	Grundschule Immendorf	Austausch Fenster	74.600 €	2.600 €	36.000 €	36.000 €	74.600 €	- €	Vorbereitungsphase	Kosten werden überarbeitet.	2025	
		Dämmung Fassade	92.600 €	3.200 €	44.700 €	44.700 €	92.600 €	- €	Vorbereitungsphase	Kosten werden überarbeitet.	2025	
		Dämmung oberste Geschoßdecke	46.400 €	1.800 €	44.600 €	- €	46.400 €	- €	Vorbereitungsphase	Kosten werden überarbeitet.	2024	
		Erneuerung Heizkessel	42.100 €	1.000 €	41.100 €	- €	42.100 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
G40GSC1001	Grundschule Metternich-Oberdorf	Austausch Fenster	177.100 €	6.300 €	85.400 €	85.400 €	177.100 €	- €	Vorbereitungsphase	Kosten werden überarbeitet.	2025	
		Austausch von Pumpen	7.400 €	- €	7.400 €	- €	7.400 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Dämmung oberste Geschoßdecke	24.900 €	1.000 €	23.900 €	- €	24.900 €	- €	Vorbereitungsphase	Kosten werden überarbeitet.	2024	
		Erneuerung Heizkessel	40.900 €	1.000 €	39.900 €	- €	40.900 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
G40GSC0401	Grundschule Moselweiß	Dämmung oberste Geschoßdecke	26.600 €	1.000 €	25.600 €	- €	26.600 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Erneuerung Heizkessel	17.300 €	400 €	16.900 €	- €	17.300 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
G37HF0301	Hauptfeuerwache	Austausch Fenster	530.600 €	18.800 €	255.900 €	255.900 €	530.600 €	- €	Vorbereitungsphase	Umsetzung im Zuge der anstehenden Großsanierung.	2025	
		Dämmung Dach	381.500 €	12.800 €	176.300 €	192.400 €	381.500 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
		Dämmung Fassade	459.200 €	15.800 €	221.700 €	221.700 €	459.200 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
		Dämmung Kellerdecke	197.200 €	4.900 €	192.300 €	- €	197.200 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
G50KIT1001	Kindertagesstätte "Eulenhurst" Metternich	Austausch Fenster	58.700 €	2.100 €	28.300 €	28.300 €	58.700 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
		Austausch von Pumpen	3.700 €	- €	3.700 €	- €	3.700 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
G50KIT0701	Kindertagesstätte "Pustelblume" Neuendorf	Erneuerung Heizkessel	70.600 €	1.700 €	68.900 €	- €	70.600 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Austausch Fenster	12.400 €	400 €	6.000 €	6.000 €	12.400 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
G50KIT1201	Kindertagesstätte Zauberland Rübenach	Austausch Fenster	65.900 €	2.300 €	31.800 €	31.800 €	65.900 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
		Austausch von Pumpen	3.700 €	- €	3.700 €	- €	3.700 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
G10VWG0201	Rathaus I	Erneuerung Heizkessel	18.600 €	500 €	18.100 €	- €	18.600 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Austausch Fenster	244.400 €	8.600 €	117.900 €	117.900 €	244.400 €	- €	Vorbereitungsphase	Planung eines Ortstermins mit Beteiligung der Denkmalpflege und des ZGM zur ganzheitlichen Abstimmung.	2025	
G10VWG0202	Rathaus II	Austausch von Pumpen	2.400 €	- €	2.400 €	- €	2.400 €	- €	Vorbereitungsphase			2024
		Dämmung Kellerdecke	141.200 €	3.400 €	137.800 €	- €	141.200 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Dämmung oberste Geschoßdecke	67.800 €	2.600 €	65.200 €	- €	67.800 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Austausch Fenster	65.900 €	2.300 €	31.800 €	31.800 €	65.900 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
G40GSC0601	Regenbogen Grundschule Lützel	Dämmung Dach	157.100 €	5.300 €	72.600 €	79.200 €	157.100 €	- €	Vorbereitungsphase	Planung eines Ortstermins mit Beteiligung der Denkmalpflege und des ZGM zur ganzheitlichen Abstimmung.	2025	
		Dämmung Kellerdecke	71.600 €	1.700 €	69.900 €	- €	71.600 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Dämmung oberste Geschoßdecke	62.200 €	2.400 €	59.800 €	- €	62.200 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Austausch Fenster	49.100 €	1.700 €	23.700 €	23.700 €	49.100 €	- €	Vorbereitungsphase		Kosten werden überarbeitet.	2025
G40FSC1801	Schwimmhalle Förderschule am Bienhorntal	Dämmung oberste Geschoßdecke	32.100 €	1.200 €	30.900 €	- €	32.100 €	- €	Vorbereitungsphase	Kosten werden überarbeitet.	2024	
		Erneuerung Heizkessel	42.100 €	1.000 €	41.100 €	- €	42.100 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Austausch Fenster	33.000 €	1.200 €	15.900 €	15.900 €	33.000 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
G46THE0201	Theater Koblenz	BHKW	100.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Erneuerung Lüftungsanlage	100.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	
		Solarthermie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
		Austausch Fenster	159.000 €	5.600 €	76.700 €	76.700 €	159.000 €	- €	Vorbereitungsphase	Umsetzung erfolgt im Zuge der anstehenden Großsanierung.	2025	
Austausch von Pumpen	11.200 €	- €	11.200 €	- €	11.200 €	- €	Vorbereitungsphase	2024				
G40GSC0601	Regenbogen Grundschule Lützel	Dämmung Fassade	128.400 €	4.400 €	62.000 €	62.000 €	128.400 €	- €	Vorbereitungsphase		2025	
		Erneuerung Heizkessel	61.900 €	1.500 €	60.400 €	- €	61.900 €	- €	Vorbereitungsphase		2024	