

**1. Laufende Baumaßnahmen:**


- 1.1. Pfaffendorfer Brücke - Neubau  
- 2023 bis ca. 2.JH 2028
- 1.2. Clemensplatz / Poststraße - Clemenscarré  
- 05.09.2022 bis ca. Februar 2025
- 1.3. Casinostraße / Clemensstraße - Aufstockung  
- 15.08.2022 bis ca. Sommer 2024
- 1.4. Löhrrstraße / Am Wöllershof - Neubau „Canto-Hotel“  
- 09.10.2023 bis 30.09.2026
- 1.5. Am Wöllershof / Hohenfelder Straße - Generalsanierung „Sparkasse“  
- 04.09.2023 bis ca. Ende 2025

**2. Geplante Baumaßnahmen:**

- 2.1. Mainzer Tor - Brückenbauwerk  
- Herbst 2026 bis 2028
- 2.2. Südallee - Generalsanierung  
- Februar 2024 bis Ende 2027
- 2.3. Clemensstraße - Stadttheater Generalsanierung  
- Juni/Juli 2024 bis August 2025
- 2.4. Pfulgasse / Görgenstraße - Sanierung „Sinn“  
- Baugenehmigung erteilt  
- Start fraglich
- 2.5. Hohenfelder Straße - neue Fußgängerquerung  
- voraussichtlich 2025 / 2026
- 2.6. Weißer Gasse - Neubau Synagoge  
- voraussichtlich ab Sommer 2025

**3. Mögliche Baumaßnahmen:**

- 3.1. Löhrrstraße / Pfulgasse - Aufstockung „Fahrrad-Franz“
- 3.2. Peter-Altmeier-Ufer - Änderung der Verkehrsführung
- 3.3. Eisenbahnbrücke bei Peter-Altmeier-Ufer - Sanierung des Brückenbauwerks 2028



**Laufende Baumaßnahmen**

**Geplante Baumaßnahmen**

**Mögliche Baumaßnahmen**

**Umleitungen**

- Positionierungen sind nicht maßstabsgerecht  
- Zeiträume entsprechen dem zeitlichen Stand der Übersicht