

Protokoll:

Herr Thieltes empfindet die geplante Umbenennung der Angebote „Babygarten“ und „Musikgarten“ in „Musikzwerge 1 & 2 für unpassend und listet alternative Vorschläge auf.

Als weiteres Thema ruft der Vorsitzende den Umzug des Stadtarchivs in das Forum Confluentes auf, da sich hier kurzfristig ein neuer Sachstand ergeben hat. Er führt aus, dass der geplante Umzugstermin an den neuen Standort im 1. Quartal 2026 nicht einzuhalten sei. Ein neuer Termin kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden. Die **Verzögerungen** lassen sich erstens auf zeitliche Verschiebungen bei der Planung durch Personalengpass beim **zuständigen Planungsbüro**, zweitens auf **Verzögerungen** durch erforderliche Abstimmungen mit der Versicherung hinsichtlich der Technik zum Brandschutz und zur Einbruchssicherung und drittens auf die Erforderlichkeit von **zusätzlichen** statischen Berechnungen **zurückführen** (Nachtrag durch das ZGM). Weiterhin merkt der Vorsitzende an, dass **Auffälligkeiten** von Schimmel- und/ oder Dreckbefall bei der Revision der Akten festgestellt wurden. Daher müssen die Verdachtsfälle nun von Experten einer Spezialfirma untersucht werden