

Protokoll:

1. Jugendtreff plus in Neuendorf:

Die Firma, die eigentlich im August den Abriss des Altgebäudes hätte ausführen sollten, hat kurzfristig Insolvenz angemeldet. Daher muss das ZGM die Arbeiten neu ausschreiben. Der Abriss kann voraussichtlich frühestens Mitte November 2025 beginnen.

Positiver Nebeneffekt: Es ist ein Zeitfenster für eine Abrissparty mit den Jugendlichen entstanden.

2. Kita Kunterbunt:

Vor einigen Monaten kam es im Gebäude der Kita Kunterbunt im Rauental zu einem Wasserschaden, der das Fundament und die Wände durchfeuchtet hat. Die Kita muss aufwendig saniert werden; man rechnet mit einer Dauer von 1-1,5 Jahren. Aktuell ist der Betrieb weiter möglich, da Luftreinigungsgeräte im Einsatz sind. Durch Luftproben wird laufend die Luftqualität überprüft, sodass weder Kinder noch Personal einer Gefahr ausgesetzt werden.

Die Kita muss für die Sanierung ausgelagert werden. Hierfür stehen zwei Alternativen zur Verfügung:

- eine Nutzung des evangelischen Gemeindezentrums am Moselring – hier war bereits vor einiger Zeit eine Kita ausgelagert; es sind aber einige Sanierungsarbeiten erforderlich.
- eine Containerlösung neben der Kita der Lebenshilfe am Löwentor.

Das ZGM ermittelt derzeit, welche Alternative wirtschaftlicher ist.