

Monat		August			September					Oktober					November				
KW		34	35	SV	36	37	38	39	40	41	42	43	44	SV	45	46	47	48	49
BT A - Altbau				SV Abnehmen Starkstrom & Sibel										finale SV Abnahmen Starkstrom & Sibel & BMA/SAA					
PB2						Nutzung Probenbetrieb und Vorstellungen Puppenbühne						Kleine Restleistungen und Mängelbeseitigung							
Regieräume			Schulungen																
Oberes Foyer	Decke	Maler				Möbel	Leuchter												
Umgänge alle Ebenen																			
Unteres Foyer, Kassenhallen	Maler	Maler				Nutzung Probenbetrieb und Vorstellungen Puppenbühne													
Zuschauergarderobe, WCs	Elektro	Maler	Toiletten			Nutzung Probenbetrieb und Vorstellungen Puppenbühne													
TH 07, TH 08 - Treppenhäuser außen	Maler					Nutzung Probenbetrieb und Vorstellungen Puppenbühne													
TH04, TH05 - Treppen innen	Maler					Nutzung Probenbetrieb und Vorstellungen Puppenbühne													
Zuschauerraum							Bühnenmaler für Dekomalereien			Wände malen									
BT A - Bühne															Kleine Restleistungen und Mängelbeseitigung				
Bühnenbereiche UG-6.OG			Nutzung Probenbetrieb																
Maalsaal, Nebenräume			Maler																
Lager Ton Licht, E-Werkstatt																			
Probebühne 1						Elektro	Maler												
Kellerräume, NSHV, Batterie, Sprinkler					Elektro	Maler													
TH09, TH10 - AGAL Treppen																			
TH01 - Kaisersaaltreppe						Maler													
Lastenaufzug	SV																		
BT B - Clemensstraße 1/3																			
5.OG - Dekowerkstatt, Färberei, Spritzraum						ELT grob	ELT fein												
4.OG C1/3 - Kostümadteilung		Maler C3																	
4.OG - Kostümlager			Maler Boden	Schalung Lüftung															
3.OG C1/3 Schneiderei / Kostüm			WCs, WB																
2.OG C1/3 - Künstlergarderoben		Rest Fliesen	Maler bunt	WCs, WB															
2.OG - Tagesfundus Kostüm																			
1.OG C1/3 - Chorsaal, Künstlergarderoben		Boden fertig	Trockenbau	Maler	Maler bunt	ELT fein	Möbel Chors												
EG C1/3 - Pforte, Kantine,		ELT grob	Fliesen	Fliesen	Boden	Trockenbau	Maler	Maler	Akustik	Küche & Möbel			Feinarbeiten alle						
EG C1/3 - Arzt, BMA, Requisite		Fliesen	Trockenbau	Boden	Maler														
EG - Magazin						ELT fein													
UG komplett	ELT fein									Maler	ELT fein								
TH06 - Treppe Bühneneingang					Maler	ELT fein													
Treppe C3 - Fluchttreppe neu			Treppe	Trockenbau	Maler	ELT fein													
Außenanlagen																			
Clemenstraße			Fassade Profibleche und Schriften							Displays	Gerüstabbau	Verglas. EG	Gehweg wiederherstellen						
Deinhardplatz			Container	Wierherstellung Platz		Stelen													