



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0634/2010		Datum:	02.09.2010			
Baudezernent							
Verfasser:	66-Tiefbauamt	Az:	66.3/Br				
Gremienweg:							
16.09.2010	Stadtrat	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP		öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
06.09.2010	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP		nicht öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
Betreff:	Straßenausbau Industriegebiet A 61, Kostenerhöhung, überplanmäßige Mittelbereitstellung (P661085).						

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat stimmt

1. der Erhöhung der Gesamtauszahlungen im investiven Kernhaushalt, Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“, Projekt-Nr. P661085: Straßenausbau Industriegebiet A 61, in Höhe von 493.000 € auf 700.000 €
2. der Bewilligung von überplanmäßigen Auszahlungen für Sachanlagen im Investitionshaushalt 2010, Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ bei der Projekt-Nr. P661085 Straßenausbau Industriegebiet A 61, in Höhe von 207.000 €
3. der Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 207.000 € durch Minderauszahlungen im Investitionshaushalt 2010, Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ für Sachanlagen bei der Projekt-Nr. P661099 „Fußgängerbrücke B 9 Stolzenfels/Brunnenstraße“,

zu.

Begründung:

Zu 1:

In der Sitzung des Stadtrates am 22.04.2010 wurde der Ausbau der Erschließungsstraße und die Anbindung an die L 125 entsprechend dem Lageplan 01.140/03.10/02.01 beschlossen (BV/0220/2010). Die Gesamtkosten zum damaligen Zeitpunkt wurden auf 640.000 € geschätzt. Durch nachträgliche Forderungen des LBM und damit verbunden planerische Anpassungen bei der Ausführungsplanung erhöhen sich die Gesamtkosten von 640.000 € um 60.000 € auf 700.000 €. Dies bedingt eine Anpassung der im Investitionshaushalt 2010, Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“, unter der Projekt-Nr. P661085 ausgewiesenen Gesamtkosten in Höhe von 493.000 € auf 700.000 €

Zu 2:

Für die Durchführung der Maßnahme sind im Investitionshaushalt 2010, Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ bei der Projekt-Nr. P661085 Straßenausbau Industriegebiet A 61 Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 433.000 € eingeplant.

Durch die unter Nr. 1 dargestellte Kostenerhöhung werden für die Maßnahme in 2010 von den Gesamtauszahlungen in Höhe von 700.000 € insgesamt 650.000 € benötigt, so dass die Bewilligung von überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 207.000 € erforderlich werden. Der Haushaltsansatz 2009 beträgt 50.000 €

Die Durchführung der Maßnahme in dieser Form ist für die Erschließung der zum Verkauf stehenden Grundstücke in diesem Bereich zwingend notwendig. Der Grundstücksverkauf zur ersten Ansiedlung steht kurz vor dem Abschluss.

Daher sind die Umsetzung der Maßnahme und die damit verbundene Kostenerhöhung dringend und unabweisbar.

Zu 3.

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 207.000 € erfolgt durch Minderauszahlungen für Sachanlagen bei der Projektnummer P661099: „Fußgängerbrücke B 9 Stolzenfels/Brunnenstraße“. Diese Maßnahme verschiebt sich auf 2012, da die bestehende Brücke jetzt wieder in einen verkehrssicheren Zustand gebracht wurde.

Die Aktualisierung der Haushaltsansätze 2010 und der Finanzdaten für 2011 erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2010.

Die Voraussetzungen des § 100 GemO sind erfüllt.

Für die Umsetzung der Maßnahme ist die Mittelfreigabe durch die ADD Trier erforderlich.