



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Anfrage

Vorlage-Nr.:	AF/0084/2011		Datum:	01.09.2011				
Verfasser:	01-CDU-Ratsfraktion	Az:						
Gremienweg:								
29.09.2011	Stadtrat	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE	
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt	
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert	
		<input type="checkbox"/>	TOP	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen	
		öffentlich						
Betreff:	Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Theateranbau							

Die Verwaltung wird gebeten in o.a. Angelegenheit folgende Fragen zu beantworten:

1. Wann war Baubeginn?
2. Wann ist die Fertigstellung und Übergabe des Theateranbaus geplant?
3. Gibt es einen Bauzeitenplan?
4. Wie hoch sind die bisher projektierten Gesamtkosten des Projekts?
5. Gibt es Mehrkosten, die über den Beschlussrahmen der letzten Beschlussfassung des Stadtrates hinausgehen?
6. Gibt es eine Baubegleitung durch das Hochbauamt der Stadt Koblenz?
Wenn ja, welche?
Wenn nein, warum?
7. Gibt es eine externe Baubegleitung?
8. Gibt es ein internes oder externes Kostencontrolling? Wer führt dies aus?
9. Sind alle Ausschreibungen erfolgt?

Sind alle Aufträge erteilt?
Wenn nein: Was steht noch aus und wie ist der Bearbeitungsstand?
10. Sind an dem Objekt Handwerker/Unternehmen beteiligt, die im Rahmen der Rhein-Mosel-Halle Auftragnehmer sind?
Wenn ja, bei welchen Gewerken?