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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0819/2018 Datum: 07.09.2018 

Baudezernent 

Verfasser: 65-Zentrales Gebäudemanagement Az.: 65.10.10/Fs-Hö 

Betreff: 

Vergabe Sanitärinstallation Neubau Sporthalle Asterstein 

Gremienweg: 

18.09.2018 Ausschuss für allgemeine Bau- und 

Liegenschaftsverwaltung 

 einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung beschließt die Nachtragsvereinba-

rung Nr. 6 mit dem Auftragnehmer der Sanitärinstallation des Neubaus der Sporthalle Asterstein, 

Firma Löser + Anspach, Daimlerstraße 4, 56070 Koblenz, zu einer Nachtragssumme von 57.988,01 

€ (brutto).  

 

 

Begründung: 

Die Nachtragsvereinbarung beinhaltet die folgenden Leistungen:  

 

 Einbau einer größeren Druckerhöhungsanlage (DEA) zur Versorgung der Sporthalle und des   

Kindergartens, sowie zur zusätzlichen Versorgung der Realschule plus und des Gymnasi-

ums. 

 

 Die größere DEA wurde erforderlich, da der Wasserdruck in der Realschule plus und im 

Gymnasium auf 2 bar abgefallen ist. Dieser Druck reicht für einen ordnungsgemäßen Be-

trieb der Trinkwasseranlage nicht aus. 

 

 Mit der Installation der DEA in der Nähe der Wassereinspeisung, im Keller der Realschule 

plus, ist die Änderung der Anschlüsse an die Trinkwasserverteiler in der Realschule plus 

und im Gymnasium gemäß der DIN EN 1717 erforderlich. Ebenso ist eine Kalkschutzanlage 

notwendig, um Schäden an den verzinkten Rohrleitungen der beiden Schulen  vorzubeugen. 

 

Die bisherigen Nachtragssummen von brutto 24.186,64 € haben die Auftragssumme von 

312.941,00 € auf 337.127,64 € erhöht.  

 

Mit dem Nachtragsangebot von 57.988,01 € erhöht sich die Auftragssumme nun auf 395.115,65 €. 

 

Vergabe-Nummer Hauptauftrag: 2017-65-0248-E 

 

Die angebotenen Einheitspreise sind geprüft und angemessen. 

 

Es stehen ausreichend Mittel bei Projekt Z401205 „Neubau Sporthalle Asterstein“ zur Verfügung.  

 

Das Rechnungsprüfungsamt hat der Vergabe noch nicht zugestimmt.  
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