
 Seite 1 von 2 aus Stellungnahme AW/0090/2016

DOB Koblenz, 17.06.2016
65-Zentrales Gebäudemanagement Tel.: 0261 129 6516
In Absprache mit Amt/EB: 
 
 

AW/0090/2016 
 

Antwort zur Anfrage  
 

Nr. AF/0085/2016 
 
 

Beratung im Stadtrat am 16.06.2016, TOP        öffentliche Sitzung 
 
 
Betreff: Anfrage der BIZ-Ratsfraktion: Sachstand Sanierung Brandschutzsanierung 
Hilda- und Görres-Gymnasium 
 
 
 
In der letzten Stadtratssitzung, TOP 2, wurden die Mittel zur Fortführung der Sanierung / 
Brandschutzsanierung Hilda-Gymnasium in Höhe von 849.000 € und für die Fortführung der 
Sanierung / Brandschutzsanierung Betonbau Görres-Gymnasium von 956.000 € übertragen. 
Da es sich um Mittel aus dem konsumtiven Haushalt handelt können die Mittel nur dieses 
eine Mal übertragen werden. 
 
Wir fragen an:  
 
1. Warum haben sich die Maßnahmen verzögert? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Maßnahme im Hilda-Gymnasium hat sich aufgrund umfangreicher Peripheriearbeiten an 
den Abhang- sowie Primärdecken verzögert. 
Die Brandschutzmaßnahme im Görres-Gymnasium hat sich nicht verzögert. Die Sanierung ist 
in 3 Bauabschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt wurde 2014 durchgeführt. Im Anschluss 
erfolgte 2015 und 2016 die Fortführung (2. Bauabschnitt). Für das Jahr 2017 ist der 3. 
Bauabschnitt vorgesehen. Aufgrund der Komplexität und unter Berücksichtigung des 
Schulbetriebs lässt sich diese Maßnahme nicht großflächig an einem Stück durchführen. 
 
2. Wurde die Sanierung / Brandschutzsanierung der beiden Gymnasien inzwischen  
    ausgeschrieben? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Ausschreibung der Maßnahmen ist erfolgt. 
 
3. Wenn ja: Wann erfolgten die jeweiligen Vergaben? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Vergaben für das Görres-Gymnasium erfolgten 2014 und 2015. Die Arbeiten am Hilda-
Gymnasium wurden 2013, 2014 und 2015 vergeben. 
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4. Wann sollen die Arbeiten fertig gestellt sein? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Fertigstellung der Sanierung im Görres-Gymnasium ist im Jahr 2017 geplant. Die 
Arbeiten im Hilda-Gymnasium werden nach derzeitiger Sachlage Ende 2016 abgeschlossen 
sein.  
 
5. Wenn nein: Warum sind die Ausschreibungen noch nicht erfolgt? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Siehe Antworten zu Frage 1 bis 4. 
 
6. Wann werden die Ausschreibungen vorgenommen? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Siehe Antworten zu Frage 1 bis 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


