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Im Rahmen des Projekts ,Gesamtkonzeption Erneuerbare Energien® besteht das Ziel, den
Ausbau der erneuerbaren Energien in Koblenz voranzutreiben. Hierzu wurde im Dezember
2022 ein Arbeitskreis erneuerbare Energien (AK-EE), initiiert. Ziel des Amter- und
gesellschaftsiuibergreifenden Arbeitskreises ist es EE-Projekte zu identifizieren und fokussiert
den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Mit einem Zwischenbericht im Haupt-
und Finanzausschuss und im Stadtrat erfolgte bereits im Juli 2023 (vgl. SR UV/0156/2023)

sowie im November 2023 im Stadtvorstand die Gremienbeteiligung.

1. Analyse der geplanten stadtischen Ausbauprojekte im Rahmen einer

Bewertungsmatrix

Die Aufgabe des AK-EE war es zunachst, eine Ubersicht tiber die laufenden und geplanten
MalRnahmen und EE-Projekte im Stadtkonzern zu erstellen, um dem Stadtvorstand eine
Priorisierung der Maflnahmen sowie eine Agenda vorzulegen. Zur Priorisierung der
MalRnahmen wurde eine Bewertungsmatrix (vgl. Anlage 1) herangezogen. Unter
Berlcksichtigung der nachfolgenden Kriterien wurde die Priorisierung entsprechend

durchgefuhrt:
- Leistung [kWp] - Kosten pro kWp
- Stromerzeugung [kKWh/a] - Realisierbarkeit
- Investitionsvolumen - Umsetzungszeitraum

Wirtschaftlichkeit [Amortisationsdauer]

Der erste Blick wurde dabei auf die MaRnahmen innerhalb des Stadtkonzern gerichtet. Somit
wurde die Systemgrenze auf stadtische Liegenschaften, Eigenbetriebe und 100%ige
Tochterunternehmen der Stadt Koblenz festgelegt. Ausgenommen wurden die MaRnahmen
der Koblenzer Wohnbau GmbH, da diese dem Sektor ,Private Haushalte” zuzuordnen sind.
Die MaRnahmen der Koblenzer Wohnbau werden daher nachrichtlich miterfasst, aber nicht
beim bilanziellen Autarkiegrad des ,Stadtkonzerns Koblenz® berlicksichtigt. Die MalRhahmen
wurden anhand der Bewertungsmatrix in die Prioritaten 1, 2 und 3 untergliedert. Die insgesamt
34 MaRRnahmen in Prioritat 1 sind MalBhahmen, die bereits in der Umsetzung sind bzw. die
Umsetzung terminiert ist. Insgesamt 8 Maflinahmen sind in Prioritdt 2, also derzeit in der
Vorplanung oder aufgrund von fehlenden Foérderbescheiden zuriickgestellt. In Prioritat 3
befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt 15 Mafllnahmen. Bei diesen Projekten ist der
Umsetzungszeitraum noch offen bzw. zum Teil nicht planbar/realisierbar. Mit der bereits
installierten Leistung von 1.031 kWp kdnnen rund 960.000 kWh Strom erzeugt werden. Setzt
man dies ins Verhaltnis zum Jahresbedarf Strom im Stadtkonzern von 21.000.000 kWh, ergibt

sich ein zu Beginn des Projektes (2022) bilanzieller Autarkiegrad von 5%. Die nachfolgende
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Grafik (Abb. 1) fuhrt auf, wie sich mit der Umsetzung der in Prio 1 und 2 befindlichen
Malnahmen der Autarkiegrad bis 2027 auf rund 30 % erhdht (unter der Annahme eines

gleichbleibenden Strombedarfs). Dabei werden 6 MW ausgebaut.

Entwicklung Autarkiegrad
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Abb. 1: Entwicklung Autarkiegrad

Eine Szenariobetrachtung unter der Annahme eines steigenden Strombedarfs bis 2045 wird
in TOP 5 (S. 11 ff.) dargestellt.

2. Verzahnung der Projekte im Stadtkonzern

Zum Projektstart ist der Arbeitskreis von drei gleichzeitig laufenden Projekten innerhalb des
Stadtkonzerns ausgegangen, die miteinander verzahnt werden sollen. Seit Ende Juli 2023 liegt
der Stadt der Forderbescheid des Bundes fur die Durchfihrung einer Kommunalen
Warmeplanung (KWP) vor. Im Rahmen eines 6ffentlichen Ausschreibungsverfahren hat die
Energieversorgung Mittelrhein AG (evm AG) gemeinsam mit dem Institut fir angewandtes
Stoffstrommanagement (IfaS) der Hochschule Trier am Umweltcampus Birkenfeld den
Zuschlag fur die Dienstleistung zur Erstellung einer KWP erhalten. Seit September 2023
fuhren die Stadtwerke gemeinsam mit den fur das Projekt beauftragten Dienstleistern die KWP
durch. Ein Zwischenbericht erfolgte im Dezember 2023 / Januar 2024 in den Gremien (vgl. UV
0199/2023).

Neben der Gesamtkonzeption EE und der kommunalen Warmeplanung war als dritter
Baustein das ,Integrierte Vorreiterkonzept” vorgesehen, um in allen Sektoren erganzende und
aufeinander abgestimmte MaflRnahmen fiir die Erreichung der Klimaneutralitat in Koblenz im
des Zielhorizonts 2035-2040 zu erarbeiten. Seitens des Projekttrdgers des Bundes wurde
Ende Méarz 2024 signalisiert, dass der im Juli 2022 eingereichte Antrag auf Forderung des

»integrierten Vorreiterkonzepts* ablehnend entschieden wird.
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Abbildung 2: Zusammenspiel der Projekte

Die Akteursbeteiligung ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Kommunalen Wéarmeplanung,
und der Gesamtkonzeption Erneuerbare Energien. Aus diesem Grund war es von Anfang an
wichtig, die verschiedenen Interessen aufeinander abzustimmen, den Prozess gemeinsam
voranzubringen und Synergien zu erschlieBen. Da die Erkenntnisse der Potenzialanalyse der
KWP mit in die Gesamtkonzeption aufgenommen werden sollen, wurde auch die
Akteursbeteiligung im Rahmen der Partizipationsstrategie entsprechend so aufgebaut. Neben
bereits vorliegenden Daten der Stadt sowie des Netzbetreibers (evm-Gruppe) wurden externe
Akteure (Grolverbraucher, Industrie, Gewerbe, Verbande und Institutionen, Bundes- und
Landesbehorden u.d.) Uber einen Online-Fragebogen und im Rahmen von bilateralen
Gesprachen zu ihren Bestandsdaten und Potenzialen/Planungen befragt. Bei den Online-
Fragebdgen wurden Fragen zu EE-Potenzialen integriert. Des Weiteren fanden Mitte Februar
2024 Workshops mit Vertretern der oben genannten Akteure statt. Um auch fur die
Blrgerinnen und Birger der Stadt Koblenz Transparenz zu schaffen, fand im Dezember ein
Pressegesprach und Mitte Februar 2024 eine Abendveranstaltung, zur Information und
Mdoglichkeit Fragen und Anregungen zu platzieren, statt. Zudem besteht die Moglichkeit sich
Uber die Internetseite www.waermeplanung-koblenz.de auf dem Laufenden zu halten. Dort

gibt es neben allgemeinen Informationen auch eine dynamische FAQ-Liste.

Die Bestandsanalyse wurde Ende Februar weitestgehend abgeschlossen. Aufbauend auf der
Bestandsanalyse wird zum aktuellen Zeitpunkt die Potenzialanalyse durchgefihrt. In diesem
Zuge werden alle mdglichen Energietrdger wie Umweltwarme, Geothermie, Solarenergie,
Windkraft, Biomasse, Wasserkraft und Abwarme geprift. Erste Auswertungen zeigen, dass
ein Schlissel in der Aktivierung der Solarenergie auf Dachflachen liegt. Hierbei kdnnen PV-
Anlagen kiinftig auch den Strom fur die Warmeversorgung mittels Warmepumpen bereitstellen
(Sektorenkopplung) oder aber Solarthermieanlagen die von dieser erzeugten Warme in eine

Warmenetz einspeisen. Eine weitere interessante Energiequelle stellt die Warme aus Rhein
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und Mosel dar, welche via Flusswarmepumpen zur netzgebundenen Warmeversorgung
beitragen kdnnen. Des Weiteren ist das Stadtgebiet gut geeignet fur die Nutzung der
Geothermie, sei es oberflachennah fir die Einzelversorgung oder auch mitteltief als
Energietrager fur Warmenetze. Ziel ist es, das Stadtgebiet Koblenz kartografisch in
Warmenetzgebiete, Wasserstoffnetzgebiete und Gebiete der dezentralen Warmeversorgung

einzuteilen.

3. Interkommunale Zusammenarbeit

Diverse Untersuchungen zeigen auf, dass Koblenz nur tGber wenige Flachen fir erneuerbare
Anlagen (PV-Freiflachen und Wind) verfugt. Im Flachennutzungsplan werden ebenfalls keine
Vorrangflachen ausgewiesen. Dies hat sich auf die Erarbeitung der Gesamtkonzeption
erheblich ausgewirkt und gezeigt, dass eine interkommunale Zusammenarbeit mit anderen
Kommunen essenziell ist. Diverse Initiativen der interkommunalen Zusammenarbeit wurden
beziglich der Thematik als passendes Vehikel gepruft. Hierzu zahlen neben der
Planungsgemeinschaft Westerwald Mittelrhein auch die Initiative der Regiopole mittleres
Rheinland. Die Beteiligten der Initiative sehen Abstimmungsnotwendigkeiten und mochten bei
Energiethemen in Zukunft insgesamt kooperieren. Eine konkrete interkommunale
Zusammenarbeit besteht bereits mit der Stadt Bendorf. Im Zuge des HY-Starter Projektes,
welches im September 2023 abgeschlossen wurde, wurde zur Verstetigung dieses Projektes
ein Wasserstoff-Netzwerk gegriindet. Das Projekt ist ein durch die Kommunalrichtlinie
gefordertes Netzwerk mit einer Projektlaufzeit von 36 Monaten. Das Verbundprojekt, wird
federfihrend durch die Stadt Bendorf ausgefiihrt und hat 15 weitere Teilnehmer. Die
Netzwerkteilnehmer reprasentieren die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen der
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteure der Region in diesem Projekt.
Aufgrund der im Dezember 2023 eingestellten Haushaltssperre des Bundes hat sich das
Projekt verzogert, sodass der geplante Projektstart vom 1. Marz 2024 auf 1. August 2024
verlegt wurde. Dies ist ein erstes Beispiel interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich EE,
aus der weitere Projekte wachsen kénnen. Des Weiteren flihren die Stadtwerke quartalsmalfig
Netzwerktreffen mit den Anrainern im Hafen durch. Ziel ist es zu priifen, wie der Hafen und
seine umliegenden Unternehmen einen Beitrag zur Klimaneutralitt leisten kdénnen. Da die
SWK kein Konkurrenznetzwerk zu den bereits bestehenden der IHK Koblenz herstellen
mochte, ist die IHK hier eingebunden. Das IHK-Netzwerk beschéftigt sich tberwiegend mit der

Energieeffizienz und der Einsparpotenziale im Unternehmen.

Interkommunal agiert auch die evm-Gruppe, an der die Stadt Koblenz beteiligt ist. Der
regionale Energieversorger tragt ebenso dazu bei, dass EE-Projekte in der Region umgesetzt

werden.
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4. Berucksichtigung der Ratsantrage im Gesamtkonzept EE

Einige Ratsantrage zum Thema Erneuerbare Energien aus den letzten Jahren, wurden dem

Projekt ,Gesamtkonzeption EE* zugeordnet (vgl. Anlage 2). Die Antrage wurden zum einen

intern innerhalb der Steuerungsgruppe zum anderen durch externe Dienstleister bearbeitet.

Die Antrage zu den Themen Vertikale Verkehrswege PV-Anlagen, PV-Anlagen auf 6ffentlichen

Parkplatzen und Kleinwindkraftanlagen konnten inhaltlich nicht durch die Stadt oder

Stadtwerke bearbeitet werden. Aus diesem Grund wurden flr diese Antrdge externe

Dienstleistungsanfragen durch das Zentrale Gebaudemanagement (ZGM) erstellt.

Wesentliche Ergebnisse zu den einzelnen Antragen sind nachfolgend zusammengefihrt.

AT/0014/2021: Solaroffensive — Erarbeitung einer Solarrichtlinie

Mit Stadtratsbeschluss vom 04.02.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, bei
kommunalen Grundstiicksverkdufen der Stadt, stadtebaulichen Vertragen und in
Bebauungsplanen im Zusammenhang geplanter Gewerbebebauung, unter
Berlicksichtigung der wirtschaftlichen Angemessenheit und des Solarkatasters, die
Installation von Photovoltaikanlagen grundséatzlich vorzugeben. Weiterhin sollte eine
Solarrichtlinie  erarbeitet werden, die  Ausnahmetatbestande von  der
Installationsvorgabe konkret definiert und damit ein allgemein giltiges Regelwerk fir
den Verwaltungsvollzug schafft. Zun&chst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei
einer Solarrichtlinie um eine freiwillige Selbstverpflichtung der Kommune handelt,
insbesondere bei stadtebaulichen Planungen. Eine Solarrichtlinie kann keine direkten
Verpflichtungen/ Vorgaben (im Sinne einer Satzung) vorschreiben, dass die hier in
Rede stehenden Solaranlagen sowohl bei kommunalen als auch bei privaten
Bauvorhaben realisiert werden missen. Das zwischenzeitlich eingefiihrte
Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen (Landessolargesetz — LSolarG)
verpflichtet bereits bei der Errichtung von gewerblichen Neubauten und bei dem
Neubau sowie einer grundlegenden Dachsanierung von offentlichen Gebauden zur
Installation einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung. Ferner regelt das LSolarG,
dass auch bei weiteren Gebduden (u.a. Wohngebdude) bei Errichtung der
Tragkonstruktion oder der grundlegenden Dachsanierung die Lastreserve so zu
bemessen ist, dass kinftig auf den Dachflachen Photovoltaikanlagen zur
Stromerzeugung errichtet werden kdnnen. Die Ausarbeitung einer Solarrichtlinie ist
nicht zielfihrend. Wie vorstehend dargelegt, werden bereits entsprechende
Regelungen standardmafRig in den Vertragen zwischen der Stadt Koblenz und den
Investoren getroffen. Die Vorschriften des LSolarG gehen teilweise Uber die
Regelungsmaglichkeiten der Festsetzungen in Bebauungsplanen hinaus. Im Ubrigen
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entspricht die Installation von Solaranlagen zwischenzeitlich auch dem aktuellen Stand
der Technik. Insofern wirde eine Solarrichtlinie der Stadt Koblenz lediglich
Maflnahmen und eine Vorgehensweise fur das Handeln der Verwaltung beschreiben,
die bereits heute — ohne Richtlinie — in der Praxis umgesetzt und beriicksichtigt werden.
Die Stadtentwicklung konzentriert sich daher bezuglich der solaren Baupflicht auf die
laufenden Bauleitplanverfahren, da hier wesentlich effektiver und vor allem
rechtsverbindlich eine solare Baupflicht geregelt werden kann. Eine eigenstandige
Richtlinie kann nicht die Bindungswirkung erlangen, die das verbindliche Baurecht mit
sich bringt, selbst wenn solares Bauen mit freiwilligen Zuschussen (freiwilliger

Leistungsbereich) bestlckt wirde.

e AT/0096/2022: Solariiberdachung des Parkplatzes am neuen Hallenbad
Mit Stadtratsbeschluss vom 22. September 2022 wurde die Verwaltung beauftragt, den
Parkplatz am neuen Hallenbad (Moselbad Koblenz) mit einer Solaranlage zu
Uberdachen. Die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Parkplatz wird Uber das

Landesforderprogramm KIPKI umgesetzt.

o AT/0086/2022: Klimaziele ernst nehmen — die Warmewende voranbringen

Die Verwaltung wird mit Antrag vom 21. Juli 2022 beauftragt, Szenarien zur Erfillung
der Klimaziele von Bund und Land im Warmesektor zu entwickeln. Das Konzept soll
am Beispiel der Regionalen Netze Westeifel entwickelt werden.

Grundsatzlich entwickelt die Stadt Koblenz im Rahmen der Kommunalen
Warmeplanung ihr Konzept fur die zukunftige Warmeversorgung, die zu den ortlichen
Gegebenheiten passt.

Nach Prufung des im Antrag genannten Konzepts, welches in den regionalen Netzen
Westeifel durch die Stadtwerke Trier umgesetzt wird, lasst sich feststellen, dass die
Stadt Koblenz in ihrer Struktur anders aufgebaut ist als Trier und die dortige Region.
Daher ist vom Grundsatz her eine Vergleichbarkeit schwierig. Das Thema Resilienz
der Wasserversorgung beschaftigt bereits die Stadt Koblenz sowie die Vereinigten
Wasserwerke Mittelrhein (VWM) mit ihrer Betriebsfiihrerin der evm AG. So wurde im
Jahr 2023 die erste Rheinunterquerung in Form eines Tunnels fertiggestellt. Dieser
sogenannte Duker dient zukinftig als Baustein des Verbundsystems, lber das alle
Wasserwerke im Neuwieder Becken zusammengeschaltet werden sollen. Die
regionalen Wasserversorger stehen diesbeziiglich auch im Austausch mit dem
zustandigen Ministerium (MKUEM). Ebenso konnte eine positive Entwicklung des
Energieverbrauchs der VWM-Anlagen in den letzten Jahren durch diverse Maflinahmen

erreicht werden. Der Verbrauch pro Kubikmeter gefordertes Trinkwasser wurde auf
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0,40 kwWh/m3 verbessert, was einer Energieeinsparung von rund 17,5 % entspricht.
Weitere Malinahmen befinden sich in Planung.

Dabei erfolgen auch Prifungen des Einsatzes der Erneuerbaren Energien. Die
Regionalen Netze Westeifel machen in ihrem Konzept Gebrauch von Biogas und
bauen hierzu entsprechende Netze aus. Im Koblenzer Raum ist aktuell nur eine

Biogasanlage in Betrieb, sodass dies auch in der Breite nicht genutzt werden kann.

e AT/0004/2023: Prifung einer Warmerickgewinnung aus dem Klarwasser in der
Klaranlage Koblenz
Die Verwaltung soll mit Antrag vom 28. Februar 2023 prufen, ob und inwieweit eine
Warmerlickgewinnung aus dem Klarwasser sowie den Druckluftgeblasen in der
Klaranlage Koblenz umsetzbar ist. Nach Gesprachen mit dem Eigenbetrieb
Stadtentwasserung (EB 85) wurde festgehalten, dass die Warmeriickgewinnung nur
am Ablauf in den Rhein Sinn macht, da die Warme vor dem Klarwerk selbst bendtigt
wird. Interessant konnte die generelle Nutzung von Warme aus den Abwasserkanalen
sein. Dies findet auch im Rahmen der KWP Beriicksichtigung. Der Antrag wurde an

den Fachausschuss EB 85 verwiesen.

e AT/0016/2023: Klimaneutrales Hallenbad
Mit Stadtratsbeschluss vom 16. Marz 2023 wurde die Verwaltung beauftragt, eine
Machbarkeitsstudie zur Warmegewinnung aus Flusswasser der Mosel flr das
stadtische  Nahwarmekonzept zu beauftragen und die forder- und
genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen hierflr zu schaffen, um diese nachtraglich
in das Energiekonzept des Hallenbades aufzunehmen. Im Rahmen der Umstellung des
Energiekonzeptes im Hallenbad wurde bereits eine Prifung durch die Koblenzer Bader
GmbH durchgefiihrt. Die Studie hat ergeben, dass die Warmegewinnung aus

Flusswasser keine Anwendung fiir das Energiekonzept im Hallenbad findet.

e AT/0024/2023: Vertikale Verkehrswege PV-Anlagen
Mit Stadtratsbeschluss vom 27. April 2023 wurde die Verwaltung beauftragt, die
Mdglichkeiten und Potenziale fur die Errichtung von vertikalen Solarzaunen mit
bifazialen Solarmodulen zu priifen. Die Prifung wurde wie bereits erwahnt an einen
externen Dienstleister vergeben. Nachfolgend werden die wesentlichen Punkte der
Machbarkeitsstudie genannt. Vertikale PV-Anlagen werden haufig mit bifazialen
Modulen errichtet. So kann ,beidseitig Strom generiert werden. Im Gegensatz zu
herkébmmlichen PV-Anlagen wird der Strom eher Vor- und Nachmittags generiert.
Mdgliche Anwendungsgebiete fir Solarzaune sind an Flughafen, Parkplatzen,
Einfriedungen von gewerblichen Flachen oder Weiden in der Landwirtschaft und auf
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privaten Grundsticken. Im Rahmen der Studie wurden Zaunanlagen am Flugplatz,
Klarwerk und kommunalen Servicebetrieb Koblenz betrachtet. Grundsétzlich besteht
am Klarwerk ein Potenzial von 400 Meter Zaun und am kommunalen Servicebetrieb
ein Potenzial von 300 Meter. DarUber kénnte eine Leistung von 200 kWp bzw. 136 kWp
installiert werden. Die Zaunanlagen am Klarwerk und kommunalem Servicebetrieb sind
trotz ihrer Grol3e eher ungeeignet, da groR3e Verschattungsverluste durch Baum- und
Strauchbewuchs entstehen, die Nutzung des vorhandenen Metallgitters mit
Sicherheitsrisiken verbunden ist und intensive Wartungs- und Reinigungsarbeiten
aufgrund des angrenzenden StralRenverkehrs durchgefiihrt werden missten. Der
Flugplatz Koblenz/Winningen ist grundsatzlich aufgrund der Verschattungsfreiheit gut
geeignet. Solarzdune mit einer Gesamtleistung von 340 kWp kdnnen errichtet werden.
Da der Stromverbrauch des Flugplatzes mit 70 kWh/a gering ist, muss die PV-Anlage
bedarfsgerecht dimensioniert werden, um einen wirtschaftlichen Betrieb durch einen
hohen Eigenverbrauchsanteil sicherzustellen. Daher wird empfohlen, nur einen PV-
Zaun im siUdwestlichen Bereich des Flugplatzes zu errichten. Mit einer installierten
Leistung von etwa 36 kWp kann ein Eigenverbrauchsanteil von ca. 91 % erzielt werden.
GroRere Solarzaune eignen sich insbesondere dort, wo hohe Energieverbrauche

vorliegen. Die Ergebnisse der Studie wurden der Gesellschaft zur Verfligung gestellt.

e AT/0028/2023: Leitlinien Burgerwind

Mit Stadtratsbeschluss vom 27. April 2023 wurde die Verwaltung beauftragt, zu priifen,
ob anhand der dem Antrag beigefligten ,Leitlinien Blurgerwind“ ein solches Verfahren
bzw. Modell fir Koblenz Anwendung finden kdnnte. Diese umfassen sowohl die Felder
Windkraft als auch Photovoltaik. In der ersten Stellungnahme (ST/0038/2023 vom
19.04.2023) hat die Verwaltung bereits darauf hingewiesen, dass das Beispiel aus dem
Kreis Steinfurt nicht auf die Stadt Koblenz zu Uibertragen sei. Ein Landkreis mit grof3en
und weiten Potentialflachen bietet andere Mdoglichkeiten als die kreisfreie Stadt
Koblenz. Der aktuell im Beschlussverfahren befindliche Flachennutzungsplan wird
keine Vorrangflachen fir Windkraftanlagen ausweisen. Damit ist nicht
ausgeschlossen, dass Windkraftanlagen im Stadtgebiet von Koblenz errichtet werden
dirfen, an die individuellen Genehmigungsverfahren werden dadurch aber

entsprechende Hirden geknupft.

Das gleiche gilt fur die Errichtung von Freiflachen-PV-Anlagen. Das Rechtsamt der
Stadt Koblenz hat in einem Parallelverfahren die Investitions- und
Beteiligungsmadglichkeiten der Stadt Koblenz - oder einer ihrer
Beteiligungsgesellschaften im Stadtkonzern - an Unternehmen geprtift, die sich mit der

Umsetzung und der Errichtung von Anlagen der Erneuerbaren Energien befassen.
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Diese Prifung kam zu dem Ergebnis, dass es prinzipiell nicht ausgeschlossen sei, sich
an solchen Gesellschaften zu beteiligen, diese Beteiligung jedoch aus

haftungsrechtlichen Grinden an enge Randbedingungen (Kriterien) geknupft ist.

Der Arbeitskreis hat festgestellt, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht
ausschlieBlich auf dem engen Korsett des Stadtgebietes erfolgt, sondern
erfolgsversprechend nur Uber Kooperationen mit den unmittelbar anschlie3enden
Gebietskorperschaften — Stichwort ,Interkommunale Zusammenarbeit® - entwickeln
kann. Die dort vorhandenen Flachenressourcen bieten deutlich bessere
Expansionsmaoglichkeiten. Einer Birgerbeteiligung, sowohl eigenkapital- als auch
kreditbasiert, entweder in Form von Genossenschaften oder aber auch in Form einer
Beteiligung an Windparks oder Freiflachen-PV-Anlagen z.B. der evm-Gruppe ist eine

Option.
o AT/0065/2023: Mit versiegelten Parkflachen Erneuerbare Energien erzeugen

Mit Stadtratsbeschluss vom 23. Juni 2023 wurde die Verwaltung gebeten, ein Konzept
zum Bau von Photovoltaik-Parkplatziiberdachung auf stadtischen Parkplatzen (bspw.
fur Autos, Fahrrader oder OPNV) zu erarbeiten. Dabei sollen insbesondere bereits
versiegelte Parkflachen in Erwagung gezogen werden, wie am Peter-Altmeier-Ufer
oder an der Festung Ehrenbreitstein. Die Prifung wurde wie bereits erwahnt an einen
externen Dienstleister vergeben. Nachfolgend werden die wesentlichen Punkte der
Machbarkeitsstudie genannt. Im Rahmen der Studie wurden Parkflachen an der
Festung Ehrenbreitstein, der Parkplatz am Stadion Oberwerth und an der Schule auf
der Karthause betrachtet. Die Auswahl von geeigneten Parkplatzen spielen fir die
Errichtung von PV-Carport-Anlagen eine erhebliche Rolle. Die untersuchten Parkplatze
haben in mehr oder weniger starkem Umfang starke Verschattungseinfliisse aufgrund
von Bestandsbepflanzung bzw. Briickenbauten der Bundesstraf3e. Parkplatze mit
Bepflanzung zwischen Stellplatz sind i.d.R. eher ungeeignet, da ggf. umfangreiche
SanierungsmalRnahmen des Parkplatzes, sowie Rickbau von Bepflanzung mit ggf.
erforderlicher Ausgleichsbepflanzung vorgenommen werden muss. Des Weiteren wird
die Wirtschaftlichkeit der Anlagen durch Eigenstromnutzung erheblich verbessert.
Daher sollte bei der Auswahl geeigneter Parkflachen geprift werden, ob
Eigenstromnutzung in r&dumlicher Nahe mdglich ist. Bei den Parkflachen auf der
Festung kann aufgrund der Bestandsbepflanzung im mittleren Parksteifen keine PV-
Carport-Anlage errichtet werden. Die Errichtung von Carport-Anlagen im dstlichen
Randbereich und PV-Anlage auf dem Dach des Ticketshops (302 kWp) ist
unwirtschaftlich, da die Amortisationszeit > 25 Jahre betragt. Bei der Parkflache am
Stadion Oberwerth wurde eine Carport-Anlage im 06stlichen Teil der Briicken des

Bundesbahnkreuzes sowie im sldlichen Bereich entlang der Wendeschleife
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untersucht. Hier kénnte eine Anlage mit einer GrolRenordnung von 350 kWp errichtet
werden. Die Amortisationszeit wirde sich auf 12,5 Jahre belaufen. Eine tiefergehende
Prifung wird in der Studie empfohlen. Auf dem Parkplatz an der Schule auf der
Karthause ist aufgrund der Bestandsbepflanzung fir Variante V1 das Verhéltnis von
Investitionskosten zu nutzbarer PV-Flache sehr unglnstig. AuRBerdem ist die
technische Umsetzbarkeit fragwirdig; eine Bebauung um die Bestandsbepflanzung ist
mit verschiedenen konstruktiven Herausforderungen verbunden. Unmittelbar in der
N&he befindet sich eine Ausweichflache, die etwa der Groé3e der untersuchten Flachen
entspricht. Auf der Flache des Verkehrsiibungsplatzes befindet sich keine
Bestandsbepflanzung. Eine Anlage mit 170 kWp kann hier wirtschaftlich betrieben

werden.

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse (2 von 3 Parkplatzen mit Potential) wurde eine
gesamtstadtische Betrachtung der Parkflichen angestoRen. Die Ergebnisse liegen

noch nicht vor. Erwartbares Potential wurde fir die Ausbauziele angenommen.
e AT/0083/2023: Kleinwindkraftanlagen

Mit Stadtratsbeschluss vom 21. Juli 2023 wurde die Verwaltung beauftragt eine
Prifung sowie ausfihrliche Analyse des Ertragspotenzials fir den Einsatz von
Kleinwindkraftanlagen sowie jeweiligen Vor-Ort-Nutzungen durchzuftihren. Die
Prifung wurde wie bereits erwdhnt an einen externen Dienstleister vergeben.
Nachfolgend werden die wesentlichen Punkte der Machbarkeitsstudie genannt.
Kleinwindanlagen sollten zur Eigenstromverdrangung genutzt werden, weshalb sie vor
allem in |Industrie- und Gewerbegebieten errichtet werden sollten. Der
Vorhabenbereich bezieht sich auf den gesamten Rheinhafen in der Stadt Koblenz und
das ostlich liegende Gewerbegebiet. Bei den Gebieten handelt es sich um grof3tenteils
industrielle und gewerblich genutzte Bereiche. Das Industriegebiet an der A 61 hat
Windgeschwindigkeiten bis zu 5,7 m/s. Hier sollte bevorzugt eine Errichtung untersucht
werden. Bei den anderen Gebieten liegt die notwendige Windhoffigkeit nicht sicher vor.

5. Festlegung der Ausbauziele und Zielerreichung

Mit Blick auf das Gesamtziel der Stadt Koblenz, im Korridor zwischen 2035 und 2040
klimaneutral zu sein, muss der Ausbau mit Erneuerbaren Energien zur Stromgewinnung weiter
forciert und alle Potenziale ausgeschoépft werden. Um die Zieldefinition konkret zu formulieren
war eine Uberlegung die Bilanzierungsmethode nach BISKO umzusetzen (orientiert an der
CO2-Bilanzierung). Die Bilanz beruht auf der endenergiebasierten Territorialbilanz, bei der alle
Emissionen, auf dem Territorium anfallen, beriicksichtigt werden. Nicht-energetische

Emissionen bzw. verbraucherverursachte Emissionen werden hierbei nicht berlcksichtigt.
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Vorteil dieser Methode ist die Datenverfigbarkeit und Vergleichbarkeit mit anderen
Kommunen. Mit dieser Bilanzierungsmethode wird jedoch das eigentliche Ziel den Ausbau der
Erneuerbaren Energien kenntlich zu machen nicht bertcksichtigt. Um diese Entwicklung und
die eigenen Bemihungen der Stadt Koblenz kenntlich zu machen, wird der Ansatz zur
Entwicklung des bilanziellen Autarkiegrads verfolgt. Somit ist die Kennzahl fir den
Zielerreichungsgrad der Anteil der bilanziellen Deckung des Strombedarfs in Koblenz durch
Erneuerbare Energien. Im ersten Schritt bezogen auf die stadtischen Liegenschaften, in der
weiteren Entwicklung bezogen auf das Stadtgebiet Koblenz. Bei der letzten
Betrachtungsweise werden stromintensive Industriebetriebe aul3en vorgelassen. Hintergrund
ist, dass diese Unternehmen eigene Bestrebungen haben, den Ausbau mit Erneuerbaren
Energien zur Stromgewinnung und die Umstellung von Prozessen zu Energieeinsparungen

voranzutreiben.

Aufgrund der Elektrifizierung der Warmeversorgung und des Verkehrssektors ist mit einem
stark ansteigenden Strombedarf zu rechnen, der bei der Betrachtung des mdglichen
Autarkiegrades fiir das Stadtgebiet und den Stadtkonzern Koblenz mitbertcksichtigt werden
muss. Zur Prognose der zukinftigen Strombedarfe wurde der Netzentwicklungsplan (NEP) -
der sich auf die zukunftigen Entwicklungen in Deutschland bezieht — genutzt. Fir das
Stadtgebiet wurde die Prognose des NEP Uber alle Sektoren (Private Haushalte, Industrie,
Verkehr, GHD, Fernwarme, Elektrolyse) auf die Stadt Koblenz heruntergebrochen. Hier ist mit
einer stromseitigen Bedarfssteigerung von 100% zu rechnen. Fur den Stadtkonzern Koblenz
wurde die Prognose des NEP fir den Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD)
herangezogen. Die Bedarfssteigerung in diesem Sektor wird auf rund 30 % prognostiziert. Aus

diesem Grund ist die Entwicklung Stadtgebiet und Stadtkonzern nicht gleichlautend.
a) Stadtische Liegenschaften

Unter der Annahme, dass der Stadtkonzern zu den Meilensteinen 2027, 2035 und 2045 jeweils
5 MW zum Vorjahresmeilenstein ausbaut, ist es das Ziel den bilanziellen Autarkiegrad bis 2035
auf 45 % und bis 2045 auf 60 % zu steigern.

Stadt Koblenz

Bedarf gigene
Stadtkonzern EE-Erzeugung Autarkiegrad
[MWh] [MWh]
21000 961 5%
22470 5869 26%
25620 10529 41%
25200 15189 60%

Abbildung 3: Entwicklung Autarkiegrad Stadtkonzern
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Entwicklung Stadtkonzern
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Abbildung 4: Entwicklung Autarkiegrad Stadtkonzern

Zu der Annahme, dass der Stadtkonzern 5 MWh ausbaut, gehéren Ausbaupotentiale, die im
Rahmen des Projekts, zum Teil auf Ratsantrdge hin, untersucht wurden. So fallen hierunter
u.a. die Potenziale aus der Machbarkeitsstudie PV-Parkplatziberdachung (326 MWh) sowie
der vertikalen PV-Anlagen (19 MWh). Detaillierte Ausfuhrungen hierzu erfolgten bereits unter
Punkt 4. Aufgrund mehrerer Faktoren wie zum Beispiel Einschrankungen durch das
Weltkulturerbe Oberes Mittelrhein, die Topografie, die enge Bebauung in einer Grof3stadt und
keine Mdglichkeit fur Agri-PV wird die Stadt Koblenz aus eigener Kraft keine 100 %ige Autarkie

erreichen.

b) Stadtgebiet

Dies gilt dartiber hinaus auch fir das Stadtgebiet. Neben den aufgeflihrten Potenzialen und
Ist-Erzeugungsanlagen ergeben sich zum einen auf Basis des Solarkatasters und der EE-
Potenzialanalyse im Rahmen der Kommunalen Warmeplanung (KWP) PV-Ausbaupotenziale
von 427.500 MWh. Auch Ausbauvorhaben Dritter wurden im Rahmen der Akteursbeteiligung
abgefragt (1.079 MWh).

Zu berucksichtigen ist dartber hinaus, dass aufgrund der Szenario-Rahmen des aktuellen
Netzentwicklungsplans (NEP) mit einer rund 100%igen Steigerung des Strombedarfs tber alle

Sektoren zu rechnen ist.

Hieraus ergibt sich bezogen auf das alleinige Ausbaupotential in Koblenz folgende Werte:
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Stadtgebiet
Bedarf Erzeugung :
Stadtgebiet Koblenz gigene Autarkiegrad

Einheit [MWh] [MWWh]
aktuell 5B856.000 53.161 11%
2027 756.510 20,781 3%
2035 1.054.755 332772 32%
2045 1.669.758 443 768 28%

Abbildung 5: Entwicklung Autarkiegrad Stadtgebiet

Die Stadt Koblenz ist an dem vor Ort ansassigen Energieunternehmen, der Energieversorgung
Mittelrhein AG (evm AG), mit rund 57 Prozent beteiligt. Die evm AG hat bereits heute ein EE-
Portfolio in H6he von 80.000 MWh und plant dieses bis 2027 auf 900.000 MWh auszubauen.
An diesen Erzeugungsanlagen ist indirekt die Stadt Koblenz beteiligt und es gibt gute Grinde,
dass sie sich den erzeugten Strom in Teilen auch zurechnen kann. Entweder Uber eine direkte
Bezugsvereinbarung (PPA) oder im Rahmen der Gesamtsituation, dass der erzeugte Strom

ins Netz im Rahmen der EEG-Vermarktung eingespeist wird.

Der Strombedarf wird sich laut Berechnungen des Szenario-Rahmen des NEP von aktuell
585.000 MWh bis 2045 auf rund 1.500.000 MWh erhdhen. Setzt man diesen Bedarf ins
Verhaltnis zu der Summe der erzeugten stadtischen Anlagen und den der Stadt prozentualen
zurechneten Anlagen, kann der bilanzielle Autarkiegrad fir das gesamte Stadtgebiet bis 2045

auf gut 80 % gesteigert werden (vgl. Abbildung 6 & 7).

Stadtgebiet
Erzeugung
Sta dlg{aa;gfznblenz eigene + Anteil Autarkiegrad
evm

Einheit [MWh] [MWh]
aktuell 585.000 108.919 19%
2027 756.510 535.563 71%
2035 1.054.755 096.269 94%
2045 1.569.758 1.301.738 83%

Abbildung 6: Entwicklung Autarkiegrad bei Zurechnung der evm-Anteile
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Abbildung 7: Entwicklung Autarkiegrad bei Zurechnung der evm-Anteile

Verfolgt man den Ansatz der anteiligen Zurechnung der von evm AG erzeugten EE-Mengen
weiter, so lie3e sich auch darstellen, dass diese erzeugte Energie zunéchst dem Konzern
Stadt zuzuordnen ist. Bilanziell wird die evm-Gruppe in der Konzernbilanz der Stadtwerke
Koblenz konsolidiert. Daher spricht vieles dafir dies auch auf die Energieerzeugungsmengen

zu Ubertragen.

Unter diesem Betrachtungsansatz wird ein 100%iger bilanzieller Autarkiegrad im Stadtkonzern

erreicht, der des Stadtgebiets wird entsprechend reduziert (vgl. Abbildung 8).

Veranderung Autarkiegrad Stadtgebiet Stadtkonzern
Erzeugung
Bedarf eigene + evm- Autarkiegrad Bedarf Erzeugung eigene + Autarkiegrad
Stadtgebiet Koblenz Anteile Stadtgebiet Stadtkonzern evm-Anteile Stadtkonzern
Einheit [MWh] [MVWh] [MWh] [MWh]
aktuell 585.000 88.880 15% 21.000 21.000 100%
2027 756.510 518.962 69% 22,470 22,470 100%
2035 1.054.755 981.178 93% 25.620 25.620 100%
2045 1.569.758 1.281.727 §2% 25.200 25.200 100%

Abbildung 8: Veranderung des Autarkiegrad des Stadtgebiets bei 100% Stadtkonzern

Unter Annahme, dass Uber die im NEP angenommene Energieeffizienz/-einsparung weitere

20 % eingespart werden bzw. die Energiebedarfssteigerung sich um 20 % geringer entwickelt,
wirde 2045 ein Autarkiegrad von rund 100 % erreicht (vgl. Abbildung 9).

Veranderung Autarkiegrad Stadtgebiet Stadtkonzemn
Erzeugung
Bedarf eigene + evm- Autarkiegrad Bedarf Erzeugung eigene + Autarkiegrad
Stadtgebiet Koblenz Anteile Stadtgebiet Stadtkonzern evm-Anteile Stadtkonzermn
Einheit [MWWh] [MYWh] [MWh] [MWh]
aktuell 585.000 88.880 15% 21.000 21.000 100%
2027 756.510 518.962 69% 22470 22,470 100%
2035 1.054.755 981.178 93% 25.620 25.620 100%
2045 1.255.807 1.291.727 103% 25200 25200 100%

Abbildung 9: Entwicklung 80%-Szenario (Energieeinsparung)
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6. Vehikel zum beschleunigten Ausbau der EE-Anlagen: die PV-GmbH

Zur Beschleunigung des EE-Ausbaus wurde die PV-GmbH als Vehikel identifiziert. So soll ein
Joint-Venture zwischen Stadt und evm AG daflr sorgen, dass die geplanten Projekte schneller
umgesetzt werden. Stadt und Stadtwerke sollen an der gemeinsamen Gesellschaft mit jeweils
25,5 % beteiligt sein. Fur die evm AG ist eine Beteiligung in Hohe von 49 % vorgesehen.
Unternehmensgegenstand ist die Planung, Errichtung, der Betrieb, die Verpachtung und
Betriebsfuihrung von PV-Anlagen auf Dachflachen, die sich im Eigentum der Stadt Koblenz
oder weiterer stadtischer Gesellschaften befinden. Die Stadt bzw. interessierte stadtische
Gesellschaften (mit einem stadtischen Anteil von > 50 %) verpachten die Flachen an die PV-
GmbH. Diese plant und errichtet die Anlagen und verpachtet diese an die Verpachter der
Flachen. Letztere sind Nutzer der Anlage und koénnen den erzeugten Strom als
Eigenverbrauch nutzen, speichern und Uberschiisse einspeisen. Es ist angedacht, dass die
evm AG die technische Betriebsfiihrung (Planung, Wartung etc.) tbernimmt und SWK die
kaufménnische Betriebsfilhrung. Gemeinsam wurden zum aktuellen Stand rund 30 Anlagen
identifiziert, die mit einer Nennleistung von 2.145 kWp, in Frage kommen. Auf die Stadt und
die stadtischen Gesellschaften, die ihre Flachen an die Gesellschaften verpachten reduziert
sich der eigene Investitionsbedarf. Dies fuhrt insbesondere auch zu einer Entlastung des
Kernhaushalts. Zudem ergibt sich nach wenigen Anlaufjahren ein positiver Effekt im laufenden
Aufwand, da Stromkostenersparnis und Dachmiete, die Miete fir die Anlagenpacht
Uberkompensieren. Entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurden zwischen den
Beteiligten abgestimmt. Die folgende Abbildung 10 verdeutlich das angedachte Modell.

Neben dem finanziellen Entlastungseffekt flihrt die Unternehmensstruktur auch zu einer

effizienteren und schnelleren Planung und Umsetzung der angedachten EE-MalRnahmen.

‘

Abbildung 10: Unternehmensstruktur PV-GmbH
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7. Fazit

Die Erstellung der Gesamtkonzeption Erneuerbare Energien fur die Stadt Koblenz zeigt auf,
dass mit eigenen Erzeugungsanlagen im Gebiet der Stadt Koblenz zwar eine deutliche
Steigerung des Autarkiegrads im Vergleich zu heute erreicht werden kann, jedoch aufgrund
der gegebenen und beschriebenen Rahmenbedingungen keine zufriedenstellenden Potentiale
erzielt werden konnen. Die Stadt Koblenz setzt sich als Ziel den Ausbau der erneuerbaren
weiter voranzutreiben und innerhalb des Stadtkonzerns zu den Meilensteinen jeweils 5 MW
auszubauen. Weiterverfolgt werden ebenfalls die Ergebnisse aus den Machbarkeitsstudien
vertikale Verkehrswege PV-Anlagen, PV-Anlagen Parkplatze, Errichtung
Kleinwindkraftanlagen am Industriegebiet A61 und die klimaneutrale Warmeversorgung im

Rahmen der kommunalen Wéarmeplanung.

Konkret eruierte MaRnahmen EE-Erzeugung Stadt Koblenz Ausbau in MW

Geplante / in Umsetzung befindliche MalRnahmen stadtische 6

Liegenschaften (inkl. 100 %ige Tochtergesellschaften)

Potential Parkplatz PV 245 + X
Potential vertikale PV-Anlagen 19
Potential PV aus Basis Analyse KWP 428
Geplante Malinahmen Dritter (Akteursbeteiligung) 1.079

Abbildung 12: Konkret eruierte MalRnahmen EE-Erzeugung Stadt Koblenz

Mit den aufgezeigten MaRnahmen kann im Stadtgebiet unter Beriicksichtigung steigender

Strombedarfe max. ein Autarkiegrad von knapp 30 % erreicht werden.

Es erscheint ein gerechtfertigter Ansatz, neben den aufgezeigten Potentialen auch die
Ausbaupotentiale anteilig der Stadt Koblenz zuzurechnen, die der Energieversorger, an dem
die Stadt Koblenz im Verbund mit der 100 %igen Tochter Stadtwerke Hauptgesellschafter ist,

an Erzeugungskapazitaten schaffen wird.

Hierdurch kann die Stadt Koblenz bezuglich ihrer eigenen Liegenschaften direkt einen
Autarkiegrad von 100 % erreichen. Der Autarkiegrad im Stadtgebiet — ohne Betrachtung der

industriellen GroRRverbraucher kann bis 2045 auf nahezu 100 % gesteigert werden.

Diese Betrachtung soll nicht davon abhalten, den Prozess des Ausbaus mit erneuerbaren
Energien zu beschleunigen. Im Rahmen der Akteursbeteiligung und der Potentialanalyse im
Rahmen der KWP wurden eigene Potentiale in Koblenz aufgezeigt. Entsprechende

Instrumente sind fortzufihren bzw. zu entwickeln. Insbesondere die stadtischen Potentiale
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kénnten mit der PV-GmbH als Vehikel voraussichtlich schneller und effizienter umgesetzt
werden. Daher bietet sich die Griindung der gemeinsamen Gesellschaft mit Stadt, Stadtwerke

und evm AG an.

Nicht zuletzt bleibt die Zusammenarbeit im interkommunalen Bereich, um EE-Potentiale der
Region gemeinsam heben zu kbénnen. Hierzu befinden sich Stadt, Stadtwerke und evm AG im

entsprechenden Austausch.

Koblenz, 8. April 2024 Arbeitskreis Erneuerbare Energien (AK-EE)
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8. Anlagen
Anlage 1
Stand: November 2023
> .
N g RN
MaRnahmen Amt/EB/GmbH $<2\ \\9&\ Q}\\p 640\0 ,\é\g \0&6 @Q @&Q Q}\kg’\\ Q?'\/Q’
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Errichtung von Photovoltaikanlagen auf EB 70
dem Betriebshof (Planungsleistung soll : . 1.500 1.398.000 0 5.000.000 € > 20 3.333 € 4 € ja [Planungsleistung Fachingenieur vergeben 1
. Kommunaler Servicebetrieb
uber ZGM erfolgen)
. - VGV-Verfahren wurde durchgeftihrt
EB;J]Zﬁank (Carl-Benz-Schule); mit 'zb\er;r];[rgISes Gebaudemanagement 800 745.600 0 1.100.087 € 21 1.375 € 1€ ja |Ingenieure sind beauftragt; Vorbereitung 1
P g der MalRnahme; Umsetzung 2024 -2025
Errichtung einer PV- . . .
Parkplatziiberdachung am Parkplatz ~ |SWK / Koblenzer Béader GmbH 550 512.600 0| 1.000.000€ 1818€ 2€ ja |MaBnahme in Vorbereitung tber das KIPKI- 1
Programm
Hallenbad
BBS Wirtschaft mit Sporthalle Amt 65 . 310 288.920 0 282.500 € 18 911 € 1€ ja [Malinahme in Vorbereitung 1
zentrales Gebadudemanagement
Sporthalle IGS Koblenz Amt 65 . |MalBnahme in Vorbereitung; Umsetzung
(Alternativ: Schulgebaude IGS) zentrales Gebaudemanagement 150 139.800 0 169.000 € 21 1127 € 1€ 1a 2024 1
Neubau der Feuerwache 3 Amt 37 . |Ausschreibung in 2023 - Umsetzung
Installation einer Photovoltaikanlage Amt fur Brand- und Katastrophenschutz 144 134.208 0 218.000 € 14 1514 € 2€ la Frahjahr 2024 !
Neubau der Feuerwache 2 Amt 37 . -

Installation einer Photovoltaikanlage Amt fur Brand- und Katastrophenschutz 140 130480 0 211.000 € 13 1.507€ 2¢€ ja_|derzeitin Umsetzung 1
Grundschule Giils Amt 65 ) 120 111.840 0 170.000 € 1.417 € 2€ ja |P'anung und Ausschreibung in 2023; 1
zentrales Gebdudemanagement Umsetzung 2024

Amt 65 . |[Maflinahme in Vorbereitung;

Realschule Plus Karthause zentrales Gebaudemanagement 85 79.220 0 287.300 € 21 3.380 € 4 € ja Umsetzung 2024 - 2025 1
Grundschule Arzheim Amt 65 ) 69 64.308 0 225.000 € 21 3.261 € 3¢ ja |P1anung und Ausschreibung in 2023; 1
zentrales Gebaudemanagement Umsetzung 2024

Kindertagesstatte "Am Lowentor" Amt 65 . |Submission am 29.08.2023,

Karthause zentrales Gebdudemanagement 65 60.580 0 79.000 € 21 1215¢€ 1€ 1a Umsetzung bis Ende 11/2023 1

. Amt 65 . |MalBnahme in Vorbereitung; Umsetzung IV.

Musikschule,VHS, KSI zentrales Gebdudemanagement 50 46.600 0 230.000 € 18 4.600€ 5¢€ 1a Quartal 2023 / I.Quartal 2024 1

Regenbogen Grundschule Litzel

(Alternativ: Sporthalle Grundschule Amt 65 3y 50 46.600 0 210.000 € 16 4.200 € 5€ ja Planung und Umsetzung 2023/2024 auf der 1

Litzel) zentrales Gebdudemanagement Sporthalle

Grundschule Immendorf _

(Alternativ: Flachdach der WC- Amt 65 ) 41 38.212 0 170.000 € 21 4.146 € 4€ ja |P1anung und Umsetzung in 2023 Anlage 1

. zentrales Gebdudemanagement Pausen WC

AulRenanlage und der Nebenraume)

Verwaltungsgebaude "Schéngel- Amt 65 . |[MalRnahme in Vorbereitung; Umsetzung IV.

Center" zentrales Gebdudemanagement 40 37.280 0 120.000€ 12 3.000 € 3¢€ 1a Quartal 2023 / I.Quartal 2024 1

Sporthalle Grundschule Immendorf Amt 65 3 38 35.416 0 170.000 € 21 4474 € 5€ ja Planung und Umsetzung in 2024 - 2025 1
zentrales Gebdudemanagement Sporthalle

. ; Amt 65 . |MalBnahme in Vorbereitung; Umsetzung

Hans-Zulliger-Forderschule Zentrales Gebaudemanagement 35 32.620 0 150.000 € 16 4.286 € 5€ 12 500526 1

Férderschule am Bienhorntal Amt 85 ) 35 32.620 0 150.000 € 16 4.286 € 5€ ja |MaBnahme in Vorbereitung; Umsetzung 1
zentrales Gebdudemanagement 2024

. Amt 65 . |[Maflinahme in Vorbereitung;

Sporthalle Horchheim zentrales Gebiudemanagement 30 27.960 0 122.000 € 16 4.067 € 4 € ja Umsetzung 2024 - 2025 1

Grundschule Kesselheim Amt 65 3y 30 27.960 0 97.500 € 20 3.250 € 3€ ja Mafinahme in Vorbereitung; Umsetzung 1
zentrales Gebdudemanagement 2024

Sporthall'e.GrundschuIe Schenkendorf [Amt 65 ) 30 27 960 0 130.000 € 10 4333 € 5€ ja Planung und Ausschreibung in 2023 sowie 1

(Alternativ: Mensadach) zentrales Gebdudemanagement Umsetzung

Clemens-Brentano-Overberg- Amt 65 . |[Maflinahme in Vorbereitung;

Realschule Plus zentrales Gebaudemanagement 30 217.960 0 101.400 € 11 3.380 € 4€ 1a Umsetzung 2024 - 2025 1

. Amt 65 . |[Maflinahme in Vorbereitung;

Sporthalle Gymnasium Karthause zentrales Gebaudemanagement 30 27.960 0 145.000 € 21 4.833 € 5€ ja Umsetzung 2024 - 2025 1

Sporthalle Férderschule am Bienhorntal |-\t 69 ) 25 23.300 0 84.500 € 16 3.380 € 4€ ja |MaBnahme in Vorbereitung; Umsetzung 1
zentrales Gebdudemanagement 2024
Amt 65 . |[Maflinahme in Vorbereitung;

Jugendzentrum Maulwurf zentrales Gebaudemanagement 20 18.640 0 67.000 € 17 3.350 € 4 € ja Umsetzung 2024 - 2025 1




Amt 65

MalRnahme in Vorbereitung; Umsetzung

Sporthalle Hans-Zulliger-Férderschule . 20 18.640 67.600 € 16 3.380 € 4 € ja
zentrales Gebaudemanagement 2024
Amt 65 . |[Maflinahme in Vorbereitung; Umsetzung IV.
Hochhaus am Bahnhof zentrales Gebaudemanagement 15 13.980 48.750 € 9 3.250 € 3¢€ 12 Quartal 2023 / I.Quartal 2024
Kindertagesstatte Zauberland Amt 65 . |[Maflinahme in Vorbereitung; Umsetzung IV.
Rubenach zentrales Gebaudemanagement 15 13.980 55.000 € 17 3.667 € 4€ 12 Quartal 2023 / I.Quartal 2024
Grundschule Metternich-Oberdorf Amt 65 y 15 13.980 50.700 € 16 3.380 € 4 € ja Mafinahme in Vorbereitung; Umsetzung
zentrales Gebaudemanagement 2024
. i o~ Amt 65 . |MalBnahme in Vorbereitung; Umsetzung IV.
Kindertagesstatte "Rappelkiste” Giils zentrales Gebaudemanagement 10 9.320 35.000 € 11 3.500 € 4 € ja Quartal 2023 / I.Ouartal 2024
Kindertagesstatte "Eulenhorst” Amt 65 . |[Maflinahme in Vorbereitung; Umsetzung IV.
Metternich zentrales Gebaudemanagement 10 9.320 22.000 € 11 2200 € 2¢€ 1a Quartal 2023 / I.Quartal 2024
Grundschule Moselweil3 Amt 65 . |[Malinahme in Vorbereitung; Umsetzung
(Alternativ: Mensadach) zentrales Gebaudemanagement 10 9.320 20.300 € 11 2.030 € 2¢€ ja 2024
Grundschule Horchheim Amt 65 . 7 6.524 23.700 € 11 3.386 € 4€ ja Mafinahme in Vorbereitung; Umsetzung
zentrales Gebaudemanagement 2024
Goethe Realschule plus Amt 65 . 65 60.580 340.000 €
zentrales Gebaudemanagement
Sanierung Fechthalle Oberwerth Amt 52 y 62 57.784 165.000 € 2.661 € 3€ noch offen (wartet auf Férderbescheid)
Sport- und Baderamt
Sporthalle Clemens-Brentano-OverbergiAmt 65 ) 40 37.280 55.000 € 1375¢€ 1€ nein |zuriickgestellt
Realschule plus zentrales Gebadudemanagement
EX'A”'age auf Dachflachen Carl-Spater) o, 141 117.000 280.000 € 15 ja |In Vorplanung; 2024-2025
PV-Anlage auf Dachflachen SWK 56 56.665 134.730 € 11 ja [In Vorplanung: 2024-2025
Hafengebaude
PV-Anlagen auf Dachflachen SWK 159 132.715 288.840 € 14 jia [In Vorplanung: 2024-2025
Lagerhalle Hafen
Erneuerung Trockner- und EB 85
Schlammentwéasserungshalle - 185 172.420 250.000 € ja ja |derzeit in Planung
. : Klarwerk Koblenz
Installation Photovoltaikanlage
Erneuerung Geblasehalle EB 85 . . .
Installation von Photovoltaikanlage Klarwerk Koblenz 23 20.970 37.000 € ja ja_|derzeitin Planung
Grundschule Asterstein Amt 65 ) 5 4.660 17.000 € 3.400 € 4€ nein |PV auf Bestandsgebaude unwirtschaftlich
zentrales Gebaudemanagement
Kindertagesstatte "Pusteblume Amt 65 ) 10 9320 18.800 € 1.880 € o€ nein zurtickgestellt; bqullche Mangel an
Neuendorf zentrales Gebaudemanagement Deckenkonstruktion
. . Amt 52
Sanierung Freibad Oberwerth Sport- und Baderamt 0 noch offen
Hochbau Bezirkssportanlage Amt 52 ) :
Schmitzers Wiese Sport- und Baderamt 0 noch offen (wartet auf Forderbescheid)
Sanierung / Erneuerung Sporthalle Amt 52 . .
Ravensteynstr. Sport- und Baderamt 0 noch offen (noch keine Plaung'!)
Neubau im Forstbetriebshof Kiihkopf
» N : : Amt 62
Uber Amt 65 Prifung Einbau einer . .
Amt fUr Stadtvermessung und 0 derzeit in Planung
Solaranlage auf dem Dach Bodenmanagement
Alternative Heizungstechnik g
Amt 65 . |zurickgestellt; Umsetzung im Zuge der
Hauptfeuerwache N 0 nein .
zentrales Gebaudemanagement Generalsanierung
Grundschule Ehrenbreitstein Amt 65 . 0 18.800 € nein |PV wegen Denkmalschutz nicht moglich
zentrales Gebaudemanagement
Sporthalle Grundschule Metternich- Amt 65 . 0 20.300 € 16 ja [nach Sanierung der Turnhalle
Oberdorf zentrales Gebaudemanagement
Erweiterung und Ausbau der EB 17 0 noch keine Planung, Forderantrag in
Photovoltaikanlagen im Rechenzentrum [Kommunales Gebietsrechenzentrum Vorbereitung
Erneuerung Geblasehalle EB 85 0
Installation von Photovoltaikanlage Klarwerk Koblenz
Erneuerung Trockner- und
. EB 85
Schlammentwéasserungshalle - 0
. ) Klarwerk Koblenz
Installation Photovoltaikanlage
Entstehung eines neuen
Gewerbegebietes mit Photovoltaik;
zentrales Parkhaus ebenfalls mit PV-  |Wirtschaftsférderungsgesellschaft 0
Anlagen und ggf. Geothermie am
Bubenheimer Berg
Kombininierte Warmetausch- . y
Photovoltaik-Heizanlage Wirtschaftsforderungsgesellschaft 0
Grundschule am Léwentor Amt 65 . 0 17.500 € nein [PV unwirtschaftlich
zentrales Gebaudemanagement
Albert-Schweitzer-Realschule Plus ~ |~t®> 0 68.000 € nein [PV unwirtschaftlich
zentrales Gebaudemanagement
Sporthalle Albert-Schweitzer- Amt 65 . 0 55.000 € nein |PV unwirtschaftlich
Realschule plus zentrales Gebaudemanagement
Gymnasium Asterstein Amt 65 0 100.000 € nein [PV unwirtschaftlich

zentrales Gebaudemanagement




Masterarbeit abgeschlossen.
_ * Malinahme nur unter bestimmten
Abgeschlossene Maste_rarbellj[ Zur EB. 85 0 0 6.493.913 € ja ja [Voraussetzungen (virtuelles Kraftwerk) und
Wasserstofferzeugung im Klarwerk Klarwerk Koblenz ) .
Wasserstoffnutzung in Mobilitat
wirtschaftlich! Umsetzung zuriickgestellt.
. EB 67 .
Erneuerung des Baubetriebshofes Grindflichen- und Bestattungswesen 0 0 derzeit in Umsetzung
Grundsanierung Standort Beatsstralie
) EB 67 "
Verwaltungsgebaude & Anbau . 3y 0 0 derzeit in Umsetzung
. . . Grundflachen- und Bestattungswesen
(Forderbescheid vorliegend)
Summe 5.265 4.881.102 0
umgesetzte Projekte eigene 538 501.416 0
umgesetzte Projekte Pachtmodelle 494 460.408 0
Jahresbedarf Strom Stadtkonzern
(Kernhaushalt, Eigenbetriebe und 21.000.000 0
100%ige Tochtergesellschaften)
Realisierbarer Autarkiegrad 28%
Stromerzeugung realisierte Anlagen 961.824

Realisierter Autarkiegrad




KOBLENZ SWK
STADTWERKE KOBLENZ.
Anlage 2
Datum
Nr. Antragsteller Stadtratssitzung Inhalt
AT/0014/2021 Ra_t_sfraknonen B_und_nls 90/Die 04.02.21 Solaroffensive — Erarbeitung einer Solarrichtlinie
Grinen, SPD, Die Linke
AT/0096/2022 | Eraktion WGS 92 09.92 Qberdachung des Parkplatzes am Schwimmbad mit
einer Solaranlage
AT/0086/2022 Ra.t'sfraktlonen B_Uno!nls 90/Die 21.07.23 Kllmazu_ele ernst nehmen — die Warmewende
Grunen, SPD, Die Linke voranbringen
AT/0004/2023 | Ratsfraktion CDU 16.03.23 Prufung einer Warmertickgewinnung aus dem
Klarwasser in der Klaranlage Koblenz
AT/0016/2023 | Ratsfraktionen Bundnis 90/Die | ;¢ 3 53 Klimaneutrales Hallenbad
Grinen, SPD, Die Linke
Ratsfraktionen Buindnis 90/Die .
AT/0024/2023 Griinen, SPD, Die Linke 27.04.23 Vertikale Verkehrswege-PV-Anlagen
AT/0028/2023 | Ratsfraktion CDU 27.04.23 Leitlinien Burgerwind
AT/0065/2023 | Ratsfraktion EDP 29 06.23 Mit versiegelten Parkflachen Erneuerbare Energien
erzeugen
AT/0083/2023 | Ratsfraktion Bundnis 90/Die 04.07.23 Kleinwindkraftanlagen

Grinen




