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Im Innenstadtmanagement wird Astrid Fries das „Gesicht vor 

Ort“. Unterstützt wird sie dabei kontinuierlich durch David 

Schwarz („Backup“) sowie nach Bedarf durch weitere 

Kolleginnen und Kollegen aus unserem interdisziplinären 

Team, sowie durch eine Mediengestalterin und eine 

Journalistin.

DAS PROJEKTTEAM FÜR DIE INNENSTADT KOBLENZ



Aufbauphase während des ISEK

Insbesondere Stakeholdermanagement 
und Projektumfeldanalyse

→ Etablierung Büro

→ Etablierung Kommunikationsstrukturen

→ Abgrenzung Aufgaben- und 
Rollenverteilung mit anderen zentralen 

Akteuren

→  Unterstützung bei ISEK-Erarbeitung

Einführungsphase

Zur Überbrückung, während das ISEK 
beim Fördermittelgeber liegt bzw. 

politisch abgestimmt wird

→ Kommunikationsfaden aufrechterhalten, 
insb. auch über ISEK-Prozess

→ Kleine Startermaßnahmen durchführen

→ Stärkung lokaler Netzwerke

Öffentliche Umsetzungsphase

Sobald das ISEK beschlossen ist und es in 
die Umsetzung der Maßnahmen geht

→ Begleitung der Maßnahmen 
(Prozesssteuerung, Beteiligung, 

Kommunikation)

→ Aktivierung von lokalen Akteuren

→ Netzwerkstrukturen verstetigen

→ Monitoring, Feedback-gespräche, 
Evaluation
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VORGEHENSWEISE INNENSTADTMANAGEMENT



▪ Offizieller Start Innenstadtmanagement im März 2025

▪ Einrichtung Büroräume im Ladenlokal (Altenhof 7), Präsenz zeigen, z.B. Auftaktfest

▪ Analyse bestehender Strukturen und Netzwerke (bisherige Prozesse berücksichtigen), in bestehende Netzwerke 
reinkommen, eigenes Netzwerk aufbauen, auf Akteure, insb. auch Eigentümer zugehen

▪ Zuarbeit zu VU, insb. Beteiligung

▪ Abstimmung mit BID und Citymanagement: Aufgaben, Zuständigkeiten, Zusammenarbeit

▪ Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung eines CI 

▪ Begleitung Lenkungsgruppe
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