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Unterrichtungsvorlage
 
Vorlage: UV/0085/2025 Datum: 18.03.2025

Dezernat 4

Verfasser: 62-Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement Az.: 62.5

Betreff:

Revitalisierung der Teiche im Stadtwald; Sachstand

Gremienweg:
03.04.2025 Forstausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Unterrichtung:
Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis.
 
Der von der SGD geforderte Fachbeitrag Naturschutz mit integriertem Artenschutz sowie die 
Unterlagen zur UVP-Vorprüfung für alle Teiche sind soweit fertig gestellt und befinden sich in der 

internen Qualitätssicherung des Ingenieurbüros Björnsen. Beide Unterlagen liegen der Verwaltung 

voraussichtlich Ende März vor. Es ist vorgesehenen, mit den Revitalisierungsmaßnahmen am 

Remstecker Teich, Faulsutterborn und dem Teich an der Kühbornquelle zu beginnen.

Die Maßnahmenplanung für die drei Teiche kann im 2. Quartal 2025 fertig gestellt und dann 

zusammen mit den o. a. naturschutzfachlichen Unterlagen der SGD Nord zur Genehmigung 
vorgelegt werden. Ebenso soll in diesem Zuge die nachträgliche Genehmigung der acht Teiche bei 

der SGD Nord beantragt werden.

Damit ergibt sich folgende angepasste Zeitschiene:

 Genehmigungsantrag der acht Teiche: Ende April 2025 - Erhalt der Genehmigung 
voraussichtlich ca. Ende Herbst 2025

 Einreichung Maßnahmenplanung von drei Teichen: Ende Juni 2025 - Genehmigung der 
Maßnahmen voraussichtlich Ende 2025

 Ausführungsplanung, Ausschreibungsunterlagen: Mitte 2026

 Vergabeverfahren. 3. Quartal 2026
 Beginn Baumaßnahme 4. Quartal 2026

 ab 2027 Planung der Maßnahmen der restlichen fünf Teiche.

Da es sich bei der Revitalisierung der Teiche um eine Erhaltungsmaßnahme handelt, kommt eine 

Förderung aus den bekannten Fördertöpfen nicht in Betracht. Dies teilte uns die SGD Nord auf 

Nachfrage mit.

Um den städtischen Haushalt zu entlasten, sollen gemäß den Absprachen aus dem HuFa 2024 die 

Ausgaben für die Gesamtmaßnahme über mehrere Jahre verteilt werden. Die Kostenschätzung für 

die Umsetzung der Revitalisierung aller acht Teiche liegt bei 460.000 €.

Finanzielle Auswirkungen:
Der städtische Haushalt wird durch die Maßnahme belastet.
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Durch die Maßnahmen verbessert sich die ökologische Vielfalt sowie die Biotopvernetzung.

 
 




