KOBLENZ

VERBINDET.

Beschlussvorlage
Vorlage: BV/0414/2025 | Datum: 07.08.2025
Dezernat 4
Verfasser: | 66-Tiefbauamt | Az.: 66.20.10/Mau
Betreff:
Anderung StraBenausbau Fritz-Michel-StraBe
Gremienweg:
25.08.2025 | Haupt- und Finanzausschuss | |einstimmig| _|mehrheitl.| |ohne BE
|__|abgelehnt | |Kenntnis | |abgesetzt
verwiesen | |vertagt | |gedndert
TOP offentlich |Enthaltungen Gegenstimmen
04.09.2025 | Stadtrat |__|einstimmig| |mehrheitl.| |ohne BE
abgelehnt | |Kenntnis | |abgesetzt
verwiesen | |vertagt | |gedndert
TOP offentlich |Enthaltungen Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschlie3t, in Abdnderung des Stadtratsbeschlusses vom 21.06.2018

(Lageplan 06.31/22.03.18/02.01), die Anderung der technischen Ausfiihrung des StraBenausbaus
auf einem Teilabschnitt der Fritz-Michel-Stral3e.

Begriindung:

In der Sitzung des Stadtrates am 21.06.2018 (BV/0374/2018) wurde der Ausbau der Fritz-Michel-
Stralle beschlossen. Wie im Beschlusstext beschrieben, war in Teilbereichen vorgesehen den Asphalt
der vorhandenen Fahrbahn im oberen Bereich abzufrdsen und in gleicher Dicke, mit einer neuen
Ashaltbinder- und Asphaltdeckschicht wieder herzustellen. Hierdurch sollten durchschlagende Risse
langerfristig verhindert werden. Diese gewéhlte Ausbauform wurde iiber ein Bodengutachten
tiberpriift und bestitigt. Auf der Baustelle musste jedoch nach entfernen der Asphaltdeckschicht
festgestellt werden, dass die darunter befindlichen Asphaltschichten, sowie der Untergrund nicht
mehr tragfahig waren. Um nachhaltig einen standsicheren Stralenoberbau herstellen zu koénnen
mussten der betreffende Bereich, Lage-plan 06.31/22.03.18/02.01 Station 0+000 bis Station
0+061,65, ebenfalls im Vollausbau unter Ertiichtigung des Frostschutzmaterials ausgefiihrt werden.
Teile der Bordsteine, welche nach der urspriinglichen Planung ebenfalls erhalten bleiben sollten,
mussten bei der Ausschachtung, aufgrund des verwitterten Unterbetons ebenfalls ausgetauscht
worden.

Der Anderungsbeschluss ist fiir die rechtssichere Festsetzung der StraBenausbaubeitrige zwingend
erforderlich.

Anlage/n:
e Lageplan 06.31-22.03.18-02.01

Finanzielle Auswirkungen:

Die Baumalinahme ist bereits abgeschlossen, daher gibt es keine Auswirkungen bei dem Projekt
,P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Strale* auf die Finanzierung.

Zudem 16st die Maflnahme eine Ausbaubeitragspflicht aus (= 168.000 Euro).

Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Die Anderungen des Stralenaufbaus haben keine direkten Auswirkungen auf den Klimaschutz. Die
Lebensdauer der Strale wurde verbessert.
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Historie:
e BV/0374/2018
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