
GEMEINSCHAFTSKLINIKUM MITTELRHEIN

VORSTELLUNG EINSTANDORTLÖSUNG AM KEMPERHOF

07.10.2025



Zielbild Kemperhof



Bestand Kemperhof

Bettenkapazitäten

Kemperhof 

ca. 320 Betten

Ev. Stift 

ca. 320 Betten

gesamt rd. 640 Betten

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Phase 

Jahr 9Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 10Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8



Phase 1 + 2

Parkhaus / Umverlegen HLP / Abbruch Sonderbau / Errichtung BA 1 inkl. neuem HLP

Bettenkapazitäten

Bestand Kemperhof 

ca. 320 Betten

1. Bauabschnitt

ca. 274 Betten
OP´s
Funktionsbereiche
AEMP

gesamt rd. 594 Betten

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Phase 

Jahr 9Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 10Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8



Phase 3

Abbruch Ärztehaus / Errichtung BA 2

Bettenkapazitäten

1. Bauabschnitt

ca. 274 Betten
OP´s
Funktionsbereiche
AEMP

2. Bauabschnitt

ca. 377 Betten
OP´s
Funktionsbereiche
Logistik etc.

gesamt 651Betten

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Phase 

Jahr 9Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 10Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8



Phase 4

Abbruch Bettenhaus und OP-Gebäude

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Phase 

Jahr 9Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 10Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8



Zielbild

Inkl. möglicher Erweiterungsbauten

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Phase 

Jahr 9Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 10Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8



Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH

Name:

Funktion:

Telefon:

E-Mail:

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


