

Stellungnahme zu Antrag/Anfrage

Nr. AF/0016/2013

Beratung im **Stadtrat** am **01.02.2013**, TOP öffentliche Sitzung

Betreff: Anfrage der FDP-Fraktion zum Ausbau der Rügenacher Straße

Stellungnahme/Antwort:

1. *Wie sieht die weitere zeitliche Planung der Verwaltung aus?*
Die Mittelfreigabe im Stadtvorstand soll Anfang Februar erfolgen. Unter der Voraussetzung, dass die Mittelfreigabe erteilt wird, soll anschließend die Fertigstellung der Entwurfs und Ausführungsplanung erfolgen.
2. *Welche Maßnahmen wurden seitens der Stadtverwaltung aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides der Landesmittel eingeleitet?*
Der Bewilligungsbescheid liegt dem Tiefbauamt seit 18.12.2012 vor. Bisher wurden nur interne Abstimmungen bezüglich eines möglichen Bauablaufes vorgenommen.
3. *Wurden seit der Bewilligung der Landesmittel Abstimmungsgespräche mit der ADD geführt? Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis?*
Aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides des Landes, ist zur Durchführung der Maßnahme keine Genehmigung durch die ADD erforderlich.
4. *Wann ist mit der Umsetzung/ Fertigstellung der Maßnahme zu rechnen?*
Der Baubeginn ist voraussichtlich für das 3. Quartal 2013 vorgesehen. Die Bauzeit wird auf ca. 8 Monate geschätzt.