



# Unterrichtungsvorlage

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Vorlage: UV/0230/2018                            |   | Datum: 30.05.2018   |  |
| <b>Baudezernent</b>                              |   |   |  |
| Verfasser:                                       | 67-EB Grünflächen- und Bestattungswesen           | Az.: EB67/GFK   |  |
| <b>Betreff:</b>                                  |   |   |  |
| <b>Verlauf des Projektes Großfestung Koblenz</b> |   |   |  |
| Gremienweg:                                      |   |   |  |
| 12.06.2018                                       | Werkausschuss "Grünflächen- und Bestattungswesen" | <input type="checkbox"/> einstimmig<br><input type="checkbox"/> abgelehnt<br><input type="checkbox"/> verwiesen | <input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis<br><input type="checkbox"/> vertagt   |
|  | TOP   | <input type="checkbox"/> Enthaltungen   | <input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt<br><input type="checkbox"/> geändert<br><input type="checkbox"/> Gegenstimmen |
|  | öffentlich  |   |  |

## Unterrichtung:

Freiraumgestaltung am Fort Asterstein und an der Feste Franz:

Die im November und Dezember letzten Jahres in FBA IV, HUFA und Stadtrat beschlossenen Planungen für die ersten Bauabschnitte auf den Festungen Feste Franz und Fort Asterstein wurden planerisch weiterbearbeitet. Mit der Leistungsphase 5 „Ausführungsplanung“ liegen detaillierte Unterlagen vor, die die Grundlage für die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen darstellen. Integriert sind nun weitere Fachplanungen z. B. für die Elektrik zur Beleuchtung der Festungen sowie Standorte für ein Wege- und Leitsystem innerhalb der Parkanlagen. Inhaltlich sind die Planungen unverändert und wurden mit dem Behindertenbeauftragten abgestimmt. Einige Details sind der Vorlage angehängt, großformatige Detail- und Lagepläne werden in der Sitzung ausgehängt und vorgestellt. Ein System von Wanderrouten, das die Festungen untereinander und mit den touristischen Hotspots an Rhein und Mosel verbindet, wird zusätzlich erstellt.

Parallel prüft der Fördergeber die vorgelegte Freiraumplanung und die dazugehörige Finanzplanung stichprobenartig auf Vollständigkeit und Plausibilität.

Mit der für Koblenz zuständigen Forstbehörde wurde für den Freischnitt der Sichtachsen und weiterer Baumfällungen abgestimmt, ein Genehmigungsverfahren nach Forstrecht durchzuführen. Die vom Projekt betroffenen Flächen am Fort Asterstein und an der Feste Franz stellen Waldflächen im Sinne des Landeswaldgesetzes dar, so dass eine Rodungsgenehmigung zu beantragen ist. Die Naturschutzbehörden werden in diesem Verfahren beteiligt. Im Rahmen der Kooperation zwischen Stadt und Forstbehörde können anschließend Kompensationsmaßnahmen auf Waldflächen durchgeführt werden. Alle Maßnahmen werden durch einen beauftragten Ökologen überwacht.

Ein Baustein der naturschutzfachlichen Planung, die Herstellung eines Ersatzhabitates für Eidechsen auf dem Gelände der Feste Franz, wurde im Frühjahr umgesetzt. Die bisher besiedelten Bereiche können nach der Umsiedlung von Bauschutt und anderen Ablagerungen beräumt werden. Im Sommer 2018 wird parallel zu diesen Arbeiten der Graben um das Fort Asterstein neu ausgehoben.

Weitere Bearbeitungsschritte:

- Juli 2018: Vorlage der Ausschreibungsunterlagen für die ersten Bauabschnitte Fort Asterstein und Feste Franz
- August/September 2018: Ausschreibung der Bauleistungen
- Oktober 2018: Prüfung der eingegangenen Angebote
- November 2018: Vergabe der Bauleistungen im ABL, anschließend Baubeginn
- parallel ab Oktober 2018: Rodungen und Baufeldfreimachung (separates Vergabeverfahren)

Übersicht der beigefügten Planunterlagen:

| Fort Asterstein                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Dateiname                         | Inhalt                                      |
| 112_KO_5_L_004                    | Vorplatz Fort Asterstein                    |
| 112_KO_5_L_005                    | Platz am Obelisk                            |
| 112_KO_5_D_301                    | Mauer Platz am Obelisk                      |
| 112_KO_5_D_306                    | Formate Treppenstufen                       |
| 112_KO_5_D_307                    | Verankerung Treppengeländer Endsegment      |
| 112_KO_5_D_308                    | Verankerung Treppengeländer Zwischensegment |
| Allgemeine Details                |   |
| Dateiname                         | Inhalt                                      |
| 112_KO_5_D_501                    | Fahrradparker                               |
| 112_KO_5_D_502                    | Abfallbehälter                              |
| 112_KO_5_D_503                    | Parkbank Typ 1 Wegrand                      |
| 112_KO_5_D_504                    | Parkbank Typ 2 Platzsituation               |
| Wege- und Leitsystem Festungspark |   |
| 112_KO_5_D_505                    | Nebenverteiler                              |
| 112_KO_5_D_506                    | Objektschild                                |
| 112_KO_5_D_507                    | Hauptverteiler (Teil 1 von 2)               |
| 112_KO_5_D_508                    | Hauptverteiler (Teil 2 von 2)               |