

Protokoll:

Herr Kroh/ZGM erläutert ausführlich den Sachstand.

U.a. wird die Rohinstallation im Dezember 2018 fertiggestellt.

Die Gerätturnhalle wird in der 3. bzw. 4. KW 2019 eingerichtet.