

Projekt	Inklusionfond
Bedarfsträger	Amt 40
Inklusionsfond seit 2015	687.775,76 €
verausgabte / verplante Mittel Amt 65	644.268,09 €
verausgabte / verplante Mittel Amt 40	43.507,67 €
freie Mittel	0,00 €



Gewerk	Auftrags- nummer	Auftrags- status	Auftrag- nehmer	Budget	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrag inkl. Nachträge	Zahlung 2015	Zahlung 2016	Zahlung 2017	Zahlung 2018	Zahlung 2019	aktueller Zahlungs- stand	offener Rechnungs- betrag	Prognose	Gesamt- status	Anmerkung
Planungskonzept				24.368,14 €	24.368,14 €	0,00 €	24.368,14 €	24.368,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.368,14 €	0,00 €	0,00 €		
GS Asterstein, diverses				7.114,41 €	7.114,41 €	0,00 €	7.114,41 €	7.114,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.114,41 €	0,00 €	0,00 €		
GS Immendorf, Unterrichtsmaterial				255,70 €	255,70 €	0,00 €	255,70 €	255,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255,70 €	0,00 €	0,00 €		
GS Lützel, diverses				2.567,62 €	2.567,62 €	0,00 €	2.567,62 €	2.567,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.567,62 €	0,00 €	0,00 €		
GS Schenkendorf, Hocker				1.212,00 €	1.212,00 €	0,00 €	1.212,00 €	1.212,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.212,00 €	0,00 €	0,00 €		
FÖS Hans-Zulliger, Besprechungsstühle FBZ				751,72 €	751,72 €	0,00 €	751,72 €	751,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	751,72 €	0,00 €	0,00 €		
Gym Max-von-Laue, Ausstattung Rückzugsraum Autisten				1.186,83 €	1.186,83 €	0,00 €	1.186,83 €	1.186,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.186,83 €	0,00 €	0,00 €		
GS Neukarthause, Einsätze Gebärdendolmetscher				494,10 €	494,10 €	0,00 €	494,10 €	0,00 €	494,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	494,10 €	0,00 €	0,00 €		
RS Karthause, diverses				4.682,50 €	4.682,50 €	0,00 €	4.682,50 €	0,00 €	3.748,50 €	934,00 €	0,00 €	0,00 €	4.682,50 €	0,00 €	0,00 €		
GS Lay, Schallschutzmaßnahmen Pausenhof				874,65 €	874,65 €	0,00 €	874,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	874,65 €	0,00 €	874,65 €	0,00 €	0,00 €		
Gym Karthause Akustische Sanierung von zwei Klassenräumen				35.000,00 €	32.858,31 €	626,76 €	33.485,07 €	0,00 €	1.785,00 €	30.279,81 €	0,00 €	0,00 €	32.064,81 €	0,00 €	32.064,81 €		
GS Neukarthause Akustische Herrichtung Speiseraum				30.000,00 €	31.570,07 €	0,00 €	31.570,07 €	0,00 €	1.618,16 €	27.790,19 €	0,00 €	0,00 €	29.408,35 €	0,00 €	29.408,35 €		
Therapieraum Bienhorntal				35.000,00 €	36.778,00 €	0,00 €	36.778,00 €	0,00 €	3.689,00 €	33.410,90 €	0,00 €	0,00 €	37.099,90 €	0,00 €	37.099,90 €		
BBS Technik Konzept Bettenaufzug				20.000,00 €	19.296,86 €	0,00 €	19.296,86 €	0,00 €	0,00 €	19.296,86 €	0,00 €	0,00 €	19.296,86 €	0,00 €	19.296,86 €		
RS Karthause Rampenanlage				51.500,00 €	45.042,21 €	1.937,68 €	46.979,89 €	0,00 €	0,00 €	7.318,31 €	32.175,92 €	0,00 €	39.494,23 €	2.720,70 €	42.214,93 €		
RS Karthause Akustische Sanierung Speisesaal				25.000,00 €	21.270,28 €	0,00 €	21.270,28 €	0,00 €	446,70 €	18.236,98 €	0,00 €	0,00 €	18.683,68 €	0,00 €	18.683,68 €		
GS Lay Akustik Pausenhalle				25.000,00 €	2.144,98 €	0,00 €	2.144,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.144,98 €	25.144,98 €		
GS Neuendorf & GYM Karthause akustische Deckensanierung				90.000,00 €	75.219,05 €	0,00 €	75.219,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.355,98 €	30.355,98 €	60.024,56 €	81.296,84 €		
GS Arzheim akustische Sanierung Betreuungsraum				16.000,00 €	14.883,57 €	0,00 €	14.883,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.269,53 €	0,00 €	3.269,53 €	12.801,07 €	16.515,10 €		
GS Rübenach akustische Sanierung Betreuungsraum				15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
BBS Technik Future Lab				50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
GS Güls Anbau Mensa Integrationsraum				100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
Gym Görres Behinderten WC				50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
BBS Julius-Wegeler Behinderten WC				35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €		
diverse Ausstattungsgegenstände, Planungskosten und Rücklage für zukünftige Maßnahmen				92.542,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.542,64 €		Planungsposition
Summen				670.042,64 €	279.063,33 €	2.564,44 €	281.627,77 €	0,00 €	7.538,86 €	136.333,05 €	35.445,45 €	30.355,98 €	209.673,34 €	77.691,31 €	644.268,09 €		

Koblenz, den 21.03.2019

in Bearbeitung
Abgeschlossen



Beauftragt
Vergabe
Prüfung
offen
Abgeschlossen