

Protokoll:

Auf Nachfrage von Rm Herr Bohn erklärt 65 ZGM/Herr Kroh, dass mit den Rohbauarbeiten an der Kita Horchheim zwischenzeitlich begonnen worden ist.

Auf Nachfrage von Rm Frau Lipinski-Naumann, sagt 65 ZGM/Herr Kroh zu, der Niederschrift noch eine Information beizufügen, aus der hervorgeht welche Maßnahmen durch die Verwaltung ausgeschrieben wurden, aber nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnten.

Nach Rückfragen bei den betroffenen Ämtern wird mitgeteilt, dass sämtliche ausgeschriebenen Maßnahmen auch umgesetzt worden sind bzw. sich in der Umsetzung befinden.

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis.